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FASI

Settimane

STARTING

Progettazione ESECUTIVA

26|27

28|29

30|31

32|33

34|35

36|37

38|39

40141

42143

44145

46147

48149

50|51

52|53

54

Valutazione Varianti e aggiornamento/richiesta pareri

Individuazione EPC Contractor

Appalto lavori

Approvigionamento materiali

Redazione Piani di sicurezza e coordinamento

Coordinamento fra le imprese esecutrici

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Allestimento attrezzature di cantiere

Picchettamenti

Realizzazione recinzione cantiere e accessidi cantiere

Sistmazione terreno e livellamenti di modesta entita

Realizzazione viabilita

Montaggio strutture di sostegno moduli - battipalo

Posa in opera Cancelli di ingresso

Posa in opera recinzioni perimetrali

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa in opera Corrugati e rete di terra

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio stringhe

Posa basamento cabine

Posa Cabine di trasformazione (di campo)

Posa Cabina di raccolta

posa in opera inverter

Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

Posa cavi BT e collegamenti in cabina

Posa cavi MT fino a cabina di raccolta

Posa pali per illuminazione

Realizzazione sistema di videosorverglianza

Lavori di connessione

Test, collaudi e messa in servizio campo fotovoltaico

ENDING

Test, collaudi e messa in serviziogenerale

Entrata in esercizio impianto fotovoltaico




	AU.REL11- Cronoprogramma
	Fogli e viste
	Modello


	AU.REL11 - Cronoprogramma - Rosciano e Cepagatti

		2022-08-05T15:55:12+0200
	Piero Farenti




