
ID ATTIVITA'

1 PARCO EOLICO IR5 - ROIO DEL SANGRO -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Progetto Esecutivo ed Indagini Geognostiche

3 Deposito Genio Civile e ottenimento Nulla Osta

4 Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi

5 Smontaggio WTG esistenti e cabine (smantellamento impianti)

6 Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (fibra ottica)

7 Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi

8 Realizzazioni fondazioni

9 WTG Montaggi

10 Cabine di smistamento e stazione 150 kV

11 ATTIVAZIONE (Commissioning)

Data Attività

08/11/2022 Operazioni di cantiere effettivo

MESI

PARCO EOLICO IR 5 - ROIO DEL SANGRO

PROGRAMMA LAVORI

CANTIERE 6 MESI


