PARCO EOLICO IR 5 - ROIO DEL SANGRO

g

‘@~ €DISON PROGRAMMA LAVORI
ID ATTIVITA' MESI
1 PARCO EOLICO IR5 - ROIO DEL SANGRO -1 718|9(|10(11|12{13|14|15
2 Progetto Esecutivo ed Indagini Geognostiche
3 Deposito Genio Civile e ottenimento Nulla Osta
4 Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi
5 Smontaggio WTG esistenti e cabine (smantellamento impianti)
6 Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (fibra ottica)
7 Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi
8 Realizzazioni fondazioni
9 WTG Montaggi
10 Cabine di smistamento e stazione 150 kV
11 ATTIVAZIONE (Commissioning)

CANTIERE 6 MESI
Data Attivita

08/11/2022

Operazioni di cantiere effettivo




