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1. PREMESSA

"Il presente elaborato, redatto a corredo del progetto definitivo, & stato revisionato a valle della chiusura della
Conferenza di servizi preliminare, indetta con nota prot. RA/0462107/20 del 30/12/20.

La Stazione Appaltante, a seguito di presa d'atto del parere preliminare degli Enti, ha individuato la soluzione
progettuale nella proposta n. 4. notificando la scelta della soluzione con nota prot. n. RA0173429/21 del
28/04/2021 ed avanzando richiesta di presentare la versione finale del progetto di fattibilita tecnica economica
con esclusivo riferimento alla proposta n. 4.

In questa fase progettuale verranno esaminate le opere di cantierizzazione relative all'esecuzione degli argini
presso la foce del fiume Saline.

2. FASI LAVORATIVE

Per una migliore gestione delle terre di scavo, si prevede di realizzare gli interventi in tre fasi e di conseguenza
dividere il cantiere in tre aree nelle quali potranno lavorare piu squadre contemporaneamente su entrambe le
sponde del fiume.

Figura 1 - Divisione in fasi lavorative.

In particolare, nella fase 1 sono previsti scavi di terreni riutilizzabili in quanto riguardano gli argini esistenti e
quindi i materiali sono di buona qualita e non inquinati.
Nelle altre due fasi si potranno utilizzare i terreni in esubero dagli scavi della fase iniziale.
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3. PISTE E DEPOSITI

Per accedere alle aree di progetto degli argini si potranno utilizzare le numerose piste esistenti realizzate per
I'esecuzione di altre opere, anche di recente compimento.

Inoltre, alcuni argini di progetto sono in prossimita della viabilita esistente e quindi non necessitano di piste ad
hoc; lo stesso tracciato dell'arginatura diventa pista di penetrazione.

In figura 2 sono indicate le piste e le aree di deposito dei mezzi e dei materiali di deposito e stoccaggio; Si
rimanda alla tavola di progetto C.2 per una migliore identificazione.

Figura 2 - Piste di cantiere ed aree di deposito.

4. INTERFERENZE

Sono state individuate alcune interferenze di una certa importanza che sono riportate in figura 3; si rimanda alla
tavola di progetto C.3 per una migliore identificazione.
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Figura 3 - Inquadramento territoriale — Argini.

Sono infatti presenti linee di fornitura gas ed energia elettrica nella zona pit a monte (lontano dalla foce) che
perod non interferiscono effettivamente in quanto sono posizionati pit in alto dell'argine di progetto.

Nei pressi del ponte della ferrovia sono presenti accessi a proprieta private e alcuni immobili che devono essere
protetti dall'eventuale innalzamento del livello del fiume e per cui sono stati previste dei muri di sostegno di
opportuna altezza e dei percorsi specifici per garantire la fruizione della viabilita e la difesa delle aree private.

Infine, piu vicino alla foce I'argine di progetto in sponda destra interferisce con lo scarico del collettore BO. Per

risolvere tale interferenza e prevista la realizzazione di un sifone rovescio che supera I'argine per poter scaricare
nel fiume; la realizzazione & possibile in quanto il collettore non € a caduta ma in pressione.
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