‘ , Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca — DPD

% 5 Servizio Sviluppo della Competitivita e Fondo di Solidaritea — DPD018
Ufficio Politiche di Sostegno agli investimenti in Trasformazione, Commercializzazione e Sviluppo dei
Prodotti Agricoli

Via Catullo, 17

65100 PESCARA

PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI. BANDO PUBBLICO- P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - Bandi M. 4 adottati con
determina n. DPD018/65 del 21/02/2019 - Attuazione progetti di Filiera Avicola (Carne e
uova). Domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 94250102590--. Masseria dei Nobili Soc.
Agr. - CUAA - 01972780678 - CUP n. C55E19000310007.

Il sottoscritto LEROSE VINCENZO nato CATANZARO (CZ), il 31/05/1979, Cod.Fisc.
LRSVCN79E31C352Z, residente in Via Montorio n.28 del Comune di Teramo, prov. TE, in qualita
di Rappresentante legale dell'impresa/societa MASSERIA DEI NOBILI SOC. AGR. SRL, CUAA
01972780678 con sede in CAMPLI provincia TE, Cap 64012 VIA G. PAOLINI  N°14
SANT'ONOFRIO TEL 38968853977 , PEC/E-mail masseriadeinobilisa@pec.it

VISTO

— lo stato di emergenza che ha interessato tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’epidemia COVID-19 nel periodo 2020-2022;
— le misure urgenti in materia di contenimento e gestione del’emergenza epidemiologica da

COVID-19 applicate sull'intero territorio nazionale nel periodo 2020-2022;

CONSIDERATO

che il termine ultimo per la conclusione del progetto 4.1PIF era prevista al 19.05.2022;
che la realizzazione del progetto ha coinciso con le misure restrittive di carattere sanitario e
hanno impattato negativamente sullo svolgimento di alcune attivita necessarie alla realizzazione

del progetto e degli investimenti previsti;
considerato, in particolare, le difficolta di reperimento dei beni oggetto del finanziamento da

parte dei fornitori, che ancora perdura alla data attuale;
considerati i rallentamenti subiti per gli interventi di progetto causati dalle difficolta operative e
logistiche conseguenti lo stato di emergenza e le relative misure in materia di contenimento e

gestione del COVID-19;
CHIEDE



la proroga dei termini per la realizzazione degli interventi Per un periodo pari a tre mesi, cosi come

previsto dal Bando in oggetto, fissando il termine per la realizzazione d

2022,

Luogo, Data

CAMPLI 02/05/2022

egli interventi al 19 agosto

Firma del beneficiario
(Rappresentanté’legale della’sa/x:ieta Masseria dei Nobili)




