
REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN

di Potenza pari a 2.452,32 kWp

Ing. Piero Farenti

Revisione Elaborato

Codice documento Titolo documento

Progettazione

Società di Ingegneria

FARENTI S.r.l.
Via Don Giuseppe Corda, snc
03030 Santopadre (FR)
Tel. 07761805460 Fax 07761800135
P.Iva 02604750600

N. REV. DATA REV. DESCRIZIONE REVISIONE APPROVAZIONEREDAZIONE

0 Prima emissione Ing. Piero Farenti

COMUNE DI VASTO
Provincia di Chieti

MDEP Solar One S.r.l.

Piazza Castello, 9
20121 Milano (MI)
P.Iva 11338610964

CRONOPROGRAMMAAU.REL11

Vasto Fg. 13 P.lle 53, 54

AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell'art. 12 del
D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003

Ing. Piero FarentiNovembre 2021



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Progettazione ESECUTIVA

Valutazione Varianti e aggiornamento/richiesta pareri

Individuazione EPC Contractor

Appalto lavori

Approvigionamento materiali

Redazione Piani di sicurezza e coordinamento

Coordinamento fra le imprese esecutrici

Allestimento attrezzature di cantiere

Picchettamenti 

Realizzazione recinzione cantiere e accessi di cantiere

Sistmazione terreno e livellamenti di modesta entità

Realizzazione viabilità

Montaggio strutture di sostegno moduli ‐ battipalo

Posa in opera Cancelli di ingresso

Posa in opera recinzioni perimetrali

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa in opera Corrugati e rete di terra

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio stringhe

Posa basamento cabine 

Posa Cabine di trasformazione (di campo)

Posa Cabina di raccolta

posa in opera inverter

Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

Posa cavi BT e collegamenti in cabina

Posa cavi MT fino a cabina di raccolta

Posa pali per illuminazione

Realizzazione sistema di videosorverglianza

Lavori di connessione

Test, collaudi e messa in servizio campo fotovoltaico

Test, collaudi e messa in servizio generale

Entrata in esercizio impianto fotovoltaico
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