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Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di
energia elettrica,  con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel
Comune di Sulmona (AQ)  in Località Acetone, avente potenza nominale di

3.934,72 kWp e potenza richiesta in immissione di 2.990,00 kW
 alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la

connessione ricadenti nello stesso Comune di Sulmona.



ID Modal
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predec

0 CANTIERE NEXTPOWER SULMONA ACETONE (AQ) 186 g lun 02/05/22 lun 16/01/23

1 1 Progettazione esecutiva 51 g lun 02/05/22 lun 11/07/22

2 1.1 Progettazione esecutiva 20 g lun 02/05/22 ven 27/05/22

3 1.2 Acquisizione pareri in fase esecutiva 30 g lun 30/05/22 ven 08/07/22 2

4 1.3 INIZIO LAVORI 1 g lun 11/07/22 lun 11/07/22 3

5 2 Allestimento cantiere e pulizia 15 g mar 12/07/22 lun 01/08/22

6 2.1 Allestimento aree di cantiere 5 g mar 12/07/22 lun 18/07/22 4

7 2.2 Pulizia generale dell'area 5 g mar 19/07/22 lun 25/07/22 6

8 2.3 Livellamenti e compattazione 5 g mar 26/07/22 lun 01/08/22 7

9 3 Opere civili 60 g mar 02/08/22 lun 24/10/22

10 3.1 Posa recinzione e cancelli di ingresso 5 g mar 02/08/22 lun 08/08/22 8

11 3.2 Realizzazione scavi e posa cavidotti 
interrati

15 g mar 09/08/22 lun 29/08/22 10

12 3.3 Completamento viabiiltà di campo 5 g mar 30/08/22 lun 05/09/22 11

13 3.4 Realizzazione fondazioni posa cabine 
elettriche

10 g mar 06/09/22 lun 19/09/22 12

14 3.5 Posa delle cabine elettriche 5 g mar 20/09/22 lun 26/09/22 13

15 3.6 Montaggio tracker 20 g mar 27/09/22 lun 24/10/22 14

16 3.7 Fornitura e collocamento a dimora di 
piante per schermatura vegetale

20 g mar 09/08/22 lun 05/09/22 10

17 4 Opere elettriche 60 g mar 25/10/22 lun 16/01/23

18 4.1 Realizzazione impianto di terra 10 g mar 25/10/22 lun 07/11/22 15

19 4.2 Realizzazione sistema antintrusione 10 g mar 08/11/22 lun 21/11/22 18

20 4.3 Posa moduli fotovoltaici 20 g mar 22/11/22 lun 19/12/22 19

21 4.4 Cablaggio stringhe e quadri di campo 10 g mar 20/12/22 lun 02/01/23 15;20

22 4.5 Cablaggi sistema di monitoraggio 5 g mar 08/11/22 lun 14/11/22 18

23 4.6 Cablaggi alimentazioni tracker 10 g mar 20/12/22 lun 02/01/23 15;20

24 4.7 Posa e cablaggi sistema di accumulo 5 g mar 03/01/23 lun 09/01/23 23

25 4.8 Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti 
vari

10 g mar 03/01/23 lun 16/01/23 23

26 5 Relazione impianto di rete connessione 55 g mar 12/07/22 lun 26/09/22

27 5.1 Approvazione progetto esecutivo e stipula 
contratto avvio lavori

20 g mar 12/07/22 lun 08/08/22 4

28 5.2 Realizzazione scavo cavidotto interrato e 
ripristino

20 g mar 09/08/22 lun 05/09/22 27

29 5.3 Infilaggio cavi MT 15 g mar 06/09/22 lun 26/09/22 28

186 g CANTIERE NEXTPOWER SULMONA ACETONE (AQ)

51 g Progettazione esecutiva

20 g Progettazione esecutiva

30 g Acquisizione pareri in fase esecutiva
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15 g Allestimento cantiere e pulizia

5 g Allestimento aree di cantiere

5 g Pulizia generale dell'area

5 g Livellamenti e compattazione

60 g Opere civili

5 g Posa recinzione e cancelli di ingresso

Realizzazione scavi e posa cavidotti interrati

5 g Completamento viabiiltà di campo

10 g Realizzazione fondazioni posa cabine elettriche

5 g Posa delle cabine elettriche

20 g Montaggio tracker

20 g Fornitura e collocamento a dimora di piante per schermatura vegetale

60 g Opere elettriche

10 g Realizzazione impianto di terra

10 g Realizzazione sistema antintrusione

20 g Posa moduli fotovoltaici

10 g Cablaggio stringhe e quadri di campo
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5 g Posa e cablaggi sistema di accumulo
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55 g Relazione impianto di rete connessione

20 g Approvazione progetto esecutivo e stipula contratto avvio lavori

20 g Realizzazione scavo cavidotto interrato e ripristino

15 g Infilaggio cavi MT
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attività
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30 5.4 Sostituzione sostegni 5 g mar 06/09/22 lun 12/09/22 28

31 5.5 Posa cabina di consegna 2 g mar 09/08/22 mer 10/08/22 27

32 5.6 Allestimento elettromeccanico cabina di 
consegna

2 g gio 11/08/22 ven 12/08/22 31

33 5.7 Collegamenti elettrici ed impianto di terra 5 g lun 15/08/22 ven 19/08/22 32

34 6 Collaudi e consegna lavori 40 g lun 22/08/22 ven 14/10/22

35 6.1 Regolazioni e collaudo impianto di rete 
connessione

10 g lun 22/08/22 ven 02/09/22 33

36 6.2 Verbale finale e consegna lavori impianto 
di rete

5 g lun 05/09/22 ven 09/09/22 35

37 6.3 Cessione impianto di rete al distributore 15 g lun 12/09/22 ven 30/09/22 36

38 6.4 Regolazioni e collaudo impianto di 
produzione

5 g lun 03/10/22 ven 07/10/22 37

39 6.5 Verbale finale e consegna lavori impianto 
ftv

5 g lun 10/10/22 ven 14/10/22 38

40 7 MESSA IN ESERCIZIO 1 g lun 17/10/22 lun 17/10/22 39;37

5 g Sostituzione sostegni

2 g Posa cabina di consegna

2 g Allestimento elettromeccanico cabina di consegna

5 g Collegamenti elettrici ed impianto di terra

40 g Collaudi e consegna lavori

10 g Regolazioni e collaudo impianto di rete connessione

5 g Verbale finale e consegna lavori impianto di rete

15 g Cessione impianto di rete al distributore

5 g Regolazioni e collaudo impianto di produzione

Verbale finale e consegna lavori impianto ftv
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