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PROVVEDIMENTO/PROROGA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 210 del 20/03/2015

DETERMINAZIONE N. DPC025/352 Del 01/10/2019

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E

POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica, Qualita dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del
Territorio

UFFICIO: Attivita Tecniche Ecologiche ed Educazione Ambientale

OGGETTO: Proroga del termine di ultimazione lavori e messa in esercizio

dell’impianto idroelettrico con potenza nominale pari a 920 kW da
ubicarsi nei Comuni di: Roseto degli Abruzzi, Morro D’Oro ed Atri
(TE) in loc. Santa Lucia. Autorizzato con Autorizzazione Unica n°
210 del 20/03/2015.

SOCIETA’: Roseto Energia S.r.l.
Via Don Minzoni n.76
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

VISTA la Determinazione Dirigenziale DA13/98 del 20/03/2015 di Autorizzazione Unica
n.210 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la
costruzione e I’esercizio di un impianto idroelettrico della potenza nominale pari a 920 kW da
ubicarsi nei Comuni di: Roseto degli Abruzzi, Morro D’Oro ed Atri (TE) in loc. Santa Lucia”,
che stabiliva che I’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse
all’esercizio dello stesso dovevano essere effettuate entro 12 mesi a partire dal 20/03/2015 e
che, all’art. 8, recitava: “La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente
alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga”;

VISTA la Determinazione n. DPC025/42 del 05/04/2016 con la quale ¢ stata parzialmente
concessa, giusta richiesta di proroga di 1 anno del termine di inizio lavori da parte della societa
Roseto Energia srl, la proroga di 6 (sei) mesi del termine di inizio lavori stabilito nell’AU n.
210 di cui sopra;

VISTA la Determinazione n. DPC025/211 del 19/09/2016 con la quale, a seguito di ulteriore
richiesta, ¢ stato prorogato il termine per ’inizio dei lavori di 30 giorni dalla data stabilita nella
Determinazione n. DPC025/42/2016, fino al 20/10/2016;
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VISTA la nota prot. n. 311048 del 05/12/2017 con cui questa Regione chiariva che il termine
per ’ultimazione dei lavori “é fissato al 19/10/2019 (tre anni dall’inizio dei lavori)”;

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot regionale n. 248316 del 06/09/2019, la societa
Roseto Energia srl ha chiesto proroga di 12 (dodici) mesi per il completamento dei lavori, in
considerazione degli eventi meteorici eccezionali che hanno rallentato le operazioni di cantiere;

PRESO ATTO della risultanze del sopralluogo effettuato in data 26/09/2019 dal personale di
questo Servizio per prendere visione, in presenza di personale della societa Roseto Energia srl e
del Comune di Roseto degli Abruzzi, delle opere gia realizzate che costituiscono parte
consistente della totalita delle opere da realizzare e rappresentano la volonta della societa di
voler portare avanti I’investimento;

TENUTO CONTO della attuale congiuntura economica e della necessita di garantire la
promozione delle fonti rinnovabili anche agevolando la realizzazione degli impianti autorizzati,
in linea con lo spirito di massimo favore rispetto alla realizzazione di impianti alimentati da tali
fonti che traspare dall’intero D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., nonché dal Piano Energetico Regionale
e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il
Protocollo di Kyoto;

RITENUTO potersi accogliere la richiesta della societa Roseto Energia S.r.l. di proroga del
termine per 1’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico autorizzato con
Determinazione Dirigenziale DA13/98 del 20/03/2015, provvedimento di Autorizzazione Unica
n.210, di 12 (dodici) mesi;

ACCERTATA la regolarita tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la
legittimita del presente provvedimento;

DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

- di prorogare il termine previsto per [’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto
idroelettrico con potenza nominale pari a 920 kW da ubicarsi nei Comuni di: Roseto degli
Abruzzi, Morro D’Oro ed Atri (TE) in loc. Santa Lucia, di 12 (dodici) mesi dalla scadenza
prevista dalla Determinazione Dirigenziale n.DA13/98 del 20/03/2015, provvedimento di
Autorizzazione Unica n.210;

- di precisare che il nuovo termine per I’ultimazione dei lavori ¢ posticipato al 19/10/2020,
pena la decadenza dell’ Autorizzazione Unica in oggetto;

- di notificare il presente atto al Proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel
procedimento autorizzatorio;

- di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA relativamente al
dispositivo;

- tutte le ulteriori condizioni previste nel provvedimento di Autorizzazione Unica n.210 del
20/03/2015 restano invariati e quindi confermati.
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Contro il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Ing. Stefania De Amicis) (Dott. Dario Ciamponi)
(f.to elettronicamente)

I1 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris Flacco)
(f.to digitalmente)



