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1. INTRODUZIONE

La presente relazione € stata redatta al fine di indicare e dettagliare le fasi di
cantierizzazione delle opere relative al progetto per il quale si richiede
autorizzazione secondo la pratica CE-120-2018 / SUAP 738509.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA DI CANTIERE

L’Area di progetto, interessa il parco serbatoi della HADRI TANKS srl sito nel

comune di Vasto (CH) in via Osca 89.

Precisamente le opere necessarie alla realizzazione del progetto interessano i due

bacini di contenimento di serbatoi posti all'interno del deposito costiero della HADRI
TANKS srl.

Il cantiere € fortemente incentrato sul revamping dei due serbatoi, SR5 e SR6, per
la riconversione allo stoccaggio di soda caustica sol. 50%, pertanto l'area di
cantiere preponderante & posta all'interno del bacino dei serbatoi stessi.

Una seconda area di cantiere, piu piccola, € posta nel bacino dei serbatoi dell’acido
solforico relativamente alla sola attivita di installazione delle quattro guardie

idrauliche ad essi destinate e al serbatoio di accumulo delle acque di prima pioggia.
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3. POSIZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA

L'impianto & diviso in due gruppi di serbatoi (A-B) e, precisamente, il gruppo A &
costituito da N.4 serbatoi (SR1 SR2 SR3 SR4), ubicati all'interno di apposito bacino
di sicurezza in cls armato, della superficie di circa mq. 2900,00 avente capacita pari
a circa 2500,00 mc, destinati allo stoccaggio di acido solforico concentrato (almeno
96%) caricato direttamente dalle navi attraccate in banchina, a mezzo di impianto di
trasporto costituito da tubazione DN 250 in PVC + PRFV- PN-20, posizionata in
apposito cunicolo, che collega i predetti serbatoi alla sottostante banchina portuale
(Banchina di Ponente).

Il secondo, gruppo B, & costituito da N.2 serbatoi (SR5 SR6), ubicati all'interno di
bacino di contenimento, aventi le stesse caratteristiche geometriche dei precedenti,
destinati allo stoccaggio di acido fosforico o soda caustica, con pareti e fondo
rivestiti internamente da uno spessore di gomma prevulcanizzata, rispettivamente
di mm. 4,00 e di mm. 8,00.

Anche in questo caso il caricamento avviene direttamente dalla sottostante
banchina portuale a mezzo di altro condotto della lunghezza di circa ml. 210.00,
composto da un primo tratto con tubazione in PVC+PRFV-PN 20 avente sezione
DN 250, con stacchi di collegamento nel medesimo materiale, ma di sezione DN
200, in corrispondenza dei pozzetti n. 100 e n. 200, e da un secondo tratto di
sezione DN 200 in acciaio, che prosegue fino al collegamento con i serbatoi.

Infine, all'interno dell'insediamento risultano ubicate anche una cabina elettrica in
cls prefabbricato del tipo "a torre" di superficie pari a circa mq. 20,00, un locale di
comando in struttura mista di circa mq. 45.00, circa mq. 8.550,00 di area libera, e
circa mg. 1200,00 di piazzali in materiale misto. |l lotto, inoltre, risulta essere
interamente recintato per circa 500,00 ml. con rete metallica plastificata di colore
verde con ingresso da cancello motorizzato ed e protetto da sistema antintrusione

con impianto di telecamere.
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4. IL CANTIERE E LA SUA CONFORMAZIONE

Il cantiere sara il luogo di produzione e realizzazione dell'intervento progettuale
programmato, definito come una struttura molto complessa di impianti, attrezzature,
aree di servizio, aree di stoccaggio materiali e componenti.

La sua organizzazione-gestione dipende strettamente dal tipo e dall’entita
dellintervento che si va a realizzare, dalle tecniche costruttive e dai materiali
impiegati, dall’'ubicazione delle aree direttamente ed indirettamente interessate,
dalla tipologia e qualita delle imprese coinvolte nella realizzazione, dalla tempistica
prevista dai capitolati e contratti e dal’economia generale di appalto.

Cio comporta notevoli variabili al sistema-cantiere che determinano la sua unicita e
richiedono una puntuale pianificazione, ingegnerizzazione delle varie fasi e un alto

grado gestionale per garantire una razionale e conveniente processo produttivo.

Il cantiere verra supervisionato da un Direttore lavori il quale redigera il PSC e
svolgera il compito di CSP e CSE come previsto dal D.Igs. 81/08.

Il PSC verra redatto con lo scopo di organizzare le fasi operative in modo tale da
minimizzare la presenza interferente di piu ditte contemporaneamente sul cantiere.
Pertanto compatibilmente con il planning delle attivita si cerchera di distinguere |l

piu possibile le singole fasi di lavoro.

Il cantiere ospitera le seguenti installazioni ed impianti principali:
- Box per ricovero operai
- Servizi igienici
- Area Attrezzature (banco lavoro, ecc.)
- Area stoccaggio materiali
- Area stoccaggio materiale prefabbricato

- Area parcheggio mezzi d’opera (gru, forklift, pallet truck, etc)
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5. ACCESSO AL CANTIERE

Al cantiere si avra accesso tramite I'accesso principale al Parco Serbatoi Hadri

Tanks, seguendo successivamente la viabilita interna.
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6. OPERE DA REALIZZARE

E’ prevista la posa in opera di una serie di impianti costituiti essenzialmente da
contenitori /serbatoi aventi varie funzioni, che verranno posti in opera tutti all’interno
dei bacini di contenimento esistenti e saranno necessari a completare/migliorare
limpianto e rendere possibile il trasporto e 'immagazzinamento della soda nella
vasca soda, dove sono ubicati i serbatoi identificati dai punti di emissione E24/E26.
In particolare verranno installati:

1) BACINO DI CONTENIMENTO SERBATOI SODA:

e N. 2 serbatoi “Guardia Idraulica”, uno per ogni serbatoio di stoccaggio necessari

a neutralizzare eventuali tracce di soda negli sfiati dei serbatoi SR5 e SR6;

e N.1 Serbatoio Polmone, necessario a pompare la soda o acido fosforico in arrivo

dalle navi e spingerla ai due serbatoi SR5 e SRG;
e N. 1 Serbatoio raccolta acque di prima pioggia della capacita di circa mc.4.00;
2) BACINO DI CONTENIMENTO SERBATOI ACIDO:

¢ N. 4 serbatoi “Guardia Idraulica”, uno per ogni serbatoio di stoccaggio necessari
a neutralizzare eventuali tracce di acido solforico negli sfiati dei quattro serbatoi
SR1, SR2, SR3 e SR4;

e N. 1 Serbatoio raccolta acque di prima pioggia della capacita di circa mc.9.00;

3) alcuni pilastri in profili metallici correnti (HEA 160/300, angolari ecc.) necessari
al sostegno delle nuove tubazioni per il trasporto della soda) aventi un’altezza tra
i 5 ei 11,5 metri (complessivamente n.17 sostegni tutti all'interno del bacino dei

serbatoi soda / acido fosforico);

4) una piazzola di sosta in cls, avente dimensioni pari a circa ml.15.00x3.50x0.25,
necessaria alla sosta delle autobotti durante le operazioni di carico che verra

posta nell’area esterna alle vasche, e precisamente tra le due vasche.
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7. PROGRAMMA DEI LAVORI - fasi di cantiere

Il cantiere sara attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

La programmazione dei lavori & suddivisa in tre macro attivita/fasi all'interno delle

quali & coinvolta un’attivita specifica svolta dalla ditta demandata.
Le tre fasi possono essere cosi suddivise:

a. Fase 1) - realizzazione opere edili
b. Fase 2) - montaggi meccanici e installazioni apparecchiature

c. Fase 3) 2 montaggi elettrostrumentali

Di seguito il dettaglio delle varie fasi di lavoro, le date di tali activities schedulate

saranno aggiornate e rese definitive nel momento in cui il cantiere avra inizio.

Fase 1

e allestimento cantiere
e realizzazione basamento in cls armato serbatoio polmone
e realizzazione piazzola sosta automezzi al carico soda in cls armato

e realizzazione basamenti in cls armato per supporti tubazioni

Il materiale di sfrido delle lavorazioni edili verra stoccato temporaneamente in
apposita area dedicata e gestito dalla ditta esecutrice del lavoro conformemente a

quanto previsto dalla legislazione in vigore.

- Tempo stimato cantiere edile: due settimane

- Mezzi e attrezzature impiegate: martello pneumatico, betoniera

- Modalita e tempi impiego attrezzature:
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Attrezzatura Modalita Impiego Tempo Impiego (die — h/die)
Demolizione fondo basamento
Martello Pneumatico attuale per realizzazione nuovo 2 die — 4h/die (*)

basamento in cls

Miscelazione cls per gettata nuovi

Betoniera g
basamenti

2 die — 8h/die (*)

Fase 2 — (si veda allegato 2)

allestimento cantiere

scarico attrezzature da lavoro (banco, saldatrici, attrezzi)
smontaggio piping esistente

posizionamento serbatoio polmone

posizionamento guardie idrauliche (Gl)

posizionamento pompe

posizionamento serbatoio accumulo acque prima pioggia
allestimento ponteggio SR5

posa tracciatura elettrica SR5

predisposizione centinatura e coibentazione SR5
allestimento ponteggio SR6

posa tracciatura elettrica SR6

predisposizione centinatura e coibentazione SR6
montaggio supporti acciaio per tubazioni

installazione braccio di carico ATB

installazione tubazioni in AlISI 304L da 10" 8” e 6”
installazione tubazioni in AISI 304L da 4’ e 2”
installazioni tubazioni in HDPE per connessione sfiati serbatoi a Gl
montaggio valvole e strumentazione in linea

collaudi tubazioni

posa tracciatura elettrica tubazioni

posa coibentazione tubazioni
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- Tempo stimato cantiere meccanico: 12-14 settimane da suddividere in due

periodi; il primo, che occupa circa la meta del tempo totale previsto, prevede i

montaggi meccanici di supporti, tubazioni,

attrezzature (serbatoi, pompe e

strumentazione in linea) in cui sara necessario I'impiego delle attrezzatura indicate

in tabella secondo i tempi indicati. || secondo periodo sara interamente dedicato

alla coibentazione dei due serbatoi e di tutte le tubazioni installate nella prima

parte.

- Mezzi e attrezzature impiegate: camion con gru, sollevatore telescopico,

saldatrici, mole, trapani

- Modalita e tempi impiego attrezzature/mezzi:

Attrezzatura

Modalita Impiego

Tempo Impiego (die — h/die)

Camion con gru

Scaricare materiali/attrezzature e
spostamenti all'interno del
cantiere

2 die — 6h/die

Tempo restante — 1h/die

Spostamento tubazioni e supporti

metallici

Sollevatore telescopico . . - 3h/die
durante i montaggi meccanici
- Saldature in campo degli spool ,
Saldatrici tubazioni prefabbricati in officina Shidie
Cianfrinature/pulizia/taglio
Mole tubazioni per predisposizione alla 2h/die
saldatura/montaggio
Trapano Predisposizione fori su supporti 1h/die

Fase 3

e allestimento cantiere

e posizionamento quadri elettrici

e posa cavi elettrici su vie cavi esistenti

e completamento vie cavi di raccordo con la cabina

e collegamenti elettrici interno cabina
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e realizzazione vie cavo per raggiungimento punto carico soda
¢ ultimazione posa cavi elettrici
e collegamenti di campo compresa tracciatura elettrica

e collaudi

- Tempo stimato cantiere elettro-strumentale: 6-7 settimane, di cui la prima meta &
relativa ai montaggi di supporti viacavo, strumentazioni e quadri elettrici (durante la
quale verranno impiegate le attrezzature con le tempistiche riportate della tabella) e

la seconda meta €& dedicata alla posa e collegamenti dei cablaggi.

- Mezzi e attrezzature impiegate: camion con gru, mole, trapani

- Modalita e tempi impiego attrezzature/mezzi:

Attrezzatura Modalita Impiego Tempo Impiego (die — h/die)
Scaricare materiali/attrezzature e 2 die — 6h/die
Camion con gru spostamenti all'interno del
cantiere Tempo restante — 1h/die
Mole Tagllo. cohdU|t e vie .cavo per oh/die
impianto elettrico
Trapano Predisposizione fori su supporti 1h/die

metallici

8. GESTIONE RIFIUTI

Il cantiere generera modesti quantitativi di rifiuti, nello specifico solamente piccole

quantita di sfridi di lavorazione.

Tale materiale verra gestito dalle rispettive ditte nella propria area di cantiere e

verra smaltito conformemente alla legislazione vigente.
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9. EMERGENZE E POTENZIALI EFFETTI DEL CANTIERE

9.1 PIANO DI EMERGENZA

Un piano di emergenza dettagliato verra redatto all'interno del PSC e fornito alle
ditte appaltatrici del cantiere come previsto dalle vigente normativa.

Tale elaborato consiste nella pianificazione delle emergenze, dunque
nell'individuazione di tutte quelle procedure necessarie per [Il'adozione di
comportamenti idonei per affrontare 'emergenza stessa.

L’obiettivo del piano & quello di prevedere e affrontare in anticipo le situazioni di
rischio e consentire ai lavoratori di abbandonare con tempestivita il posto di lavoro
o la zona pericolosa, esso deve:

e PREVENIRE o LIMITARE i pericoli alle persone;

e COORDINARE gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano
ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nel
cantiere deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumita;

e INTERVENIRE, se necessario, fornendo primo soccorso sanitario;

e [NDIVIDUARE tutte le emergenze che possano interessare le attivita;

e DEFINIRE esattamente i compiti da assegnare al personale, che opera nella

zona,durante la fase di emergenza.

Il Piano di Emergenza dovra dunque CONTENERE LE PROCEDURE, identificate
in base alla VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI, da applicare ai vari tipi di
emergenze prevedibili, oltre che PRECISARE | COMPITI ASSEGNATI A TUTTI
GLI ADDETTI con l'individuazione dei rispettivi incarichi. Si ricorda che il personale
addetto alla gestione delle emergenze DEVE RICEVERE ADEGUATA
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.

L’'esistenza di un piano d'azione programmato consente di agire secondo
procedure che il soggetto o i soggetti consapevoli del’emergenza in atto potranno
attuare rapidamente, per attivare contro misure adeguate alla risoluzione degli

imprevisti evitando danni a se stessi e ad altri.
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9.2 SCENARI DI EMERGENZA

Di seguito si elencano i possibili scenari di EMERGENZA che si possono verificare

durante I'attivita di cantiere:

o INCENDI

In caso d’'incendio con presenza di fiamme e fumo all’interno del cantiere, le
operazioni da svolgere, a cura del Responsabile delle Emergenze, sono le

seguenti:

a) Valutare I'entita dell'incendio

b) Provvedere a far evacuare la zona interessata verificando che non vi siano
infortunati, nel caso allertare il 118

c) Nel caso di incendio di entita ridotta verificare la possibilita di intervenire
personalmente con gli estintori disponibili sul posto

d) Valutare la necessita di chiedere I'intervento dei VVF

e) Al termine dellemergenza valuta, con il supporto le condizioni di agibilita del
fabbricato e, se necessario, da disposizioni affinché venga impedito

'accesso.

e INFORTUNIO

In caso di infortunio & bene attuare subito alcune importanti azioni, fondamentali

per la salute della persona:

a) chiamare subito i soccorsi, secondo le modalita indicate;

b) rimanere vicino allinfortunato, tranquillizzandolo se cosciente altrimenti
segnalare subito lo stato di incoscienza. Evitare comunque di accalcarsi
intorno all’infortunato, fare spazio attorno e lasciare libera la strada per i

soccorsi in arrivo.

Se l'infortunio coinvolge una persona che in quel momento non ha possibilita di

avvalersi dell’aiuto di nessuno, € importante cercare di raggiungere un telefono
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e di dare l'allarme indicando dove vi si trova. In ogni modo, durante queste

operazioni, bisogna mantenere la calma.

e POLVERI

La attivita che possono generare dispersione di polveri nell’aria devono essere
correttamente pianificate al fine di minimizzare/neutralizzare |'eventuale

produzione.

9.3 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Con riferimento alle singole componenti ambientali & possibile sintetizzare una lista
delle principali potenziali problematiche indotte dalla fase di cantierizzazione,
tenendo conto che [lalterazione di un singolo parametro conseguente al

concatenarsi delle attivita lavorative pud avere ricadute anche sulle altre

componenti:
Componenti ambientali Potenziali effetti
Atmosfera Produzione di polveri
Rumore Disturbo derivante dalla movimentazione dei mezzi e dal
funzionamento di attrezzi da lavoro
Ambiente idrico Sversamenti accidentali

Suolo e sottosuolo —

Vegetazione, flora e fauna —

Paesaggio —

Di seguito sono descritte le potenziali problematiche indotte dal sistema di
cantierizzazione su ogni componente ambientale, segnalando gli interventi e

accorgimenti da seguire in corso d’opera.
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ATMOSFERA

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione degli interventi in
questione sulla componente atmosfera riguardano principalmente la produzione di
polveri.
Tali problematiche possono riscontrarsi durante la Fase 1 nell'intorno delle aree in
cui si realizzeranno i basamenti e la piazzola di sosta automezzi in cls armato.
Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di cantiere potra essere
ottenuto mediante I'adozione degli accorgimenti di seguito indicati:
e bagnatura periodica delle superfici di cantiere, con aumento della frequenza
delle bagnature nel caso in cui il periodo di lavorazione sia la stagione estiva;
e bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei
materiali, o loro copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri;
e bagnatura del pietrisco prima dello smantellamento di pavimentazioni

esistenti per costruire basamenti nuovi.

RUMORE

Il processo di cantierizzazione generera delle emissioni acustiche e vibrazioni
temporanee connesse all’attivita che si andra ad effettuare durante tutte e tre le fasi
precedentemente descritte. Per questa ragione particolare attenzione verra posta
nellimpiego di macchinari omologati (marchio CE) nel rispetto dei limiti di
emissione stabiliti dalle Norme Nazionali e Comunitarie. Allo scopo stesso le
attrezzature ed i mezzi vengono periodicamente sottoposti ad operazioni di

manutenzione ed utilizzate in conformita alle indicazioni del fabbricante.
In particolare nella tabella alla pagina seguente si andranno ad esaminare le

principali sorgenti rumorose che potrebbero avere un impatto significativo

sul’ambiente tra quelle elencate al capitolo 7.
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Attrezzatura Tempo I_mpiego (die — Emissione ai:ustica (dBA)

h/die) - Fase (*)
Martello Pneumatico 2 die 4h/die — Fase 1 92
Betoniera 2 die 8h/die — Fase 1 82
Camion con aru 2 die 6h/die — Fase 2 80

9 2 die 6h/die — Fase 3

1 die 2h/die — Fase 2
Mole 1 die 2h/die — Fase 3 87

1 die 1h/die — Fase 2
Trapano 1 die 1h/die — Fase 3 84

(*) stimati secondo dati reali

Previsione dell’impatto sonoro sul S.I.C.

| livelli sonori generati dalle suddette sorgenti rumorose previsti in prossimita del
S.I.C., si ottengono secondo la seguente relazione di calcolo della propagazione in

campo libero come sorgenti puntiformi (formula semplificata):

d +d,

1

L, =1I,-20-log, [dB] dove

1= valore Lacgmisurato a ridosso della sorgente
L, = valore Lagg finale previsto (valore di emissione)
d;= distanza a cui si & effettuata la misura L,

d»= distanza a cui si si deve prevedere La

Fase 1

Valore emissione

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE (LA) dB(A) dB(A) (*)

distanza d2 (m)

Punto piu vicino del S.I.C. 150 48,8

(*): relativo alla condizione peggiore che si pud verificare nello stabilimento (con martello
pneumatico e betoniera entrambe funzionanti)
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Fase2e 3

Valore emissione

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE (LA) dB(A) distanza d2 (m) dB(A) ()

Punto piu vicino del S.I.C. 150 45,7

(*): relativo alla condizione peggiore che si pud verificare nello stabilimento (con camion con gru,
mola e trapano funzionanti contemporaneamente)

Sorgente Livello sonoro (dB) Sensazione
Aereo al decollo, a 30m 140
Intollerabile
Discoteca 120
Fabbrica 100
Molto rumoroso
Martello pneumatico 90
Incrocio fra strade a grande traffico 80
Radio ad alto volume 70 Rumoroso
Ristorante, grande magazzino 60
Conversazione 50
Silenzioso
Salotto di una casa 40
Campagna, stormire di foglie 30
Molto silenzioso
Sussurri 10
Soglia di udibilita 0 Silenzio assoluto

Da come si evince dalle tabelle soprastanti, in prossimita del punto piu vicino al
S.I.C. posto all'incirca a 150 mt da dove verranno posizionate le varie attrezzature
e mezzi utilizzati in fase di cantiere, 'impatto acustico associabile all’intervento in
oggetto risulta determinare un contributo classificabile come “silenzioso”,
paragonabile a rumori provenienti da conversazioni o ambienti poco rumorosi
all'interno di un locale chiuso. | livelli sonori previsti in prossimita del S.I.C. risultano
essere poco lontani da quelli verosimilmente presenti nell’area protetta.

Pertanto si pud affermare che le emissioni acustiche determinate dall’attivazione
del cantiere non possono produrre effetti apprezzabili sul sito S.I.C. in questione e

in particolare sulla fauna ivi presente.
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Si tiene infine a precisare che i suddetti macchinari verranno utilizzati per un breve
periodo di tempo, di conseguenza anche i possibili impatti saranno limitati a quel

periodo e non avranno carattere di permanenza.

AMBIENTE IDRICO

In riferimento all’ambiente idrico si segnala che per tutte la lavorazioni da effettuarsi
nell’ambito della realizzazione dell'intervento in esame, I'unico potenziale impatto é
indotto dal dilavamento delle superfici impermeabili che verranno interessate dal
cantiere. Date le caratteristiche di tali lavorazioni non si ritiene dunque necessario
provvedere alla messa in opera di particolari mitigazioni, ritenendo le previste
misure gestionali sufficienti ad annullare il rischio di contaminazione dell’ambiente

idrico.
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