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DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA                                  

Allestimento cantiere                                   

Bonifica ordigni residuati bellici                     

Dragaggi                                  

Completamento pennello di foce                                   

Salpamenti                                  

Prefabbricazione massi in cls                                  

Realizzazione scogliera di raccordo e di radicamento alla spiaggia                     

Smobilizzo cantiere                                  


