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DESCRIZIONE FASE LAVORATIVA

Allestimento cantiere

Bonifica ordigni residuati bellici

Dragaggi

Completamento pennello di foce

Salpamenti

Prefabbricazione massi in cls

Realizzazione scogliera di raccordo e di radicamento alla spiaggia

Smobilizzo cantiere




