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 PEMESSA 

Nella redazione del presente documento è riportato il calcolo sommario di spesa delle quantità 
e degli importi di massima, redatto sulla base degli elaborati tecnici e grafici costituenti il 
progetto.  

I prezzi unitari sono stati desunti dal prezzario ufficiale della Regione Abruzzo, revisione (2016) 
approvato dalla della Giunta Regionale con delibera n. 715 del 15 novembre 2016. 

Per lavorazioni non presenti nel citato prezzario, si è fatto riferimento a: 

• prezzari di altre regioni, ed in particolare della Regione Lazio; 

• prezzi elementari, per noli, manodopera, e forniture; in modo tale che è stato possibile 
ricavare specifiche lavorazioni da eseguirsi. Nella valutazione delle lavorazioni si è fatto 
riferimento anche a specifici listini presenti sul mercato.  

Nella definizione delle quantità dei lavori di fornitura e posa in opera di pietrame e massi naturali 
da impiegare per la formazione del corpo diga (nucleo, imbasamento, berma al piede e strato 
filtro) si è tenuto conto di un peso specifico dell’ammasso di materiale posto in opera pari a 
1.95 t/mc. 

Si evidenzia inoltre che tale calcolo sommario della spesa è stato emesso prima 
dell’approvazione delle nuove Norme Tecniche delle costruzioni 2018 e viene ora aggiornato in 
revisione tenendo conto di tale norma ed assumendo in questa fase preliminare un incremento 
percentuale del costo della palancolata e tiranti del 20%. Ovvio che tale ipotesi dovrà essere 
attentamente verificata in sede di redazione del progetto definitivo. 

Le opere potranno essere realizzate secondo le seguenti fasi: 

• Fase I, completamento della barriera sommersa, del varco della diga foranea e del 
primo tratto del pennello di foce secondo i lavori in corso d’opera da parte del 
Provveditorato; 

• Fase II, realizzazione del radicamento a riva, del tratto di raccordo e del 
completamento del pennello di foce (ARAP – finanziamento 15 M€ Masterplan); 
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 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

 Fase II - Completamento del pennello di foce e realizzazione 
raccordo a gettata e radicamento a riva 

 

Completamento pennello di foce, con scogliera protetta da una mantellata in massi artificiali 
tipo tetrapodi, lunghezza  130 m e coronamento di testata 

Costo dragaggio cunetta imbasamento €    128.400,00 

Costo nucleo e strati filtro € 3.265.100,00 

Costo mantellata in tetrapodi € 2.226.800,00 

parziale € 5.620.300,00 

 

 
Scogliera di raccordo con diga foranea esistente, lunghezza 80 m 

Dragaggio cunetta imbasamento lunghezza 70 m, volume dei sedimenti da 
movimentare 8.500 mc (nell’ipotesi di riutizzo degli stessi) 

€ 150.000,00 

Costo nucleo e strati filtro € 380.000,00 

Costo mantellata in massi naturali € 305.000,00 

Sovrastruttura in CA. € 126.000,00 

parziale € 961.000,00 

 
  
Radicamento a riva lunghezza 540 m (Hp: giacitura compatibile con la futura 
esecuzione del molo guardiano nord) 
salpamento € 84,66 

tout-venant € 228,11 

massi naturali € 1.487,23 

parziale (al metro) ≈ € 1.800,00 

Parziale per 540 ml € 972.000,00 

Costo complessivo dell'intervento della fase II € 7.553.300,00 
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 Considerazioni sulla fase II 

I sedimenti verranno dragati con una benna di tipo ecologica, che elimina o riduce il 
rigonfiamento, che può essere assunto in questa fase preliminare a circa il 5% se trattasi di 
sabbie-limose. 

Dalle indagini geognostiche eseguite nel 2017 è emerso che nella zona prossima alla diga foranea 
esistente sono presenti sedimenti di tipo sabbio-limosi poco consistenti per uno spessore di 
circa 4-5 m.  Spostandoci verso terra si trova prima un banco di materiale limoso e 
successivamente materiale sabbioso. 

In questa fase preliminare, ed in attesa che vengano eseguite le caratterizzazioni ambientali sui 
sedimenti da dragare e sulle aree destinate a contenere tali sedimenti si ipotizza quanto segue: 

1. i sedimenti tipo sabbia limosa si estendono planimetricamente fino a circa 70 m dalla 
diga foranea esistente, per poi proseguire per circa 250-300 m con materiale limoso e 
nella zona prossima alla linea di costa con sabbia; 

2. i sedimenti tipo sabbia limosa e limi sabbiosi verranno conferiti, se compatibili, in area 
d’immersione al largo o, in alternativa ed in attesa della disponibilità dei volumi di 
banchina (tra le future palancole dei moli guardiani), saranno momentaneamente 
accantonati attraverso movimentazione sommersa anche in funzione della loro limitata 
volumetria; 

3. i sedimenti tipo sabbiosi con contenuto pelitico inferiore al 10% (classe ambientale A); 
verranno quindi utilizzati per il ripascimento dei litorali adiacenti al porto. 

 
Considerazioni di dettaglio in merito saranno eseguite nell’ambito del progetto definitivo o 
anche in base a specifiche prescrizioni in fase autorizzativa sulla base della caratterizzazione dei 
sedimenti. 
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