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Relazione tecnica illustrativa del cronoprogramma

In ottemperanza a quanto richiesto & stato predisposto, su indicazione della ditta
Celi Calcestruzzi S.p.A., il cronoprogramma relativo ai lavori da eseguire nella
cava in localita "Il Campo" suddividendolo in due elaborati riguardanti le fasi di
scavo e quelle di risanamento ambientale aventi ad oggetto unicamente i terreni

attualmente in disponibilita della ditta stessa.

a) Cronoprogramma scavi: Si prevede di eseguire i lavori di coltivazione del
giacimento per un periodo di tempo di circa anni undici € mesi sei per cui si €

provveduto ad individuare le seguenti aree di intervento.

- Lotto 1 si dara continuita alle attuali lavorazioni in corso al fine di completare
l'escavazione di quanto gia iniziato per consentire anche la successiva
sistemazione dell'area a ridosso della strada comunale del tratturo e la
eliminazione del setto che separa le particelle del foglio 34 n.ri 128-129-130, ove
sono ubicati impianti di lavorazione, con la restante porzione della cava
interessante il foglio 41 particelle n.ri 48 e 275. L'estrazione del materiale avra la

durata presunta di circa anni uno e mesi sei.

- Lotto 2 interessera il completamento della coltivazione dell'area di cava relativa ai
terreni del foglio 41 posta sul versante nord-est a confine tra la strada comunale
Via tratturo e la strada vicinale delle Forme. In particolare si provvedera alla
modellazione delle scarpate lungo queste ultime ed al livellamento del piazzale
secondo le specifiche di progetto per il raccordo con la restante porzione di cava.

L'estrazione del materiale avra la durata presunta di circa anni uno e mesi sei.

- Lotto 3 prevede l'estrazione del materiale sulla particella n. 85 del foglio 34
situata a diretto contatto con la porzione di cava completamente utilizzata dalla
ditta Di Rocco Evasio necessaria per il completamento delle lavorazione in questa
zona anche al fine di consentire la definitiva sistemazione dell'area ad essa

confinante. L'estrazione del materiale avra la durata presunta di circa anni due.
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- Lotto 4 comprende tutta la zona compresa tra la cava gia utilizzata dalla ditta Di
Rocco Evasio, la strada comunale Via tratturo e quella vicinale delle Forme nonché
il lotto 2 gia completato in precedenza. A questo lotto non & stata attribuita una
immediata priorita (consequenziale al 2) in quanto interessato da un materiale in
sito molto variabile nella composizione che non consente, per motivi di
programmazione aziendali, I'immediato prelievo per la utilizzazione prioritaria che
interessa il ciclo della materia prima occorrente per la produzione di premiscelati
per I'edilizia. L'estrazione del materiale avra la durata presunta di circa anni uno e

mesi sei.

- Lotto 4a € una piccola porzione posta ad immediato ridosso della particella n. 13
del foglio 41 che, dopo la decadenza della concessione gia rilasciata alla ex ditta
Edil 2000 srl non rinnovata, € rimasta utilizzata soltanto in minima parte senza
raggiungere la quota finale prevista in progetto. Cido ha comportato, da parte della
Celi Calcestruzzi SpA, il rilascio di gradoni per motivi di sicurezza; potranno essere
rimossi soltanto quando la proprieta confinante provvedera alla realizzazione del
progetto. | lavori potranno essere eseguiti, se possibile, unitamente a quelli del

lotto 4 con un tempo occorrente di circa mesi tre.

- Lotto 5 individuato dalla porzione di cava sul versante ovest compresa tra la
strada vicinale delle Forme, la strada vicinale Massa d'Albe-Scurcola, la nuova
viabilitd da realizzare e la cava della ditta Ficorilli Calcestruzzi. Prevede il
completamento della porzione centrale gia scavata, quella sul lato est (particella n.
57 del foglio 34) di nuova autorizzazione, quella sul lato ovest gia appartenente
alla ditta Edil Beton Cave srl (particella n. 49) e meta porzione del sedime stradale
verso la cava gestita dalla ditta C.E.S.C.A. SaS. L'estrazione del materiale avra la

durata di anni due.

- Lotto 6 comprendente la porzione di cava posta sul versante nord dell'area
racchiusa tra la strada Vvicinale Massa d'Albe-Scurcola (interessata
dall'abbassamento verso la ex cava della ditta Edil Beton Cave Srl), la strada da
realizzare e la cava della ditta Ficorilli Calcestruzzi Srl. L'estrazione del materiale

avra la durata di anni due e mesi nove.
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b) Cronoprogramma della sistemazione ambientale a fine coltivazione: Si prevede
di eseguire i lavori di riambientazione dei luoghi per un periodo di tempo di circa

anni dodici per cui si € provveduto ad individuare le seguenti aree di intervento.

- Lotto 1 relativo all'area residuale gia coltivata completamente situata a confine
con il Comune di Magliano dei Marsi tra la strada vicinale Massa d'Albe - Cappelle

e la strada vicinale delle Forme. | lavori avranno la durata di anni uno.

- Lotto 2 interessante i terreni riportati in catasto al foglio 41 particelle n.ri 275 e 48.
| lavori di sistemazione inizieranno, compatibilmente con I'avanzamento dello
scavo, verso la strada comunale Via tratturo per proseguire in direzione nord fino
al completamento della zona interessata ed avranno la durata di anni due e mesi

sei.

- Lotto 3 individuato sul lato estremo nord-est dell'area complessiva di cava
confinato dalla strada vicinale delle Forme, strada comunale del tratturo e restante
porzione di area della ditta. Si proseguira con la sistemazione della scarpata
interessante la particella n. 19, in continuita con quella gia realizzata sulla n. 41,
per proseguire sulla restante porzione individuata nel grafico. | lavori avranno la

durata di anni uno.

- Lotto 4 corrispondente a quello 3 di scavo verra risanato interessando anche
meta porzione del sedime della strada vicinale vecchia Cappele dei Marsi-Massa
d'Albe fino al raccordo con la cava della ditta Di Rocco Evasio. | lavori avranno la

durata di anni uno.

- Lotto 5 adiacente ad est con il lotto 3 e confinante a nord con la strada vicinale
delle Forme, a sud con la zona della stessa ditta gia completata nel risanamento
ambientale e ad ovest con la cava della ditta Di Rocco Evasio. | lavori avranno la

durata di anni uno e mesi sei.

- Lotto 5a corrispondete a quello 4a di scavo. Valgono le stesse considerazioni gia

svolte per questo ultimo.

- Lotto 6 corrispondente a quello 5 di scavo verra sistemato ambientalemente

anche con un riporto interessante la particella n. 49 del foglio 34 per realizzare un
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migliore assetto finale dei luoghi in adeguamento alle specifiche del progetto gia
approvato della ditta Celi Calcestruzzi SpA per consentire anche il transito alla
stessa quota del lotto 1 sopra visto. | lavori avranno la durata di anni uno e mesi

sei.

- Lotto n. 7 corrispondente a quello 6 di scavo che prevede la sistemazione finale
del fondo cava con quello delle adiacenti attivita della ditta Ficorilli Calcestruzzi Srl
e della ex ditta Edil Beton Cave Srl ed il raccordo, sul lato est, con la strada da
realizzare per rispettare quanto previsto nel progetto di coltivazione dell'area. |

lavori avranno la durata di anni due.

- Lotto n. 8 su questo si provvedera alla sistemazione ambientale soltanto sul limite
della strada comunale Via tratturo in quanto se ne prevede la utilizzazione finale,
previa autorizzazione del Comune di Massa d'Albe, per svolgimento di attivita
artigianali od industriali connesse all'uso degli impianti esistenti per esigenze
collegate alle attivita del gruppo imprenditoriale della Celi Calcestruzzi SpA. | lavori

avranno la durata di mesi sei.

Occorre fare una indispensabile precisazione necessaria anche a
comprendere il motivo per il quale non era stato allegato al progetto il
cronoprogramma che, necessariamente, sarebbe stato poi predisposto per la
richiesta alla Conferenza dei Servizi finale da svolgersi presso il Servizio Attivita

Estrattive Solide.

Si fa presente che I'avanzamento dei lavori di scavo, nella loro interezza
sui lotti, e fortemente legato alla situazione esistente a confine tra le varie attivita
estrattive, appartenenti a ditte diverse, che operano a diretto contatto nell'ambito

del bacino interessato dal risanamento finale.

E' infatti ben noto che in situazioni di coltivazione e sistemazione
ambientale di cave a confine tra loro I'avanzamento dei lavori € sempre proceduto
con accordo intercorrente tra le ditte concessionarie che provvedono
all'abbassamento dei fronti in modo pressoche contemporaneo e, una volta

raggiunto il piano definitivo di progetto, provvedono alla sistemazione dei luoghi.
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La problematica sorge quando non vi & la disponibilita di terreni autorizzati
sul confine di cave che lo sono oppure vi sia ritardo nell'avanzamento dei lavori
dovuto a causa di forza maggiore (ad es. fallimento di ditte, fermo lavori per

mancanza di commesse, ect.).

In questa situazione la ditta che svolge i lavori non ha possibilita di
avanzamento fino al confine con il raggiungimento della quota di scavo prevista ed
€ obbligata a lasciare la parete gradonata verso la porzione ove non vengono svolti
i lavori ed & quindi costretta all'arretramento del piede di scavo. Cid comporta la
riduzione notevole della quantita di materiale inerte prelevabile e la impossibilita di
eseguire il contestuale risanamento dell'area dovendo, conseguentemente alla
situazione che si verifica, fermare questo a distanza dalla scavo per consentire,

una volta normalizzata |a situazione, la rimozione dei gradoni fino al confine.

Il Comune di Massa d'Albe, consapevole di questa situazione, ha interesse
massimo alla definitiva sistemazione dell'area cave e, per evitare una situazione
autorizzativa a "pelle di leopardo”, ha chiesto alla ditta Celi Calcestruzzi SpA di
prevedere nel progetto la completa sistemazione dell'area con l'inserimento anche
dei terreni di sua pertinenza e disponibilita da assegnare in uso secondo la vigente
legislazione in materia dopo I'approvazione del progetto stesso in questa fase

propositiva.

Con questa situazione i cronoprogrammi di scavo e sistemazione
ambientale potrebbero avere necessita di variazione nel corso del tempo per
adeguamento alle situazioni che potrebbero verificarsi con necessita di richiedere

varianti nel corso del tempo.

A tal fine si chiede di voler prescrivere che eventuali variazioni del solo
cronoprogramma dovute a cause di forza maggiore possano essere autorizzate
con il solo parere favorevole da parte dell'Ufficio Attivita Estrattive Solide regionale
senza necessita di sottoporre a nuova procedura di assoggettabilita tutto il progetto

che, per tutto il restante, dovra rimanere invariato.

L’Aquila, li 14 febbraio 2018 . 1PROGETTISTA
'(Geom Marcello ACCILI)
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