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Relazione tecnica illustrativa del cronoprogramma 

 

In ottemperanza a quanto richiesto è stato predisposto, su indicazione della ditta 

Celi Calcestruzzi S.p.A., il cronoprogramma relativo ai lavori da eseguire nella 

cava in località "Il Campo" suddividendolo in due elaborati riguardanti le fasi di 

scavo e quelle di risanamento ambientale aventi ad oggetto unicamente i terreni 

attualmente in disponibilità della ditta stessa. 

a) Cronoprogramma scavi: Si prevede di eseguire i lavori di coltivazione del 

giacimento per un periodo di tempo di circa anni undici e mesi sei per cui si è 

provveduto ad individuare le seguenti aree di intervento. 

- Lotto 1 si darà continuità alle attuali lavorazioni in corso al fine di completare 

l'escavazione di quanto già iniziato per consentire anche la successiva 

sistemazione dell'area a ridosso della strada comunale del tratturo e la 

eliminazione del setto che separa le particelle del foglio 34 n.ri 128-129-130, ove 

sono ubicati impianti di lavorazione, con la restante porzione della cava 

interessante il foglio 41 particelle n.ri 48 e 275. L'estrazione del materiale avrà  la 

durata presunta di circa anni uno e mesi sei. 

- Lotto 2 interesserà il completamento della coltivazione dell'area di cava relativa ai 

terreni del foglio 41 posta sul versante nord-est a confine tra la strada comunale 

Via tratturo e la strada vicinale delle Forme. In particolare si provvederà alla 

modellazione delle scarpate lungo queste ultime ed al livellamento del piazzale 

secondo le specifiche di progetto per il raccordo con la restante porzione di cava. 

L'estrazione del materiale avrà  la durata presunta di circa anni uno e mesi sei. 

- Lotto 3 prevede l'estrazione del materiale sulla particella n. 85 del foglio 34 

situata a diretto contatto con la porzione di cava completamente utilizzata dalla 

ditta Di Rocco Evasio necessaria per il completamento delle lavorazione in questa 

zona anche al fine di consentire la definitiva sistemazione dell'area ad essa 

confinante. L'estrazione del materiale avrà  la durata presunta di circa anni due. 
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- Lotto 4 comprende tutta la zona compresa tra la cava già utilizzata dalla ditta Di 

Rocco Evasio, la strada comunale Via tratturo e quella vicinale delle Forme nonchè 

il lotto 2 già completato in precedenza. A questo lotto non è stata attribuita una 

immediata priorità (consequenziale al 2) in quanto interessato da un materiale in 

sito molto variabile nella composizione che non consente, per motivi di 

programmazione aziendali, l'immediato prelievo per la utilizzazione prioritaria che 

interessa il ciclo della materia prima occorrente per la produzione di premiscelati 

per l'edilizia. L'estrazione del materiale avrà  la durata presunta di circa anni uno e 

mesi sei. 

- Lotto 4a è una piccola porzione posta ad immediato ridosso della particella n. 13 

del foglio 41 che, dopo la decadenza della concessione già rilasciata alla ex ditta 

Edil 2000 srl non rinnovata, è rimasta utilizzata soltanto in minima parte senza 

raggiungere la quota finale prevista in progetto. Ciò ha comportato, da parte della 

Celi Calcestruzzi SpA, il rilascio di gradoni per motivi di sicurezza; potranno essere 

rimossi soltanto quando la proprietà confinante provvederà alla realizzazione del 

progetto. I lavori potranno essere eseguiti, se possibile, unitamente a quelli del 

lotto 4 con un tempo occorrente di circa mesi tre. 

- Lotto 5 individuato dalla porzione di cava sul versante ovest compresa tra la 

strada vicinale delle Forme, la strada vicinale Massa d'Albe-Scurcola, la nuova 

viabilità da realizzare e la cava della ditta Ficorilli Calcestruzzi. Prevede il 

completamento della porzione centrale già scavata, quella sul lato est (particella n. 

57 del foglio 34) di nuova autorizzazione, quella sul lato ovest già appartenente 

alla ditta Edil Beton Cave srl (particella n. 49) e metà porzione del sedime stradale 

verso la cava gestita dalla ditta C.E.S.C.A. SaS. L'estrazione del materiale avrà la 

durata di anni due. 

- Lotto 6 comprendente la porzione di cava posta sul versante nord dell'area 

racchiusa tra la strada vicinale Massa d'Albe-Scurcola (interessata 

dall'abbassamento verso la ex cava della ditta Edil Beton Cave Srl), la strada da 

realizzare e la cava della ditta Ficorilli Calcestruzzi Srl. L'estrazione del materiale 

avrà la durata di anni due e mesi nove. 
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b) Cronoprogramma della sistemazione ambientale a fine coltivazione: Si prevede 

di eseguire i lavori di riambientazione dei luoghi per un periodo di tempo di circa 

anni dodici per cui si è provveduto ad individuare le seguenti aree di intervento. 

- Lotto 1 relativo all'area residuale già coltivata completamente situata a confine 

con il Comune di Magliano dei Marsi tra la strada vicinale Massa d'Albe - Cappelle 

e la strada vicinale delle Forme. I lavori avranno la durata di anni uno. 

- Lotto 2 interessante i terreni riportati in catasto al foglio 41 particelle n.ri 275 e 48. 

I lavori di sistemazione inizieranno, compatibilmente con l'avanzamento dello 

scavo, verso la strada comunale Via tratturo per proseguire in direzione nord fino 

al completamento della zona interessata ed avranno la durata di anni due e mesi 

sei. 

- Lotto 3 individuato sul lato estremo nord-est dell'area complessiva di cava 

confinato dalla strada vicinale delle Forme, strada comunale del tratturo e restante 

porzione di area della ditta. Si proseguirà con la sistemazione della scarpata 

interessante la particella n. 19, in continuità con quella già realizzata sulla n. 41, 

per proseguire sulla restante porzione individuata nel grafico. I lavori avranno la 

durata di anni uno. 

- Lotto 4 corrispondente a quello 3 di scavo verrà risanato interessando anche 

metà porzione del sedime della strada vicinale vecchia Cappele dei Marsi-Massa 

d'Albe fino al raccordo con la cava della ditta Di Rocco Evasio. I lavori avranno la 

durata di anni uno. 

- Lotto 5 adiacente ad est con il lotto 3 e confinante a nord con la strada vicinale 

delle Forme, a sud con la zona della stessa ditta già completata nel risanamento 

ambientale e ad ovest con la cava della ditta Di Rocco Evasio. I lavori avranno la 

durata di anni uno e mesi sei. 

- Lotto 5a corrispondete a quello 4a di scavo. Valgono le stesse considerazioni già 

svolte per questo ultimo. 

- Lotto 6 corrispondente a quello 5 di scavo verrà sistemato ambientalemente 

anche con un riporto interessante la particella n. 49 del foglio 34 per realizzare un 
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migliore assetto finale dei luoghi in adeguamento alle specifiche del progetto già 

approvato della ditta Celi Calcestruzzi SpA per consentire anche il transito alla 

stessa quota del lotto 1 sopra visto. I lavori avranno la durata di anni uno e mesi 

sei. 

- Lotto n. 7 corrispondente a quello 6 di scavo che prevede la sistemazione finale 

del fondo cava con quello delle adiacenti attività della ditta Ficorilli Calcestruzzi Srl 

e della ex ditta Edil Beton Cave Srl ed il raccordo, sul lato est, con la strada da 

realizzare per rispettare quanto previsto nel progetto di coltivazione dell'area. I 

lavori avranno la durata di anni due. 

- Lotto n. 8 su questo si provvederà alla sistemazione ambientale soltanto sul limite 

della strada comunale Via tratturo in quanto se ne prevede la utilizzazione finale, 

previa autorizzazione del Comune di Massa d'Albe, per svolgimento di attività 

artigianali od industriali connesse all'uso degli impianti esistenti per esigenze 

collegate alle attività del gruppo imprenditoriale della Celi Calcestruzzi SpA. I lavori 

avranno la durata di mesi sei. 

  Occorre fare una indispensabile precisazione necessaria anche a 

comprendere il motivo per il quale non era stato allegato al progetto il 

cronoprogramma che, necessariamente, sarebbe stato poi predisposto per la 

richiesta alla Conferenza dei Servizi finale da svolgersi presso il Servizio Attività 

Estrattive Solide. 

  Si fa presente che l'avanzamento dei lavori di scavo, nella loro interezza 

sui lotti, è fortemente legato alla situazione esistente a confine tra le varie attività 

estrattive, appartenenti a ditte diverse, che operano a diretto contatto nell'ambito 

del bacino interessato dal risanamento finale. 

  E' infatti ben noto che in situazioni di coltivazione e sistemazione 

ambientale di cave a confine tra loro l'avanzamento dei lavori è sempre proceduto 

con accordo intercorrente tra le ditte concessionarie che provvedono 

all'abbassamento dei fronti in modo pressochè contemporaneo e, una volta 

raggiunto il piano definitivo di progetto, provvedono alla sistemazione dei luoghi. 




