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Via	Catullo	n.ʹ	–	͸ͷͳʹ͹	PESCARA

Committente:					 	 D)TTA		ADDARIO	CAMILLO	GROUP	s.r.l.	

Sede	Legale/Ufϔici:				 Via	Prov.le	per	Scafa	n.Ͷ͵	–	͸ͷͲʹͲ	Lettomanoppello	ȋPEȌ

Miniera:				 	 Contrada	Collerotondo	sn	–	͸ͷͲʹͲ	Lettomanoppello	ȋPEȌ

OFFERTA	PER	LA	GARA	RELATIVA	

ALLA	CONCESSIONE	MINERARIA	ǲSAN	VALENTINOǳ

Elaborato	 	 	

ALLEGATO	F

PIANO	DI	MONITORAGGIO	

PROGRESSIONE	DEI	LAVORI

***************

lì			ͷͷ	Gennaio	͸Ͷͷ7

Il	Legale	Rappresentante	

Ditta	Addario	Camillo	Group	s.r.l.

Il	Tecnico	

Dott.	Geol.	Oscar	Moretti



B

C

MONITORAGGIO DELLA PROGRESSIONE DEI LAVORI 
MINIERAFOCE VALLE ROMANA

1° E 2° ANNO
(1:2.00)

Nel primo anno i lavori si sostanziano nel ripristino della viabilità laddove compromessa dall’incuria e dal controllo e messa eventualmente in sicurezza delle scarpate residue mediante il disaggio di eventuali blocchi pericolanti. 
Contemporaneamente si provvederà al ripristino della recinzione, della segnaletica, alla messa in funzione dell’impianto mobile necessario alla prima frantumazione.
In questa fase, verso la fine del primo anno si inizieranno a preparare i fronti di attacco delle due diverse facies bituminose e complessivamente al termine del primo biennio saranno stati abbattuti lavorati preliminarmente e 
trasportate all’opificio le prime 40.000 t e si sarà iniziata anche la scolpitura della parte alta costituita da roccia non produttiva la cui rimozione è prodromica alla sagomatura finale delle scarpate

Roccia bituminosa Roccia di copertura

Piste temporanee di servizio



MONITORAGGIO DELLA PROGRESSIONE DEI LAVORI 
MINIERA FOCE VALLE ROMANA

3°-4° ANNO
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I lavori proseguono con l’ampliamento dei due fronti  per l’abbattaggio e il recupero della 
roccia bituminosa sempre mantenendo aperto i due fronti per l’approvvigionamento della 
roccia mineralizzata a diverso tenore di bitume. Contemporaneamente si sviluppa e 
consolida la rete della viabilità interna. Anche in questo biennio la produzione prevista è 
di 40.000 t di roccia bituminosa. Proseguono nel frattempo i lavori di scopertura e 
allocazione nei piazzali sommitali della roccia carbonatica non bituminosa

Roccia bituminosa Roccia di copertura

Piste temporanee di servizio



MONITORAGGIO DELLA PROGRESSIONE DEI LAVORI 
MINIERA FOCE VALLE ROMANA

5° E 6° ANNO
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I lavori proseguono con l’ampliamento dei fronti  per l’abbattaggio e il recupero della 
roccia bituminosa e la parte superiore di scopertura. La miniera ha assunto largamente 
la geometria prevista dal progetto anche se diverse porzioni devono ancora essere 
scavatee. Contemporaneamente si sviluppa e consolida la rete della viabilità interna. 
che assume l’andamento previsto per il rilascio finale. Anche in questo biennio la 
produzione prevista è di 40.000 t/a di roccia bituminosa. Proseguono nel frattempo i 
lavori di scopertura e allocazione nei piazzali sommitali della roccia carbonatica non 
bituminosa



MONITORAGGIO DELLA PROGRESSIONE DEI LAVORI 
MINIERA FOCE VALLE ROMANA

7° E8° ANNO

B

C

Anche in questo biennio i lavori proseguono come ormai consolidato, ampliando i fronti 
di abbattimento del banco mineralizzato e incrementando la scopertura necessaria a 
consentire in sicurezza la coltivazione. . Si prosegue nel perfezionare la rete della 
viabilità interna che assume via via l’andamento previsto per il rilascio finale. Anche in 
questo biennio la produzione prevista è di 40.000 t/a di roccia bituminosa. Proseguono 
nel frattempo i lavori di scopertura e allocazione nei piazzali sommitali della roccia 
carbonatica non bituminosa



MONITORAGGIO DELLA PROGRESSIONE DEI LAVORI 
MINIERA FOCE VALLE ROMANA

9° anno

Nel corso del 9° anno si completano i lavori di abbattaggio delle rocce: quella bituminosa 
che dopo il pretrattamento in miniera è stata trasportata presso l’opificio di Scafa e quella 
di scopertura, srerile che viene riutilizzata in loco distribuita omogeneamente per favorire 
il ripristino ambientale assolvendo un importante ruolo di mascheratura cromatica 
preliminare.
Nel corso del successivo 10° anno si effettuano i lavori di vero e proprio 
rinaturalizzazione dei luoghi così come descritto nel progetto di ripristino ambientale, cui 
si rimanda per i particolari.
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