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COMUNE DI CARPINETO SINELLO 

(Provincia di Chieti) 

 

Progetto: Lavori di bonifica e/o messa in sicurezza ex Discarica Comunale di 

Carpineto Sinello in Localita’ Colle Mulino 

 

RELAZIONE SULLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO 

A COSTI SOPPORTABILI 

(All. 3 TITOLO V del D.L. del 03.04.2006 n. 152) 

 

1.  Premessa 

A seguito dell'incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Carpineto 

Sinello con delibera C.C. 33 del 01.06.07, la Società EUROS S.r.l., redige il  

progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale 

in località Colle Mulino (identificata dall’ ARTA Abruzzo con codice VS210011) 

che, in base ai risultati del Piano di Caratterizzazione precedentemente redatti, 

manifesta contaminazione. 

 

2. Ipotesi progettuali 

Di seguito verranno esposte sinteticamente le tecniche progettuali che sono 

state considerate per affrontare per porre rimedio alla situazione in cui trovasi la 

discarica oggetto d’intervento:  

 

→ 1° IPOTESI PROGETTUALE (come da Progetto Definitivo) € 259.000,00 

Il seguente elenco descrive i lavori e le fasi costruttive considerate:  

- taglio della vegetazione presente nell’area di progetto; 

- realizzazione di barriera plastica impermeabile, mediante pali secanti con 

 miscele di bentonite e calcestruzzo, per confino a monte area discarica; 

- realizzazione terre rinforzate; 

- realizzazione del capping del corpo rifiuti; 

- riqualificazione ambientale del sito con geostuoia preseminata; 

- realizzazione sistema di raccolta acque bianche superficiali (fosso di scolo 

perimetrale con pozzetti di raccolta e successivo scarico);   
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- realizzazione di recinzione.  

Al fine di valutare in termini costi/benefici questa scelta si sono riportati di 

seguito i costi, dei vari interventi descritti, intesi come costi delle opere esclusi i 

costi accessori quali spese tecniche, spese generali, IVA, imprevisti ecc.): 

• Preparazione area di cantiere   €   6 124,83 

• Opere di impermeabilizzazione perimetrale €  64 800,00 

• Terre rinforzate     €  89 323,73 

• Realizzazione di capping   €  46 531,14 

• Opere di regimazione acque meteoriche €  31 659,85 

• Opere di completamento   €  20 560,45 

 

→ 2° IPOTESI PROGETTUALE 3333333333333..  € 593.440,45  

Il seguente elenco descrive i lavori e le fasi costruttive considerate: 

- taglio della vegetazione presente nell’area di progetto; 

- rimozione dell’intero corpo rifiuti circa 1705.00 mc; 

- realizzazione di platea c.a. per vagliatura materiale rimosso; 

- trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali vagliati;;  

- demolizione, rimozione, trasporto e smaltimento della platea in c.a.; 

- riprofilatura del versante mediante terreno vegetale e superficialmente con 

terreno di coltivo; 

- rinverdimento dell’intera area;  

• Rimozione cumulo di rifiuti, trasferimento e smaltimento in discarica 

autorizzata (€/t 240,00)     € 572 880,00 

• Opere di completamento   €   20 560,45 

 

→ 3° IPOTESI PROGETTUALE 33333333333333 € 470.200,00  

Il seguente elenco descrive i lavori e le fasi costruttive considerate: 

• taglio della vegetazione presente nell’area di progetto; 

• stabilizzazione bio-chimica dei rifiuti, attraverso l’insufflazione e 

contemporanea estrazione di aria additivata con ossigeno nell’ammasso 

dei rifiuti, da realizzarsi con una opportuna maglia di intervento e con 

opportuni cicli di inversione dei flussi e di valore delle pressioni dell’aria, di 

stabilizzare la frazione organica presente nei rifiuti stessi. 

Il rendimento atteso di processo consente di raggiungere,  nell’arco di ca. 

320 gg., l’85% ca. della stabilizzazione completa della frazione organica 
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dei rifiuti, eliminando così ulteriori apporti di contaminanti di origine 

organica nel sottosuolo; 

• realizzazione del capping del corpo rifiuti; 

• riqualificazione ambientale del sito;  

• Preparazione area di cantiere   €      6 124,83 

• Trattamento del corpo rifiuti   €  276 000,00 

• Terre rinforzate     €    89 323,73 

• Realizzazione di capping   €    46 531,14 

• Opere di regimazione acque meteoriche €    31 659,85 

• Opere di completamento   €    20 560,45 

 

4. Conclusioni  

Da un’analisi critica delle tre ipotesi progettuali sopra descritte, è stata scelta 

come più idonea dal punto di vista tecnico-contabile l’IPOTESI n. 1, in quanto è 

la scelta progettuale che meglio soddisfa le condizioni al contorno in cui ci si è 

trovati ad operare, e più precisamente: 

→ rispetto alla 2° Ipotesi ha un costo complessivo decisamente inferiore; 

anche alla luce dello stato attuale in cui verte la raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti nella Regione Abruzzo, avrebbe contribuito di fatto a paralizzare 

il progetto di messa in sicurezza della discarica, o qualora si fosse deciso 

di smaltire una tale mole di rifiuti in discariche disposte a riceverle fuori 

Regione, i costi sarebbero lievitati esponenzialmente. 

→ rispetto alla 3° Ipotesi, poiché tale intervento avrebbe un costo di circa 

470.200,00 , non paragonabile al costo dei diaframmi, oltre a una minore 

sicurezza ambientale ottenibile, e comunque non tale da consentire il 

rispetto della legge.  

Pertanto per quanto sopra asserito e relazionato si è certi di aver operato nel 

migliore dei modi, in quanto le opere proposte garantiscono a pieno quella che 

è la finalità dell’intervento richiesto e cioè la bonifica dell’ormai ex discarica.           

  

Guardiagrele, marzo 2013 

EUROS srl 

Società di Engineering 
Il Direttore Tecnico 

                                                                                          Dott. Arch. Giampiero Garzarella 
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