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MAw Mario Santini Ingegnere

Comune di BUGNARA (L'AQUILA)

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA
Progetto definitivo per la realizzazione di piccolo impianto idroelettrico nel Comune di Bugnara (AQ), con recupero di
infastruttura tecnologica esistente: mulino ad acqua di proprieta del Comune denominato "Capaldo”.

e Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 - "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"

e D.Lgs.n. 152 del 2006 ¢ s.m.i. - ALLEGATO IV parte 2, punto 2, lettera m): Verifica di assoggcttabilité a VIA per "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di

concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;”.

e Decreto Presidente Giunta Regione Abruzzo n. 3/REG del 2007 - "Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di

acque sotterranee”

e Legge Regione Abruzzo n. 19 del 16/07/2013 - "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica)

¢ altre disposizioni normative" art. 5 comma 1, lettere a) e b).
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1 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L’intera opera sara realizzata totalmente con finanziamenti privati e, una volta
ottenuto il certificato I.A.F.R. (Impianto Alimentato da Fonte Rinnovabile), potra
beneficiare degli incentivi statali (Certificati Verdi/Tariffa omnicomprensiva) tali da
rendere economicamente valida I’iniziativa proposta, rendendo ipotizzabile un

ritorno economico dell’investimento stimabile in circa 8/10 anni.

1.1 Preventivo preliminare di spesa

Il preventivo di spesa e pari ad un milione di euro per la costruzione e messa in
funzione dell’interno impianto. Si rimanda al bussiness plan allegato alla presente

relazione.

1.2 Considerazioni sul prezzo di vendita dell’energia elettrica

In condizioni normali di produzione ad acqua fluente il prezzo medio di cessione
dell’energia & di circa 0,065 €/kWh cui vanno aggiunti i Certificati Verdi (prezzo
variabile e dipendente dal mercato dei CV con prezzo di partenza pari alla differenza
tra 0,18 € e il prezzo di riferimento del triennio precedente).

Con la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e la Legge 29
novembre 2007, n. 222 (Collegato alla Finanziaria 2008) e stato individuato un
nuovo sistema di incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili che
prevede, in alternativa ai CV, una tariffa omnicomprensiva che riconosce una prezzo
pari a 0,22 €/kWh prodotto da centrali idroelettriche di potenza media annua pari a 1

MW comprensiva sia della vendita dell’energia che degli incentivi statali.

Dal sedicesimo anno in poi, hon vengono riconosciuti piu tali incentivi, quindi gli
unici introiti deriverebbero dalla vendita dell’energia elettrica alle normali modalita

previste.

Decreto 13.08.2007, n.3/Reg. “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di ~ 2/4
acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”.



Piano finanziario delle opere progettate
Cronoprogramma dei lavori

La nuova normativa prevede una tariffa incentivante pari a 0,219 €/kWh per 20 anni
per impianti al di sotto della potenza nominale di 500 kW come nel caso specifico.

In virtu di tale tariffa, la convenienza e la sensibilita della Comunita europea e dello
stato italiano allo sviluppo dei piccoli impianti idroelettrici ne € la riprova piu

immediata.
1.3 Stima di producibilita
Si rimanda all’allegato al presente elaborato per una stima della producibilita

1.4 Conto economico

Si rimanda all’allegato al presente elaborato per la valutazione del conto economico

Decreto 13.08.2007, n.3/Reg. “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di ~ 3/4
acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”.
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2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I lavori inizieranno nei mesi successivi all’ottenimento delle concessioni e
autorizzazioni necessarie alla realizzazione della centrale. L’intera opera sara

realizzata in circa 10 mesi cosi come riportato nel seguente diagramma di Gant:

DESCRIZIONE OPERAZIONI

mag-14
giu-14
lug-14
ago-14
set-14
ott-14
nov-14
dic-14
gen-15
feb-15
mar-15
apr-15
mag-15
giu-15
lug-15
ago-15
set-15

ott-15

Iter autorizzativo

Concessione di derivazione (step gia
conseguito)

Autorizzazione Unica Regionale ex Art. 12
D.Lgs. 387/03 e verifica di assoggettabilita a VIA

Opere civili

Realizzazione centrale di produzione | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | ‘ ‘ ‘ ‘

Opere idrauliche

Installazione griglia, paratoie ecc. | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘

Opere elettromeccaniche

Installazione turbina, generatore e quadri elettrici

Installazione telecontrollo

Collegamento alla rete

Realizzazione cavidotto di collegamento alla rete | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | | ‘ ‘ | ‘

Collaudi

Collaudi statici

Collaudi apparecchiature elettromeccaniche

Decreto 13.08.2007, n.3/Reg. “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di ~ 4/4
acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”.




[conTO ECONOMICO |

Costo Impianto

Valutazione canone di couso infrastruttura irrigua__ |

FATTURATO TOTALE DA PRODUZIONE IMPIANTO

4.271.493,60 €

UTILE LORDO AZIENDA IN 28 ANNI
QUOTE ENTI

1.297.296,85 €
283.295,34 €

QUOTA COUSO

- €

UTILE NETTO AZIENDA IN 28 ANNI

1.014.001,51 €

Dott. Ing. MARIO SANTINI

- €

283.295,34 € BENEFICIO PER COMUNE IN 28 ANNI COSTITUITO DA QUOTA FISSA PARI A EURO 4000,00 ANNUI E QUOTA PERCENTUALE SU FATTURATO

Opere civili 335.000,00 Vendita Energia 0,210 [€/kWh] tariffa fissa per impianti al di sotto di 0,5 MW x 20 anni Costo lineare condotta DN 1500 Acc €0,00
Opere idrauliche 95.000,00 0,080 [€/kWh] Lunghezza condotta 0
Opere elettromeccaniche 315.000,00 Opera di presa €0
Opere elettriche 40.000,00 Prezzo Certificato Verde - [€/kWh] Valutazione costo dell'opera ex-novo €0,00
Acquisizione terreni Funzionamento impianto 8.000 [h/anno] 11 mesi annui x 24 ore
Totale impianto 785.000,00 [€] Specifiche impianto 1,2 [mc/s] Vita utile dell'opera 1
Imprevisti 20.000,00 12,50 [m] Eta attuale dell'opera 1
Espropri 30.000,00 0,75 [-] Perc. valore opera a fine "vita utile" 5%
Progettazione, DL, Collaudi, Autor. 50.000,00 Potenza media 110 [kW] Valore attuale dell'opera €0,00
Totale spesa [€] Potenza massima [kW]
Finanziabili 885.000,00 [€] Producibilita 882.540 [kWh/anno] Tasso d'interesse 3,25%
Mesi annui di esercizio dell'infrastruttur 6
Couso annuo €0,00
Produzione Impianto Anni di esercizio con TARIFFA OMNICOMPRENSIVA TOTALE
Ricavi 1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 | 15
Producibilita (kWh/anno) 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540
Fatturato (€) 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333 185.333
Fatturato totale annuo €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €2.780.001,00
Costi
Manutenzione ordinaria (0,5 % costo impianto) € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00
Assicurazioni (0,45 costo impianto) € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50
Canone concessione idroelettrica (25€/kW) € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94
Manutenzione straordinaria (1% del del C.I.+ aumento del 5%/annuo) € 7.850,00 € 8.242,50 € 8.654,63 € 9.087,36 € 9.541,72 € 10.018,81 € 10.519,75 € 11.045,74 € 11.598,03 € 12.177,93 £ 12.786,82 € 13.426,16 € 14.097,47 € 14.802,35 € 15.542,46 TOTALE
Amministrazione ed esercizio (0,25 persone) € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00
Margine lordo (Ricavi-costi) € 157.267,96 € 156.87546 € 156.463,34 € 156.030,61 € 155.576,24 € 155.099,15 € 154.598,21 € 154.072,22 € 153.519,94 € 152.940,04 € 152.331,14 € 151.691,80 € 151.020,49 € 150.315,62 € 149.575,50
Ammortamento (10 anni; 6% ) -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 114.611,55 -€ 11461155 € - € - € - € - € -
Tasse (base 34% + Irap 4,25%) € 16.316,08 € 16.165,95 € 16.008,31 € 15.842,79 € 15.668,99 € 15.486,51 € 15.294,90 € 15.093,71 € 14.882,46 € 14.660,65 € 58.266,66 € 58.022,11 € 57.765,34 € 57.495,72 € 57.212,63
Utile (Perdita) lordo € 26.340,34 | € 26.097,97 | € 25.843,48 | € 25.576,27 | € 25.295,70 | € 25.001,10 | € 24.691,76 | € 24.366,97 | € 24.02593 | € 23.667,84 | € 94.064,48 | € 93.669,69 | € 93.255,15 | € 92.819,89 | € 92.362,87 717.079,42 €
Quota COUSO INFRASTRUTTURE € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Quota per Enti, Consorzio e Comune (4% sul fatturato) 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 208.500,08 €
Utile (Perdita)netto annuo 12.440,33 € 12.197,96 € 11.943,47 € 11.676,26 € 11.395,69 € 11.101,09 € 10.791,76 € 10.466,96 € 10.125,92 € 9.767,84 € 80.164,47 € 79.769,68 € 79.355,15 € 78.919,89 € 78.462,87 € 508.579,35 €
Utile (Perdita)netto progressivo 12.440,33 € 24.638,29 € 36.581,77 € 48.258,03 € 59.653,72 € 70.754,81 € 81.546,57 € 92.013,53 € 102.139,46 € 111.907,29 € 192.071,77 € 271.841,45€ 351.196,59 € 430.116,48 € 508.579,35 €
Produzione Impianto Anni rimanenti di esercizio
Ricavi 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTALE
Producibilita (kWh/anno) 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540 882.540
Fatturato (€) 185.333,40 185.333,40 185.333,40 185.333,40 185.333,40 70.603,20 70.603,20 70.603,20 70.603,20 70.603,20 70.603,20 70.603,20 70.603,20
Fatturato totale annuo €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €185.333,40 €70.603,20 €70.603,20 €70.603,20 €70.603,20 €70.603,20 €70.603,20 €70.603,20 €70.603,20 €1.491.492,60
Costi
Manutenzione ordinaria (0,5 % costo impianto) € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00 € 3.925,00
Assicurazioni (0,45 costo impianto) € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50 € 3.532,50
Canone concessione idroelettrica (25€/kW) € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94 € 2.757,94
Manutenzione straordinaria (1% del del C.l.+ aumento del 5%/annuo) € 16.319,59 € 17.13557 € 17.992,34 € 18.891,96 € 19.836,56 € 20.828,39 € 21.869,81 € 22.963,30 € 24.111,46 € 25.317,03 € 26.582,89 € 27.912,03 € 29.307,63 TOTALE
Amministrazione ed esercizio (0,25 persone) € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Margine lordo (Ricavi-costi) € 148.798,38 € 147.982,40 € 147.125,62 € 146.226,00 € 145.281,40 € 29.559,38 € 28.517,96 € 27.424,47 € 26.276,30 € 25.070,73 € 23.804,88 € 2247573 € 21.080,13
Tasse (base 34% + Irap 4,25%) € 56.915,38 € 56.603,27 € 56.275,55 € 55.931,45 € 55.570,14 € 11.306,46 € 10.908,12 € 10.489,86 € 10.050,69 € 9.589,55 € 9.105,37 € 8.596,97 € 8.063,15
Utile (Perdita)lordo € 91.883,00 | € 91.379,13 | € 90.850,07 | € 90.294,56 | € 89.711,27 | € 18.252,91 | € 17.609,84 | € 16.934,61 | € 16.225,62 | € 15.481,17 | € 14.699,51 | € 13.878,76 | € 13.016,98 580.217,43 €
Quota COUSO INFRASTRUTTURE € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Quota per Enti, Consorzio e Comune (6% sul fatturato) 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 13.900,01 € 5.295,24 € - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £ 74.795,27 €
Utile (Perdita)netto annuo 77.982,99 € 77.479,13 € 76.950,06 € 76.394,55 € 75.811,26 € 12.957,67 € 17.609,84 € 16.934,61 € 16.225,62 € 15.481,17 € 14.699,51 € 13.878,76 € 13.016,98 € 505.422,16 €
Utile (Perdita)netto progressivo 586.562,34 € 664.041,47 € 740.991,53 € 817.386,08 € 893.197,34 € 906.155,02 € 923.764,86 € 940.699,46 € 956.925,08 € 972.406,25 € 987.105,76 € | 1.000.984,53 € | 1.014.001,51 €
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