IMPIANTO IDROELETTRICO DI RENDINARA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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1 |APPRESTAMENTO CANTIERE

2 Apprestamenti vari (piazzali, baracche, recinzioni, blocchi teleferica, etc.)

3 Smantellameto cantiere

S |OPERE DI PRESA

6 Taglio piante e ture

7 Scavo e demolizioni di fondazione

8 Magrone

9 Getti di fondazione

10 Posa dell'imbocco

1 Inghisaggio imbocco

12 Getti in elevazione

13 Solette

14 Scaletta d'accesso

15 Formazione platea in massi

16 Posa dei gargami

17 Inghisaggio gargami

18 Posa dei serramenti

19 Posa dlla copertura

20 Montaggio griglia e sgrigliatore

21 Montaggio delle paratoie

22 Montaggi elettrici

23 Rivestimenti in pietra e finiture

24 Posa terreno da coltivo e semina

25 Ripristini ambientali e finiture

26 Asportazione ture

27

28 |CONDOTTA DI DERIVAZIONE

29 Taglio piante e formazione tracciolino

30 Scavo e demolizione dei trovanti rocciosi

31 Posa materiale di fondo

32 Posa tubazione

33 Posa conduit

34 Formazione blocchi d'ancoraggio e getti di calcestruzzo

35 Formazione pozzetto per conduit, sfiati e scarichi di fondo

36 Rinterro

37 Posa terreno da coltivo e semina

38 Ripristino manto stradale in zona centrale

39 Posa misuratore di portata

40 Ripristini ambientali e finiture

41 Prova idraulica

42

43 |CENTRALE E SCARICO

44 Taglio piante e formazione rampa d'accesso e tura di valle

45 Scavo di fondazione

46 Scavo fino alla quota dello scarico

47 Magrone scarico

48 Getti di fondazione dello scarico

49 Getti in elevazione dello scarico

50 Magrone platea sala macchine

51 Getto platea sala macchine

52 Getto muri in elevazione della centrale (primo step fino piano strada)

53 Getto della platea della sala quadri

54 Getto muri in elevazione della centrale (secondo step)

55 Getto della soletta di copertura

56 Guaina impermeabile muri centrale

57 Guina impermeabile copertura piana della centrale

58 Rivestimento

59 Posa cassa turbina

60 Inghisaggio cassa turbina

61 Intonaci

62 Tinteggiature

63 Posa del carroponte

64 Posa serramenti

65 Montaggio dei gruppo

66 Montaggio dei quadri

67 Collegamenti elettrici e oleodinamici

68 Rinterri e formazione scarpate

69 Asportazione opere provvisionali

70 Finiture, piazzali e rispristini ambientali

7 Primo parallelo

72 Esercizio provvisorio

73 Collaudo

74 Esercizio definitivo

75

76 |COLLEGAMENTO MT

77 Posa quadri cabina Enel

78 Linea MT
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