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CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE
Art. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto consiste nella realizzazione delle opere necessarie al “SUPERAMENTO
PROCEDURE D’INFRAZIONE COMUNITARIE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ACQUE
REFLUE URBANE Agglomerato IT13066028A01 CASTEL DI SANGRO”.

Il progetto rientra nel Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Ex FAS 2007/2013) —
Policy “Ambiente e territorio”- Linea di adozione IV.1.1.a: “Realizzazione di opere infrastrutturali
per adeguamento e potenziamento del S.I.I. (acquedotti, fognature e depuratori). Deliberazione di
G.R. n. 878/2012.

L’intervento ha lo scopo di potenziare I'impianto di depurazione esistente ubicato nel comune di
Castel di Sangro per garantire il trattamento del carico inquinante derivante dai territori di
Scontrone, Alfedena e Castel di Sangro.

La riqualificazione funzionale e dimensionale dell'impianto deve assicurare una nuova potenzialita
nominale pari a 20.000 AE contro gli 11.000 AE ad oggi dichiarati.

A tutela del corpo idrico ricettore, Fiume Sangro, il dimensionamento impiantistico dovra assicurare
come obiettivo il rispetto delle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte Il del decreto legislativo
152/06 relativa allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree
sensibili.

Per quanto riguarda l'indicazione delle caratteristiche necessarie per la formulazione di un'offerta
tecnica ed economica relativa alle richieste della Stazione Appaltante, si rimanda agli elaborati
tecnici di progettazione preliminare e al presente Capitolato Speciale Prestazionale.

L’appaltatore, avendo esaminato il progetto PRELIMINARE dei lavori in appalto, lo riconosce
sufficiente ai fini della elaborazione del progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO e dei dettagli costruttivi
(progetto di cantiere) da redigersi a proprio onere secondo quanto definito agli articoli specifici del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i; da atto, inoltre, che I'opera puo essere eseguita al prezzo offerto e che
i piani di sicurezza e quello di coordinamento sono correttamente predisposti ai sensi e per gli
effetti del D.L. n° 81/2008.

L’'appalto € del tipo “chiavi in mano” e, piu in particolare, prevede le seguenti attivita:

1. progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli “Interventi per il superamento
delle procedure d’infrazione comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane per
'agglomerato 1T13066028A01 denominato Castel di Sangro”, 'avviamento dell'impianto di
depurazione nel suo insieme, comprensiva di tutti i lavori edili, di tutte le opere di
collegamento idraulico tra gli impianti, i materiali e le apparecchiature elettromeccaniche e
'eventuale hardware e software necessari alla realizzazione del sistema di controllo;

2. predisposizione di tutti gli atti richiesti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte
delle autorita competenti sulla progettazione definitiva, compresa la procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), di richiesta del nulla-osta idrogeologico e di
eventuali altri nulla-osta necessari.

3. redazione della progettazione esecutiva delle opere, comprensiva degli elaborati relativi ai
piani di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, in conformita alle eventuali prescrizioni
adottate dalle autorita competenti in sede di rilascio delle necessarie autorizzazioni;

4. avviamento e gestione combinata dellimpianto per un periodo di almeno 90 (novanta)
giorni a partire dalla data di emissione del verbale di inizio gestione combinata con a carico:

a. del Gestore del S.1.I.: manutenzione e conduzione dell'impianto;



b. delllmpresa Aggiudicataria: istruzione del personale addetto alla conduzione,
ispezioni, verifiche, regolazioni messa a punto e taratura delle apparecchiature di
nuova istallazione.

5. Poiché I'appalto prevede oltre all'esecuzione anche la progettazione definitiva ed esecutiva
dell'opera, l'offerente sara tenuto a presentare, per la partecipazione alla gara, il progetto
definitivo, in ogni caso sottoscritto da progettista idoneamente abilitato.

L'oggetto dell'appalto, la descrizione delle prestazioni progettuali e dei lavori da eseguire nonché le
altre modalita, sono dettagliatamente riportati negli elaborati tecnici di progettazione preliminare e

nel presente Capitolato Speciale Prestazionale predisposti e messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante.

AMMONTARE DELL’APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto &€ determinato a corpo ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs 163/2006 e
S.m.i.

1. L’importo dell'appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

Num Descrizione Importo(€) Totale

a) Importo esecuzione lavori € 626.426,00

b) Oneri per attuazione piani di sicurezza € 19.374,00

a)+h) Oneri per I’esecuzione dei lavori e per I’attuazione € 645.800,00
dei piani di sicurezza

C) Corrispettivo per progettazione definitiva/esecutiva | € 38.500,00 | € 38.500,00
comprensiva di elaborati per la procedura di V.I.A.

a)tb)+c) | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO € 684.300,00

2. L’'importo contrattuale & costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo per I'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede
di gara;

b) importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, lettera b),
alle condizioni di cui al comma 3 (non soggetti a ribasso);

C) importo corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva di cui al comma 1, lettera
c), alle condizioni di cui al comma 4 per oneri progettuali al netto dei contributi
previdenziali e IVA e/o imposte.

3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere, non € soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo
periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008.

4. L'importo di cui al comma 1, lettera c), a titolo di corrispettivo per la progettazione
definitiva/esecutiva, € soggetto al ribasso di gara, offerto dall’'aggiudicatario sulle spese
tecniche.

Il presente Capitolato Speciale Prestazionale, contiene le prescrizioni di cui all’art. 53, comma 2,
lettera c) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., nonché quelle previste dall’art. 23 del Regolamento di cui al
D.P.R. n°207/2010.

In particolare le indicazioni delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni di
cui al comma 1, lettera a), dell’art. 23 del D.P.R. n°207/2010, sono quelle indicate nelle relazioni
del progetto preliminare, che forma parte integrante del presente Capitolato Speciale
Prestazionale.




Le prescrizioni ed i requisiti tecnici del progetto definitivo oggetto di offerta da parte dei concorrenti
sono riportate nel capo Il “Norme tecniche relative alla progettazione e costruzione degli impianti”
del presente Capitolato Speciale Prestazionale.

Agli effetti dell'art.23, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 ed in aderenza ai contenuti di cui
all'art.83 del del D.L.163/2006, l'offerta economicamente piu vantaggiosa sara determinata
secondo i criteri indicati nel bando di gara.

Art. 2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt.
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e sulla scorta del
progetto definitivo offerto in sede di gara e dovra comprendere ogni elemento necessario o
semplicemente opportuno per la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto
dell'appalto. In particolare, esso dovra contenere i seguenti elaborati:

Relazione generale del progetto esecutivo

La relazione generale del progetto esecutivo deve descrivere le opere previste in dettaglio,

anche attraverso specifici riferimenti, attraverso elaborati grafici, l'ottemperanza delle

prescrizioni del disciplinare di gara, e delle norme integrative del Capitolato Speciale
d'Appalto, dei criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi al
fine di ottenere il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel
caso in cui il progetto prevede limpiego di componenti prefabbricati, la relazione deve
precisare le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del Capitolato

Speciale d'Appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti

da utilizzare. in particolare la relazione generale deve contenere la descrizione:

a) delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la
possibilita di imprevisti;

b) dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste dal progetto esecutivo;

c) dei criteri seqguiti per la scelta dei processi di trattamento adottati con i relativi calcoli di
dimensionamento;

Relazioni specialistiche

Comprendono le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica che devono illustrare

puntualmente, sulla base del progetto esecutivo, le soluzioni adottate. Tali relazioni dovranno

sviluppare in maniera dettagliata gli aspetti inerenti alla esecuzione e manutenzione degli

impianti tecnologici .

Le relazioni dovranno contenere lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle

verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Relazioni di calcolo (esecutivi) delle strutture e degli impianti | calcoli esecutivi delle strutture e

degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti

anche mediante utilizzo di programmi informatici.

| calcoli delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la

necessita di variazioni in corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla

destinazione specifica dell'intervento e devono permettere, di stabilire e dimensionare tutte le

apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalita dell'impianto stesso.

| calcoli delle strutture e degli impianti saranno accompagnati da una relazione illustrativa dei

criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture (carpenterie, armature per c.a, piante, profili, sezioni; ecc.)

deve comprendere sia gli elaborati grafici di insieme che gli elaborati grafici di dettaglio in

scala idonea ed in particolare:

a) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresse: i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i
tracciati delle armature per la precompressione; per le strutture metalliche o lignee: tutti
profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre,



del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature;

b) per le strutture in acciaio tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire
I'esecuzione.

La relazione di calcolo delle strutture deve contenere:
- lindicazione delle norme di riferimento;
- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;
- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- le verifiche statiche.

c) Il progetto esecutivo degli impianti in linea di massima deve comprendere:

- gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta € comunque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, scala non inferiore ad 1:10,
con le notazioni metriche necessarie;

- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le
relative relazioni di calcolo;

- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.

Elaborati grafici del progetto esecutivo

| grafici del progetto esecutivo, redatti con i procedimenti piu idonei, dovranno essere costituiti:

a) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base
degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.

b) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi ;

c) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutiva di dettaglio;

d) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio
dei componenti prefabbricati;

e) Dagli elaborati atti a soddisfare le esigenze di cui allart. 15, comma 9, del D.P.R.
207/2010.

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il progetto esecutivo dovra prevedere "Il piano di manutenzione" necessario per pianificare e

programmare, con specifico riferimento alle scelte effettuate ed esplicitate negli elaborati

progettuali esecutivi, l'attivita di manutenzione da effettuare sull'opera al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione;

Piano di sicurezza e coordinamento

| piani di sicurezza e di coordinamento, documenti complementari al progetto esecutivo,

devono prevedere l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre rischi per la

sicurezza e la salute, dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie
tipologie di lavorazioni, lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al

particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e

dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

| piani comprenderanno:

a) una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi
del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attivita lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni;

b) una relazione contenente la individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni,
all’eventuale presenza contemporanea di soggetti prestatori d'opera, all’'utilizzo di sostanze
pericolose ed ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori;

c) | piani saranno integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a
garantire il rispetto delle norme per prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute
dei lavoratori e di tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare,



deve comprendere la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso
contenute.
Cronoprogramma
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole tenendo altresi conto che nel caso di sospensione o di
ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma.
L'Impresa aggiudicataria dovra, comunque, presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale saranno riportate,
per ogni lavorazione ed attivita, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Stazione Appaltante ha facolta di
prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.
Le opere che dovranno essere attivate previa autorizzazione di Enti Terzi (Scarico acque:
Provincia, ecc. ) dovranno essere previste nel cronoprogramma in un arco temporale utile che
permetta I'avviamento dell'impianto con tutte le autorizzazioni gia ottenute o equivalenti nulla
osta.
Le opere che per essere attivate devono essere allacciate idraulicamente/elettricamente alle
reti esistenti di Enti Terzi (ENEL-Telecom-ecc.), dovranno essere previste nel
cronoprogramma in un arco temporale che permetta I'avviamento delle opere con tutti gli
allacciamenti gia eseguiti;
rimane pertanto a carico dell'impresa l'onere della predisposizione di tutti gli atti tecnici ed
amministrativi necessari.
Elenco dei prezzi unitari
Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo
saranno utilizzati i prezzi, desunti dal prezziario Regionale vigente all’epoca di redazione del
progetto esecutivo e/o da regolari analisi redatte ai sensi della normativa vigente.
| prezzi dovranno prevedere una percentuale per le spese relative alla sicurezza.
L'elenco dei prezzi unitari sara distinto in opere civili ed opere elettromeccaniche (i relativi
prezzi saranno distinti in fornitura a pié d'opera ed in opera).
Il presente elaborato dovra inoltre contenere I'elenco descrittivo dei corpi d’opera comprensivo
dei prezzi unitari che lo definiscono.
Computo metrico estimativo
Il computo metrico-estimativo, distinto anch'esso in opere civili ed opere elettromeccaniche ed
elaborato per i corpi d’opera sopra definiti, deve essere redatto applicando alle quantita delle
lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo offerto, i prezzi unitari.
Allo stesso dovra essere allegato, il computo a percentuali ed uno specchietto riassuntivo
mostrante la formulazione del costo (opere civile + opere elettromeccaniche) del "prezzo
unico" offerto.
Piano di qualita manutenzione ed installazione
Il piano deve pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni,
mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva, da strutturare
guanto previsto dalle norme ISO 9001.2008 .
A tal fine tutte le lavorazioni vanno previste in tre classi di importanza: critica, importante,
comune.
Appartengono alla classe:
a) Critica, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche
indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) Importante, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche
indirettamente, con la regolarita delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento
ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita o di rilevante costo ;
¢) Comune, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti. La classe di
importanza e tenuta in considerazione:
- Nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di
qualifica dei propri fornitori;



- nella identificazione e rintracciabilita dei materiali;

- nella valutazione delle non conformita.

- Per tutti i materiali, elementari e compositi, da impiegare nella realizzazione dell'impianto
dovra essere fornito I' elenco delle norme tecniche nazionali ed internazionali.

Quadro di incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone I'appalto.

Capitolato redatto sulla scorta dello schema di contratto e del capitolato
prestazionale del progetto preliminare posto a base di gara ed in aderenza ai
contenuti di cui all’art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e con particolare riguardo al
comma 6 dello stesso.

2. In caso diritardo nella consegna del progetto esecutivo, verra applicata una penale pecuniaria
stabilita nella misura dello 0,07% (zerovirgollazerosette per cento) dellammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% da
determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, secondo
guanto stabilito dall'art.145 del Regolamento DPR n.207/2010, che sara portata in detrazione
in occasione della corresponsione del saldo della relativa progettazione.

3. Il Contratto dei lavori in oggetto, sara stipulato "a corpo” e l'importo, come determinato in sede
di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantita.

4. | prezzi unitari utilizzati dal concorrente non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Pertanto gli stessi sono vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

Art. 3 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 in conformita
allallegato “A” al predetto Regolamento ed in aderenza ai contenuti di cui all’art.118 del
D.L.163/20086, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie e classifiche:

0 categoria prevalente OS22 classifica lll;
| lavori sono subappaltabili nei limiti e con le modalita stabilite dall'art.118 del D.L.163/2006 per la
categoria prevalente.

Art. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Le disposizioni stabilite con il “bando di gara”, il “disciplinare di gara”, lo “schema di contratto”
e il presente “Capitolato Speciale Prestazionale” costituiscono riferimento contrattuale in caso
di discordanza con quelle del Capitolato Speciale d’Appalto, di cui al progetto esecutivo.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente
allegati:
» il Capitolato Generale d’'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto applicabile;
» il bando di gara, il disciplinare di gara ed il presente Capitolato Speciale Prestazionale;



» ['offerta presentata dall’Appaltatore;
» il progetto definitivo offerto;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali
sui lavori pubblici emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, nonché le norme
emanate dal C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel
presente Capitolato e in particolare:

* |l Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163 e s.m.i,;

* Il Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207, per quanto applicabile;

» il Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto applicabile;

» la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

» tutta la ulteriore legislazione regolante I'esecuzione dei LL.PP. nella Regione Abruzzo;

* laL.R. regione Abruzzo n.31 del 29/07/2010.

Art. 6 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO -
DIRETTORE DI CANTIERE INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE
POSSONO RISCUOTERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato
Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato
Generale d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata di
Stazione Appaltante. La direzione del cantiere &€ assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
guelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere il cambiamento del Direttore
di Cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore in tutti i casi & responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata a Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso Stazione Appaltante del nuovo
atto di mandato.

Art. 7 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’'ultimo, si applicano rispettivamente



gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto. Le somme per accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero specificatamente previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto o nel piano di qualita ancorché disposte dalla Direzione dei Lavori o
dall'Organo di collaudo, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Capitolato Generale d'Appalto, sono
a carico dell'lmpresa Appaltatrice.

Art. 8 - PRESCRIZIONI PER LA QUALITA

1.

L'Appaltatore, & tenuto ad eseguire i lavori in regime di Assicurazione di Qualita (AQ)
mediante I'applicazione di un Sistema di Qualita (SQ) rispondente alle prescrizioni contenute
nelle norme UNI EN ISO 9001.2008 ed eventuali documenti contrattuali correlati; I’Appaltatore
dovra comunque dimostrare che, nell’esecuzione dell’appalto, - fatte salve particolari situazioni
che saranno evidenziate e regolamentate nei piani di controllo qualita — utilizzera materiali,
forniture o componenti prodotti da soggetti che svolgono la propria attivita industriale con un
sistema di Qualita certificato secondo le nome UNI EN ISO 9001.2008.

Il SQ predisposto dall'Appaltatore dovra garantire che tutte le attivita influenti sulla qualita dei

lavori e delle forniture siano svolte in maniera pianificata, sistematica e documentata.

L'Appaltatore dovra destinare risorse adeguate per la gestione delle attivita esecutive e di

controllo dei lavori; in particolare egli € tenuto a nominare un proprio 'Responsabile della

Qualita" il quale avra il compito di predisporre, applicare, aggiornare e verificare il suddetto

SQ.

| criteri e le modalita che I'Appaltatore adattera per l'applicazione del SQ dovranno essere

definiti e contenuti nel documento denominato "Piano di Qualita di costruzione e di

installazione" (PdQ); I'Appaltatore, entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, dovra

sottoporre al Committente per le osservazioni ed approvazione, il PdQ redatto secondo i

principi ed i criteri delle norme UNI EN ISO 9001.2008.

Entro cinque giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni del Committente

I'Appaltatore dovra consegnare il PdQ definitivo.

Il suddetto PdQ dovra fornire gli aspetti di carattere generale inerenti la gestione della qualita

di tutto il Contratto e dovra indicare, tra l'altro, le fasi di attivita e/o le forniture per le quali

saranno redatti appositi "Piani di controllo Qualita (PCQ) nei quali saranno indicati frequenze e

tipi di controllo nonché tutta la documentazione e certificazione da produrre.

In ogni caso i singoli documenti di PCQ dovranno essere sottoposti alla D.L. con almeno 15

giorni di tempo di anticipo rispetto alla data prevista per inizio delle lavorazioni.

Ciascun PCQ dovra essere finalizzato all'oggetto della fornitura o lavorazione e dovra essere

sottoscritto da tutti i Fornitori.

II Committente si riserva la facolta di verificare, nel corso dei lavori il rispetto, da parte

dell'Appaltatore, delle prescrizioni tecniche nonché l'adeguatezza e corretta attuazione delle

disposizioni contenute nel PdQ; in particolare, a titolo indicativo, ma non esaustivo, il

Committente potra:

a) esaminare i documenti tecnici e gestionali (ulteriori e diversi rispetto a quelli soggetti ad
approvazione formale);

b) convocare riunioni nelle fasi di approvvigionamento, fabbricazione, ecc. a cui I'Appaltatore,
0 un suo Delegato munito dei necessari poteri, € tenuto a partecipare. Le decisioni
operative riepilogate in apposito verbale, saranno considerate vincolanti tra le parti;

c) partecipare, con I'Appaltatore, alle valutazioni sull'idoneita dei principali sub fornitori;

d) effettuare i necessari accertamenti e verifiche durante I'esecuzione dei lavori. Il
Committente indichera pertanto all'Appaltatore le fasi a cui intende partecipare,
richiedendone la segnalazione con i preavvisi previsti e suddividendoli in fasi vincolanti,
notificanti, e fasi del processo per cui chiedono certificati di collaudo e di prove eseguiti
dall'Appaltatore;

e) verificare la conformita dei prodotti ai requisiti specificati; utilizzando le strutture dei
laboratori qualificati e indicati dal Committente;

f) effettuare verifiche ispettive sul SQ.

10. I Committente provvedera a segnalare all’Appaltatore le eventuali carenze e/o difformita

riscontrate durante lo svolgimento delle suddette attivita richiedendo, ove necessario, azioni



11.

12.

13.

correttive; I'Appaltatore sara tenuto ad adempiere a quanto richiesto dal Committente e non
potra pretendere, a riguardo, compensi di sorta.

Resta espressamente inteso che ove i soggetti autorizzati, in base ai documenti contrattuali,
riscontrino non conformi i lavori eseguiti dall’ Appaltatore, possono aprire una procedura di
"non conformita" i cui oneri saranno esclusivamente a carico dell’Appaltatore. | suddetti lavori
non verranno contabilizzati fino a quando i soggetti preposti non dichiareranno la chiusura
della procedura, attestando I'avvenuta “conformita”.

L'Appaltatore & tenuto ad ottemperare a tutte e prescrizioni richiamate nel presente articolo
prima dell'effettivo inizio dei lavori.

I mancato adempimento entro i termini fissati di tutte le prescrizioni del presente articolo
costituisce grave inadempienza contrattuale a fronte della quale iI Committente potra
sospendere ogni pagamento.

Art. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1.

Il Committente, nei tempi previsti per legge, provvedera dopo l'aggiudicazione provvisoria ad
espletare tutte le formalita previste per legge per I'aggiudicazione definitiva e la stipula del
contratto con rogito notarile, le cui spese saranno poste a carico dell’Appaltatore.
Contemporaneamente, il Committente provvedera ad avviare tutti gli iter autorizzativi del
progetto compresa la pratica di V.I.A. Per tale ragione, sara cura dell’Appaltatore fornire entro
10 (dieci) giorni dalla specifica richiesta, il numero di copie (sia in formato digitale che
cartaceo) strettamente necessario al Committente per I'avvio di tutte le procedure.

Ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, il Committente comunichera con proprio Ordine di
Servizio a firma del Responsabile del Procedimento, la necessita di avviare la stesura del
progetto esecutivo, la cui consegna dovra essere effettuata nei termini previsti dall’Offerta e
comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di
comunicazione, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Nei successivi 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso e qualora il progetto esecutivo sia
completo di tutti gli elementi richiesti, 'Ente Appaltante si impegna ad approvare il progetto
esecutivo ed effettuare la relativa consegna, previa convocazione dell’esecutore.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto in seguito alla consegna,
risultante da apposito verbale, esecuzione che dovra essere completata nei termini proposti
nell'Offerta e comunqgue non oltre i 360 (trecentosessanta) giorni previsti come termine ultimo.
La Stazione appaltante si riserva, ove ricorrendo le condizioni, la consegna sotto riserva nelle
more della stipula.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/2010
e s.Mm.i..

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine di gg.15 anzidetto, € facolta di Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fidejussoria ai fini del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in
guanto l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere a Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
guelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
personale che a quello delle imprese subappaltatrici e/o relative certificazioni di regolarita
contributiva (D.U.R.C.).



Art. 10 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra piu opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori,
senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
gualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al

progetto esecutivo. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della

Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il

risarcimento dell'eventuale danno a Stazione Appaltante.

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi hecessarie:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate o per l'intervenuta possibilita di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; per la
presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

C) nei casi previsti dall'art. 1664 , secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o
in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Il tutto nei limiti di quanto
previsto dall’art.132 del D.L.163/2006.

Ove le varianti di cui al comma 3, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del

contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova

gara alla quale € invitato I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto, ai sensi del comma precedente, da luogo al pagamento dei lavori

eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti

dell'importo del contratto.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o

adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal

medesimo i nuovi prezzi saranno concordati nel corso dei lavori con le modalita ed i criteri di

cui all'art. 163 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

Si applicano l'art.158 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 e gli artt.24, 25, 26 del
Capitolato Generale.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puo chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a
cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti I'indicazione dello stato
di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati da Stazione Appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del Responsabile del Procedimento.



6.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore
al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 12 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALI

1.

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto € quello definito in sede

d’offerta ed accettato da Stazione Appaltante. Esso decorre dalla data del verbale di consegna

dei lavori. Il termine di ultimazione dei lavori non deve comunque superare i 360

(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori che

potranno essere suddivisi in fasi secondo il cronoprogramma elaborato dal concorrente.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane

stabilita nella misura dello 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) dellammontare netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo, secondo quanto stabilito dall'art.145 del Regolamento

DPR n.207/2010.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente capoverso, trova applicazione

anche in caso di:

a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data stabilita dal direttore con il verbale di consegna
degli stessi;

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

C) mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d) ritardata ultimazione dei lavori.

La penale di cui al comma 3, lettera b), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui al comma 3, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova

esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettati o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il

10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 1.34, in materia di

risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti da Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente

valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito

dell'Appaltatore negli atti contabili.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.136 del D.L. n.163/2006, il periodo di

ritardo, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al

programma esecutivo dei lavori previsto all’art. 43, comma 10 del Regolamento di cui al

D.P.R. 207/2010 ed il termine assegnato dalla Direzione lavori per compiere i lavori.

Art. 13 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 28 marzo 1997 n.79, convertito con
modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997 n. 140 non e dovuta alcuna anticipazione.

Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1.

| pagamenti per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi avverranno secondo la
seguente tempistica:

limporto previsto dall’Offerta per la progettazione definitiva verra pagato, dietro
presentazione di regolare fattura, entro i successivi 60 giorni dallinvio del RUP della
comunicazione per I'avvio delle operazioni di stesura del progetto esecutivo;

limporto previsto dall’Offerta per la progettazione esecutiva verra pagato, dietro
presentazione di regolare fattura, entro i successivi 60 giorni a partire dalla data di



approvazione dello stesso progetto; in caso di ritardi nella consegna del progetto esecutivo,
l'eventuale penale, stabilita nella misura dello 0,7% dellammontare netto del relativo
corrispettivo per ogni giorno di ritardo, sara portata in detrazione nel pagamento dell'importo
previsto per la progettazione esecutiva. Ritardi superiori a quindici giorni saranno considerati
causa di inadempimento contrattuale e come tale regolati.
| pagamenti per I'esecuzione dei lavori avverranno invece per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del
successivo Art. 21, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano,
al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo non inferiore al 20% (venti percento)
dell'importo complessivamente stimato per I'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.1 del presente
Capitolato.
A garanzia dell’'osservanza delle horme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, di cui al
comma 2, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita e il Responsabile del
Procedimento emette, entro 15 giorni successivi alla redazione della contabilita da parte del
Direttore dei Lavori, il conseguente certificato di pagamento.
Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni
dalla data di ricezione della fattura emessa dall’Appaltatore, mediante emissione dell'apposito
mandato.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause nhon
dipendenti dall'appaltatore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
2.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a
dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli Enti Previdenziali e Assicurativi,
compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

Art. 15 - PAGAMENTI A SALDO

1.

Lo stato finale dei lavori e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Col conto finale & accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di
collaudo.

Lo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se |'appaltatore non
firma lo stato finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, lo stato finale si ha come da lui definitivamente accettato. |l
Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione allo stato finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al Art. 1.14, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa
consegna della polizza di cui all'art.126 del DPR n.207/2010 e all'art.129 del D.L. 163/2006.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, ai sensi dell'articolo 124
del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta
dell'appaltatore mediante I'adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del Contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.



Art. 16 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che
Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore, gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito Decreto Ministeriale ai sensi
dell'art.133 del D.L. 163/2006.

Art. 17 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art.1.15, comma 3,
per causa imputabile alllAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 18 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.133 comma 2 del D.L. n.163/2006 € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E'vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.117 del D.L.
n.163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca
d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso a
Stazione Appaltante per I'approvazione, prima o contestualmente alla trasmissione del
certificato di pagamento, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 20 - FUSIONI E CONFERIMENTI

1. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 1l maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 40 e 191 del D.L. n.163/2006.

2. Nei sessanta giorni successivi 'Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione
alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, hon sussistano i requisiti di cui all'art. 10
sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 21 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione
e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intendono sempre comprese tutte le
spese occorrenti per dare I'opera sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto
e negli elaborati di progetto. Nel corrispettivo dei lavori a corpo € compresa altresi I'assistenza
da parte dell’Appaltatore al Committente, per i primi sei mesi di avvio e gestione delle opere.
L’Appaltatore garantira nel periodo suddetto la presenza di un ingegnere processista e di un
tecnico specializzato per I'assistenza e la formazione del personale di Stazione Appaltante
addetto alla gestione delle opere. Nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture



e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell’'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata sulla base di un quadro dimostrativo
delle percentuali, da redigere con il progetto offerto per la compilazione degli stati di
avanzamento con lindicazione, per ogni gruppo delle lavorazioni ritenute omogenee, del
relativo importo e della sua aliquota percentuale riferita allammontare complessivo
dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico estimativo.
Al fine dei pagamenti in acconto gli importi e le aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in acconto sono determinati sulla
base delle aliquote percentuali cosi definite, per ciascuna delle quali viene contabilizzata la
guota parte effettivamente eseguita.

Art. 22 - CAUZIONE PROVVISORIA, GARANZIA FIDEJUSSORIA O
CAUZIONE DEFINITIVA

1.

L'offerta da presentare per I'affidamento della progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori
deve essere corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo a base d’asta, ai sensi
dellart.75 del D.L. n.163/2006, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del decreto legislativo 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al
secondo comma, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione € restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Stazione
Appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovra avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
All'atto della sottoscrizione del contratto I'Appaltatore, ai sensi dell'art.113 del D.L. n.163/2006,
consegna a Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso delle
maggiori somme eventualmente corrisposte da Stazione Appaltante, nonché per il pagamento
di eventuali crediti vantati da terzi verso I'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove
la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
Risultando il ribasso d'asta, desunto dal prezzo offerto dallimpresa rispetto a quello posto a
base di gara, superiore al 10 per cento, ai sensi dell’art.113 del D.L. n.163/2006, la garanzia
fideiussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento
e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente
si aggiunge 'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.

Detta cauzione cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di collaudo
provvisorio.

Fermo l'obbligo dell’Appaltatore di tenere Stazione Appaltante indenne e manlevata da
qualsiasi responsabilita connessa alla esecuzione dei lavori, al rispetto delle leggi applicabili,
ai rapporti con il personale e con i fornitori, resta comunque convenuto che, anche dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio, qualora nulla osti alla restituzione della cauzione da
parte di Stazione Appaltante, la stessa cauzione potra restare, ad insindacabile giudizio di
Stazione Appaltante vincolata, in tutto od in parte, a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di
guanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione



assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

8. Stazione Appaltante pud richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia
fideiussioria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

9. L'Appaltatore perdera la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori
pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla
chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante I'appalto stesso.

10. La cauzione verra definitivamente svincolata successivamente alla dimostrazione da parte
dell’Appaltatore di aver ottemperato agli obblighi contrattuali e di legge.

Art. 23 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L’Aggiudicatario & obbligato a costituire polizze assicurative per danni di esecuzione,
responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione, ai sensi dell'art.129, comma 1, del D.L.
n.163/2006 e dell’art.125 del D.P.R. n.207/2010, che prevedono:

- almeno Euro 684.300,00 per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori;

- almeno Euro 5.000.000,00 per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza dovra essere rilasciata da Istituto Bancario o da Compagnia Assicurativa, abilitati nel
ramo fideiussioni o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 107 del
D.lgs. 385/93 ed autorizzato dal Ministero del Tesoro, ed essere redatte in conformita a quanto
disposto con Decreto del Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123. Allo schema tipo
di cui al predetto Decreto Ministeriale, andranno aggiunte le seguenti clausole, che diverranno
parte integrante e prevalente su quanto previsto dallo schema stesso:

Relativamente a tutte le sezioni di polizza:

X.1 Premesso che la Societa assicuratrice da atto che ha emesso questa garanzia sulla base di
guanto indicato negli elaborati di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante e nell’'offerta economica
della impresa aggiudicataria Contraente, documentazione che si intende parte integrante del
presente contratto, resta convenuto che, nei confronti della Stazione Appaltante non potra essere
opposta la nullita o decadenza del contratto o la riduzione degli effetti della garanzia ai sensi degli
Artt. 1892, 1893, 1898 C.C. e pertanto le eventuali altre dichiarazioni rese dal Contraente in
polizza si intenderanno ininfluenti.

X.2 Resta altresi convenuto che in caso di sinistro, la Societa assicuratrice, nei casi in cui la
Stazione Appaltante ne faccia espressa richiesta, si impegna a corrisponderle integralmente, per
guanto garantito in polizza, le indennita e/o rivalerla e tenerla indenne da danni a terzi di cui debba
rispondere anche in qualita di soggetto passivamente legittimato, anticipando gli scoperti e le
franchigie che potra recuperare autonomamente dall'impresa appaltatrice Contraente.
Relativamente alla Sezione A) di polizza:

- La lettera d) dell’Art. 5 delle condizioni di assicurazione si intende integralmente abrogato in
guanto incompatibile con 'oggetto dell’'appalto.

- Ad integrazione e deroga di quanto riportato in polizza nelle condizioni a stampa la garanzia
assicurativa € estesa anche ai danni derivanti da causa di forza maggiore ed atti vandalici e/o
terroristici.

Pertanto i punti b), ¢) e d) dell’Art. 3 delle condizioni di assicurazione si intendono integralmente
abrogati e vengono incluse nel contratto le seguenti clausole:

Al. Danni da forza maggiore

La Societa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da forza maggiore.
Relativamente ai danni da alluvioni, inondazioni e allagamenti, la garanzia €& operante
esclusivamente se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e
realizzazione dell'opera stabilite in base ai dati relativi ad alluvioni, inondazioni e allagamenti
rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti per il controllo delle acque del servizio
meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa.



In caso di danni causati da terremoto, la garanzia assicurativa & subordinata alla dimostrazione da
parte dell'Assicurato che, nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori, siano state
rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, con il minimo
di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per la
durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00 (centomila).

A2. Danni da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e/o dolosi.

La Societa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti
popolari, atti vandalici e/o dolosi.

Si intendono espressamente esclusi i danni causati da atti di terrorismo.

Si considera “Atto di terrorismo” qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo
minacciata da una o piu persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,
condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Per tale garanzia, il pagamento dellindennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, con il minimo
di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per la
durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00 (centomila).

A3. Atti di terrorismo e di sabotaggio

La Societa Assicuratrice indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da
atti di terrorismo e di sabotaggio.

Si considera “Atto di terrorismo” qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo
minacciata da una o piu persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,
condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;

- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricita, gas, acqua e comunicazioni.

Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, con il minimo
di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro e per la
durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00 (centomila).

A.4 Esclusioni dalla garanzia per danni derivanti da azioni di terzi

La Societa Assicuratrice non € obbligata ad indennizzare i danni da infedelta, appropriazione
indebita, truffa, furto, sottrazioni, ammanchi, perdite di mercato e perdite non dimostrate, sparizioni
misteriose; guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione,
rivoluzione, insurrezione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi similari.

Relativamente alla Sezione B) di polizza:

Ad esplicitazione, integrazione ed eventuale deroga di quanto riportato in polizza nelle condizioni a
stampa valgono le seguenti clausole:

B.1 Nel novero dei terzi, ai fini assicurativi, dovranno essere ricompresi i seguenti soggetti:

- titolari e dipendenti di aziende di trasporto, fornitori e clienti guando partecipino occasionalmente
a lavori di carico e scarico o complementari all'attivita formante oggetto dell'assicurazione;

- appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro;

- dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente ai danni corporali
conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza all’espletamento
delle mansioni cui sono adibiti;

- lavoratori interinali per danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;

- dipendenti ed amministratori della Stazione appaltante;

- da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere,
comungue non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto
dello stesso nonché il coniuge, i genitori e i figli degli anzidetti soggetti, nhonché qualsiasi altro
parente od affine con loro convivente.

B.2 La garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,
congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o0 comunque
fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di attrezzature, macchinari, impianti e condutture
(Inquinamento accidentale).

Per tale garanzia, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e relativo minimo che
rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica (fermo quanto indicato nella
superiore clausola X.2).



B.3 La garanzia comprende i danni a cose dovuti a vibrazione, rimozione o cedimento o
franamento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, alla condizione che tali danni
non derivino da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e relativo
minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica (fermo quanto
indicato nella superiore clausola X.2).

B.4 La garanzia comprende i danni a cavi e condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei
lavori I'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorita competenti la documentazione necessaria per
individuare I'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate
misure preventive.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e relativo
minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica (fermo quanto
indicato nella superiore clausola X.2).

B.5 La garanzia comprende i danni a terzi provocati da alluvione ed allagamento in occasione di
lavori su corsi d’'acqua o sorgenti che per effetto di opere provvisionali e/o presenza di cantieri e/o
di attrezzature, provochino la deviazione e/o tracimazione delle acque. Pertanto in tali circostanze
e per tali fattispecie di danno la societa assicuratrice non potra opporre I'esclusione di cui alla
lettera k) dell’Art. 12 della sez. B) di polizza.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e relativo
minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica (fermo quanto
indicato nella superiore clausola X.2).

B.6 La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali),
mancato o ritardato inizio di attivita industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché
conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e relativo
minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica (fermo quanto
indicato nella superiore clausola X.2).

L'Appaltatore e altresi obbligato a prestare polizza assicurativa di responsabilita civile per danni di
cui debba rispondere verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati presso I'l.N.A.I.L.
secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni, durante I'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia per l'importo di euro
5.000.000,00.

La copertura assicurativa delle suddette polizze cosi come previsto dall'art. 125 del Regolamento
di cui al D.P.R. n.207/2010, decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio finale.

L’'appaltatore dovra trasmettere a Stazione Appaltante le polizze prima della stipula del contratto.
Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore di Stazione Appaltante e devono
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per il periodo indicato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore
non comportera l'inefficacia della garanzia.

Anche a garanzia della corretta realizzazione dell’opera, I'Appaltatore € inoltre obbligato a stipulare
consegnandone copia a Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 126 del Regolamento di cui al
D.P.R. n.207/2010, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
una polizza indennitaria decennale postuma, con massimale di € 5.000.000,00 (euro
cinquemilioni/00), nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi postuma, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi, con massimale di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) a
valere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto attiene al progettista o i progettisti, incaricati dall’Appaltatore della progettazione
esecutiva, essi dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una
polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti, ai sensi dellart.111 del D.L.
n.163/2006, deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
'amministrazione deve sopportare per le varianti previste dall’articolo 132, comma 1, lettera €) del
D.L. n.163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione.



La garanzia é prestata con un massimale di € 1.000.000,00. La mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera la Stazione Appaltante dal pagamento del
corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva.

In tutti i casi previsti al presente articolo resta fermo l'obbligo del’Appaltatore di manlevare
Stazione Appaltante da ogni richiesta di risarcimento dei danni, responsabilita, costi e spese
derivanti, direttamente o indirettamente, da: (I) eventi che risultino coperti dalle polizze assicurative
ma che per qualsiasi motivo non vengano indennizzati o (Il) eventi imputabili a errore dei
subappaltatori/fornitori che non siano coperti dalle polizze assicurative. Le polizze assicurative
dovranno espressamente prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Stazione
Appaltante.

Art. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire a Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo
n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Art. 26 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

2. L'appaltatore puo presentare, ai sensi dell’art.131 del D.L. n.163/2006, al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto o delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 27 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, ai
sensi dell’art.131 del D.L. n.163/2006, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o,
se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto



Legislativo 81/2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al titolo 4°, d el Decreto Legislativo n. 81/2008.

3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformitd a quanto disposto
dall'allegato XV del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 28 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo
n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli artt.95 e
96 ed all'allegato XIll del D.Leg. 81/08.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio
del 12 giugno 1989, del 24 Giugno 1992 alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’'appaltatore. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore
Tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Contratto
d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione dei Contratto.

Art. 29 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto € disciplinato dall’art.118 del D.L. n.163/2006; i lavori sono subappaltabili nella

misura massima del 30%;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione

Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o [l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con
limpresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’'art.38 del D.L. n.163/2006;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.



3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati, con le modalita e nei tempi
stabiliti dall’'art.118 del D.L. n.163/2006, preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito
a richiesta scritta dell'appaltatore.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva e/o certificazione di regolarita contributiva (D.U.R.C.)

5. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto
le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2 punto 4)
del D.L. n.163/2006.

6. E’ vietato ancora all'Appaltatore, a horma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in
appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita
dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le
prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti,
terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere
assunti e retribuiti da tali intermediari.

Art. 30 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Stazione Appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile dei Procedimento, nonché il Coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, 246.

Art. 31 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia,delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate. L'omessa presentazione delle fatture quietanziate ovvero di altro titolo
comprovante l'esatto avvenuto pagamento, costituisce legittima sospensione di successivi
pagamenti a favore dell’ Appaltatore.



Art. 32 - CONTROVERSIE

1.
2.

3.

Per le riserve dellimpresa trovera applicazione I'art.240 del D.L. n.163/2006;

Nelle more della risoluzione delle controverse l'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Stazione Appaltante.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e I'Appaltatore confermi le
riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratto, la
competenza a conoscere spettera, ai sensi dellart. 20 del Codice di Procedura Civile, al
giudice di Sulmona.

Art. 33 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA
MANODOPERA

1.

2.

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nei corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il Contratto Nazionale del Lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto a Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esige I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti di Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi.

In caso di inottemperanza, accertata da Stazione Appaltante od a essa segnalata da un ente
preposto, Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a
guando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, Stazione Appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del Contratto.

Art. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI
LAVORI

1. Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in tutti

i casi previsti dagli artt.135 e 136 del D.L. n.163/2006, ed in particolare nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;



f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al D.Leg.81/08 od ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo al Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dai Coordinatore
per la Sicurezza. Il Contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore,
dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

2. Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta da Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.138 del D.L. n.163/2006, & fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio e della raccomandata con awvviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di Stazione Appaltante
per eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 35 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVIAMENTO IMPIANTI

1. Altermine del completamento dei lavori I'impresa appaltatrice ne da immediata comunicazione
alla Direzione dei Lavori, tramite lettera raccomandata. Il Direttore dei Lavori accerta, entro 60
giorni dalla comunicazione, con lintervento dell'organo di collaudo che le opere realizzate
siano conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle buone regole dell’arte. Il Direttore dei
Lavori, accertato quanto sopra, redige apposito verbale di ultimazione lavori.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta ad
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista articolo 1.12 del presente Capitolato, proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. A partire dalla data del verbale di inizio gestione iniziera il periodo di avviamento e gestione
combinata dell'intero impianto ed in particolare delle nuove sezioni dellimpianto per un
periodo di 90 giorni. In tale periodo I'lmpresa Appaltatrice dovra istruire il personale addetto
alla conduzione, effettuare ispezioni, verifiche, regolazioni, messa a punto e taratura delle
apparecchiature di nuova istallazione mettendo a disposizione personale, mezzi ed
attrezzature qualora necessario per garantire la corretta gestione delle nuove fasi oggetto di
appalto fermo restando che rimarra a carico di Stazione Appaltante I'onere di manutenzione e
conduzione dell'impianto nonché quello relativo all’energia elettrica necessaria all'esercizio
dell'impianto e la fornitura di materiali e reagenti.

Durante tale esercizio sperimentale, provvisorio, verranno sistematicamente eseguiti, sempre a

cura e spese del Gestore del S.l1.I., i necessari controlli chimici, chimico-fisici e biologici sulla

qualita delle acque in ingresso ed in uscita, sui fanghi prodotti nonché gli accertamenti tecnici onde
controllare l'impianto nelle varie condizioni di funzionamento ed accertare la completa rispondenza

alle condizioni richieste all’Art. 11.3.

La durata del periodo di avviamento e gestione controllata sara dichiarata ultimata al verificarsi

delle seguenti condizioni:



-almeno 2 delle ultime 3 analisi, minimo richiesto, eseguite sui campioni prelevati in uscita dal
depuratore sui parametri BOD5, COD, SS, Ntotale, Ptotale, NH4, NO2 e NO3 abbiano registrato la
conformita ai parametri di legge applicabili agli scarichi su area sensibile;

-la conformita di cui sopra si sia verificata sulle analisi relative agli ultimi tre campioni prelevati in
ordine di tempo.

In caso che dal complesso degli accertamenti e controlli svolti in tale fase di esercizio provvisorio,
risultasse qualche difetto o inefficienza funzionale dell'impianto, la Ditta provvedera nel piu breve
tempo possibile a rimuovere gli inconvenienti manifestatesi, curando la ripetizione della prova sino
ad esito favorevole; rimangono a totale carico della Ditta fornitrice, tutti gli oneri per sostituzioni,
riparazioni, ed eventuali integrazioni che dovessero risultare necessarie per rendere l'impianto
funzionante e collaudabile. Qualora le condizioni di cui sopra non fossero verificate la gestione
controllata a carico dell'impresa sara protratta oltre il termine dei 90 giorni e sino ad un massimo di
ulteriori 90 giorni. Al termini dei 90 giorni nel caso di riscontro positivo delle analisi o degli ulteriori
90 giorni il Direttore dei Lavori dichiarera collaudabile l'impianto e trasmette tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa alla Commissione di Collaudo per procedere con le
operazioni di collaudo.

A seguito della certificazione di collaudabilita dellimpianto, I'lmpresa provvede a consegnare alla
direzione dei lavori:

- duplice copia di tutti i disegni dell'impianto, As-Built, gli schemi funzionali, le caratteristiche, le
istruzioni di montaggio, smontaggio, funzionamento ed ogni altro dettaglio utile relativo al materiale
fornito.

- ogni certificato da richiedersi, a cura e spese della ditta appaltatrice, agli enti preposti al controllo
della sicurezza degli impianti conforme a quanto dispone la legislazione vigente alla data di quel
verbale.

Tanto nel corso dei lavori che dopo l'ultimazione, resta in facolta delllAmministrazione di disporre
l'utilizzo e l'esercizio parziale o totale delle opere senza che I'Appaltatore possa opporsi o
avanzare richieste di alcun genere.

Nel periodo di gestione controllata avviene contestualmente la formazione di personale di Stazione
Appaltante a riguardo degli aspetti di processo, impiantistici meccanici ed elettrici; in tale periodo
I'Impresa dovra garantire la presenza di istruttori qualificati nei vari settori per almeno due ore al
giorno e cinque giorni la settimana.

La formazione sara registrata su un registro firmato giornalmente dagli istruttori e dagli allievi e
vidimato dalla DD.LL..

Art. 36 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori dovra essere effettuato in aderenza ai contenuti di cui all’art.141 del D.L.
n.163/2006, in particolare:

1. Data la particolare complessita dell’opera, il certificato di collaudo sara emesso entro il termine
massimo di 60 giorni a partire dalla data di dichiarazione di collaudabilita rilasciata dal
Direttore dei Lavori prevista al comma 3 del precedente punto 35.

2. Durante I'esecuzione dei lavori Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
guanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente disciplinare e norme integrative,
Capitolato Speciale e nel Contratto.

3. L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai
ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi
necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi I'energia necessaria (anche
generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche
con approvvigionamenti eccezionali.

4. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227 del Regolamento di cui
al D.P.R. n.207/2010, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore
riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato, ove I'Appaltatore non ottemperasse a tali
obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi
compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito ove capiente.



5. |l certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all'art.229 del Regolamento di cui al
D.P.R. n.207/2010, ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo all'atto della sua
approvazione da parte di Stazione Appaltante, ovvero decorsi sei mesi dalla data della relativa
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ai sensi
dell'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

6. L'Appaltatore risponde per le difformita e i vizi dellopera ancorché riconoscibili purché
denunciati al’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Modalita per la esecuzione del collaudo
Il collaudo dovra essere effettuato secondo le modalita di seguito riportate, in quanto necessarie -
verifica del progetto (calcoli strutturali, sezioni delle strutture, calcoli idraulici sezione dei
collegamenti);
- controllo dei requisiti dei materiali (certificazioni dei produttori, prelievo campioni e controlli di
laboratorio, controlli di campo);
- controllo delle opere (rispondenza geometrica al progetto, esame visivo delle opere strutturali e
non strutturali e delle. rifiniture, controllo funzionalita valvolame, ecc. eventuali prove di carico delle
strutture eventuale verifica cedimenti differenziali, verifiche della tenuta idraulica, verifica profilo
idraulico);
- qualita delle opere in cemento armato, soprattutto nei riguardi della loro curabilita e resistenza (V.
norma UNI 9858, recepita dal dM 9/1/96, che definisce criteri di valutazione dei rischi di degrado
del calcestruzzo e misure preventive da adottare);
- durabilita delle strutture metalliche con adeguate protezioni delle superfici;
- verifica al galleggiamento dei vari manufatti;
- verifica dei cedimenti delle costruzioni, per le strutture che. impongono un consistente stato
tensionale nel terreno (vasche con grande battente d'acqua, di digestori anaerobici, ecc.) per i
manufatti a forte sviluppo areale o con geometrie allungate;
- controllo statico delle tubazioni o pezzi speciali. nel caso di esecuzione in opera,;
- Verifica della tenuta idraulica dei manufatti e delle condotte (dM 16/11/1999);
La prova della tenuta idraulica delle opere in cls, dovra essere effettuata prima del relativo
eventuale reinterro 0 messa in esercizio e si articolera nelle seguenti fasi:
1. Riempimento dell'opera con acqua.
Tale riempimento dovra avvenire lentamente ed il livello finale dovra raggiungere ma non
superare il livello massimo previsto in progetto per I'opera in esame.
2. Assorbimento.
Appena completato il riempimento si lascera che il calcestruzzo assorba acqua fino a
saturazione.
Tale periodo viene fissato nella misura di 24 ore a partire dal termine dell'operazione.
3. Controlli.
Ogni 24 ore verra misurato il nuovo livello del liquido e, tenendo conto di una congrua
tolleranza dovuta alla pioggia e all'evaporazione, paragonato a quello in precedenza rilevato.
Tale periodo viene fissato in 7 giorni a partire dal termine dell’'operazione di assorbimento.
Durante lo stesso periodo si esamineranno le superfici esterne ispezionabili. L'opera in oggetto
superera favorevolmente il collaudo idraulico se la D.L. giudichera accettabili le variazioni di
livello del liquido e se le superfici esterne non presenteranno alcune perdite visibili. In caso di
perdite o trafilamenti di liquido da tali elementi, si provvedera alla loro completa eliminazione
con interventi effettuati sulla superficie a diretto contatto con il liquido. Non sono ammessi,
tassativamente, gli interventi effettuati dall'esterno. Al completamento degli interventi stessi
verra ripetuta la prescritta prova idraulica.
- Verifica funzionalita dei collegamenti idraulici, compreso il controllo degli organi di intercettazione
(valvole, paratoie, ecc.) e dei pezzi speciali presenti lungo il piping (valvole di non ritorno, valvole di
sfiato, valvole di sicurezza, valvole di regolazione, ecc.);
- Verifica del profilo idraulico dell'impianto; verifica dei collegamenti idraulici collegata alla verifica
dei cedimenti delle costruzioni.
- Verifica degli impianti elettrici (sia in corso d'opera sia ad impianto realizzato);
- Verifica delle apparecchiature elettromeccaniche, con lo scopo di definire la rispondenza in
termini prestazionali e di affidabilita di ogni singola macchina alluso per cui € stata installata. La



condizione primaria, quindi, € quella di poter verificare che ogni macchina abbia le caratteristiche
conformi al suo utilizzo, sia compatibile con l'ambiente in cui opera e che sia installata
correttamente;
- Verifica della strumentazione e degli impianti di automazione;
- Controllo delle verniciature e delle protezioni anticorrosive;
- Produzione di fanghi, grado di stabilizzazione e umidita d e'gli stessi nelle diverse sezioni di
trattamento;
- Verifica della capacita dei sistemi di fornitura dell'ossigeno nei comparti biologici;
- Verifiche idrodinamiche ( individuazione dello schema di flusso, di eventuali by-pass e volumi
morti per i diversi comparti delle linea acque e della linea fanghi);
- Verifica delle caratteristiche di sedimentabilita del fango biologico e delle condizioni di carico della
sedimentazione finale;
- Verifica della tenuta idraulica delle condotte fognarie a gravita e in pressione, ai sensi della
UNIEN1610-
Le caratteristiche del liquame in ingresso e uscita e i rendimenti epurativi dei diversi comparti,
saranno determinati attraverso il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Nel
periodo di gestione provvisoria della durata di 90 giorni, saranno prelevati:

e in ingresso n° 3 campioni con la ricerca dei seguenti parametri BOD5-COD-SS-NTotale-

PTotale-NO3-NO2 e NH4
e in uscita n® 3 campioni con la ricerca di tutti i parametri previsti dalle Tabelle 1-2 e 3 di cui
previsto il rispetto come da Capitolato Prestazionale

Documenti da predisporre alla firma del collaudo finale:

- Controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche;

- Verifica impianti messa a terra;

- Verifica installazioni elettriche in luoghi pericolosi;

- Verifica di impianti di messa a terra nelle officine e cabine elettriche in esercizio presso le aziende
produlttrici o distributrici di energia elettrica,

- Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici;

- Ogni altro documento che I'A.T.O., la Regione Abruzzo, la Provincia dell’Aquila potra richiedere
per l'autorizzazione all'esercizio e allo scarico;

- Garanzia dei dispositivi

L'Appaltatore, dovra presentare prima del collaudo, una garanzia totale sui macchinari, materiali e
montaggio per le prime 6.000 ore di regolare esercizio, ma non oltre i 12 mesi dalla data del
certificato di ultimazione.

E' inteso che in tale periodo tale garanzia impegnera per il suddetto periodo i fornitori, che
modificheranno o rifaranno a loro cura e spese nel piu breve tempo possibile, ma compatibilmente
con le esigenze di servizio, tutte quelle parti che venissero riconosciute difettose per errore di
progetto, di costruzione, di montaggio od imperfezione di materiali, e consumo anomalo, sempre
che cio non dipenda da consumo naturale dovuto al normale esercizio.

Qualora la costruzione dell'impianto, comporti I'impiego di apparecchiature, dispositivi o sistemi
costruttivi soggetti a brevetto, I'Appaltatore sara tenuto a rispettare le norme vigenti in materia,
regolarizzandone i rapporti con i detentori del brevetto medesimo. Inoltre a partite dalla data del
verbale di collaudo delle opere, si riserva la facolta di riparare o sostituite conformemente ai suoi
interessi, le apparecchiature o parti di esse brevettate 0 meno e di procurarsi, nel modo che riterra
opportuno, le parti necessarie alla riparazione o alle sostituzioni, restando convenuto che dette
riparazioni o sostituzioni sono a carico dei fornitori sino alla scadenza delle garanzie.

Art. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore € quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle



prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione
dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, con le dovute cautele e segnalazioni di
sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione
Lavori.

Art. 38 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte di Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del
Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione del lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto
alla manutenzione conservativa dell'impianto fino all'approvazione del certificato di collaudo
emesso.

Art. 39 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale Prestazionale, sono a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle
di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni,
nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno
del cantiere o0 aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra
le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario
di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno
conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo
Regolamento di esecuzione.

- La vigilanza e guardiana del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi
di pertinenza dell'Appaltatore, delllAmministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata
consegna delle opere a Stazione Appaltante e per le opere consegnate.

- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad
attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di
esecuzione dei lavori.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.



- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi
necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

- | locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione,
la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico
all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di
assistenza.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie. ricoveri, spogliatoi
prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti; dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso
d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per:
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito,
uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti
speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

- In difetto rimane ad esclusivo carico dellAppaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere
provvisionali o provvisorie deviazioni.

- | risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni Stazione Appaltante ed il suo
personale.

- La fornitura di cartelli indicanti denominazione dell’opera, fonte di finanziamento nominativi
progettisti e D.L., impresa, importo dell’'opera e durata dei lavori. Le dimensioni di detti cartelli e la
loro ubicazione verranno stabilite dalla D.L..

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause relative. Dette
notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al
termine della quindicina.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere,
in generale.

- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei
rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile e con le necessarie attrezzature, che
I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per
i movimenti di terra, tale laboratorio dovra essere provvisto della seguente attrezzatura:

a) per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie
U.N.l., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al
grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per
temperatura fino a 120°C., oltre gli accessori.

b) per la determinazione dei limiti di liquidita, plasticita e ritiro: gli appositi apparecchi di
Casagrande con relativi accessori.



c) per la determinazione della densita massima, dell'umidita ottima e della percentuale dei vuoti:
apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;

d) per la determinazione della densita in sito, umidita e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali
idonei.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gl
Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a
guanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori
e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato Speciale Prestazionale.

- L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai
cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione
dei lavori e delle forniture scorporate.

- La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione
Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

- L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di
un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

- La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva,
compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al
riguardo fossero prescritti.

- La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui
sopra, fermo restando che I'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva
I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole,
rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto
occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali
prove e verifiche.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione
di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature,
pitture, unto, ecc.

- Le spese per i collaudi tecnici prescritti dallAmministrazione o per legge per le strutture e gli
impianti.

- Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

SICUREZZA:

- Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. Leg.vo 81/2008 I'Appaltatore avra I'obbligo di
predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della stipula del
contratto: detto piano sara messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori.

- Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, I'Appaltatore avra
'obbligo, a norma dell'art.131 del D.L. n.163/2006, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare alllAmministrazione:



1. Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell’eventuale Piano
Generale di Sicurezza

2. Un Piano Operativo di Sicurezza, redatto in conformita a quanto disposto dall’all. XV del D.
Leg.vo 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso. Tultti i
piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi 0
ripetute violazioni dei piani stessi. da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

- L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potra presentare al Coordinatore
per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi
dal’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme
disattese. Esso inoltre, durante I'esecuzione dell’opera osservera le misure generali di tutela di cui
all'art. 15 del D. Leg.vo n. 81/2008 e curera in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art.
95 e 96 del D.Leg.vo n. 81/2008:

a) adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XllII del D. Leg.vo n.81/2008;

b) curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il responsabile dei lavori;

c) curera che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

- La redazione ovvero 'accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi
comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituira
adempimento delle norme previste dall’art. 28, del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

- Il direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
vigileranno sull'osservanza del o dei Piani di sicurezza.

- Si richiama anche il D.L. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).

- Infine I'Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art.
99 del D. Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi (art. 101).

- Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la
sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.



CAPO |l NORME TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 40 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE, DEI VINCOLI
CONNESSI CON LE OPERE ESISTENTI E MIGLIORIE DA APPORTARE
AL PROGETTO PRELIMINARE A BASE DI GARA

Il presente appalto-concorso ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la
realizzazione delle opere necessarie al “SUPERAMENTO PROCEDURE D’INFRAZIONE
COMUNITARIE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE Agglomerato
IT13066028A01 CASTEL DI SANGRO” il tutto secondo le indicazioni del progetto preliminare
posto a base di gara.

L’intervento ha lo scopo di potenziare I'impianto di depurazione esistente ubicato nel comune di
Castel di Sangro per garantire il trattamento del carico inquinante derivante dai territori di
Scontrone, Alfedena e Castel di Sangro.

La riqualificazione funzionale e dimensionale dell'impianto deve assicurare una nuova potenzialita
nominale pari a 20.000 A.E. contro gli 11.000 A.E. ad oggi dichiarati.

Il nuovo sistema dovra essere strutturato per garantire il sollevamento in impianto di 6 (sei) volte la
portata media, per assicurare il deflusso nel sistema biologico di 3 (tre) volte la portata media.

La portata eccedente quella progettuale, pari a 3 (tre) volte la portata media, prima di essere
scaricata al recapito finale verra comunque sottoposta ai pretrattamenti e alla successiva
sterilizzazione.

Per la riqualificazione funzionale e dimensionale dell'impianto secondo il nuovo schema si rende
almeno necessario come da progetto preliminare:

» potenziare il sollevamento iniziale per assicurare I'avvio a trattamento completo di almeno
500 m®h pari a 3 volte la portata media;

» realizzare un nuovo sollevamento per le acque di pioggia in grado di assicurare l'avvio a
successivi trattamenti di una portata complessiva almeno pari ad ulteriori 500 m*h pari;

» implementare il sistema di rimozione del vaglio con nuova griglia, da posizionare su
struttura sopraelevata di nuova costruzione, di pari potenza a quella esistente (Qguat>500
m°/h) ed in parallelo a quest'ultima, da utilizzare per il trattamento delle acque di pioggia;

* modificare il pozzetto di distribuzione iniziale al fine di consentire il deflusso della portata di
pioggia verso la vasca di disinfezione e I'avvio ad una terza linea di denitrificazione, oltre
alle due gia esistenti, della portata da sottoporre all'intero ciclo di trattamenti;

» realizzare un sistema di debatterizzazione per le acque di pioggia in grado di garantire il
trattamento di una portata pari ad almeno 500 m®h

* implementare la fase di denitrificazione, con la creazione di una terza linea, mediante
l'utilizzo degli attuali volumi di stabilizzazione;

* implementare la fase di ossidazione con la realizzazione di un nuovo invaso di adeguata
volumetria, non inferiore a 245 m®,

» realizzare due nuove vasche di stabilizzazione di adeguata volumetria, non inferiore a 345
m? cadauna,

* implementare il sistema ossidativo con la realizzazione, all'interno della nuova vasca di
ossidazione e delle due nuove vasche di digestione, di un letto a dischi diffusori alimentati
da compressore esterno mediante calate principali per 'adduzione dell'aria;

» adeguare il sistema d’insufflazione aria alle nuove necessita impiantistiche con la fornitura
ed installazione di almeno n° 1 soffiante rotativa con cabina d’'insonorizzazione, in grado di
erogare il giusto quantitativo di aria non inferiore a 40 Nmc/min, modulante sotto inverter
mediante I'ausilio di ossimetri da posizionare in ossidazione e stabilizzazione;

» preservare la parte elettrica di trasformazione in caso di eventuale esondazione del Fiume
Sangro mediante la realizzazione di una struttura sopraelevata, di adeguate dimensioni, da



posizionare a lato della torre di consegna del gestore elettrico su cui collocare un box
prefabbricato, di nuova fornitura, in grado di accogliere all'interno le fasi di misura e
trasformazione;

» realizzare una sopraelevazione dell’attuale locale compressori, di adeguata volumetria, per
I'alloggiamento in quota delle soffianti e dei quadri elettrici di comando;

» spostare la parte elettrica di comando e le apparecchiature elettromeccaniche di areazione
al piano superiore della struttura di cui sopra a tutela delle stesse da eventuale
esondazione del Fiume Sangro;

» realizzare una struttura sopraelevata, di adeguate dimensioni, all'interno della quale
collocare un nuovo sistema di disidratazione fanghi, al piano superiore, e alloggiare cassoni
per lo stoccaggio del materiale trattato prima dell'avvio a smaltimento, al piano inferiore;

» realizzare un nuovo sistema di disidratazione fanghi con fornitura e posa in opera di
estrattore centrifugo in grado di trattare almeno 12.000 I/h, convertitore di frequenza,
pompa monovite per l'alimentazione della centrifuga, coclea per lo scarico del prodotto
disidrato all'interno dei cassoni di stoccaggio, preparatore con annesso sistema dosaggio
polielettrolita;

* implementare il sistema depurativo per garantire la corretta rimozione del fosforo mediante
fornitura e posa in opera di sistema di stoccaggio e dosaggio Cloruro Ferrico con linee di
mandata in testa a vasche di denitrificazione;

» trasformare i sistemi di debatterizzazione da ipoclorito di sodio ad acido peracetico con
sistema di dosaggio proporzionale alla portata;

» prolungare il tratto di deflusso dei liguami dallattuale punto di sversamento al corpo
ricettore per una lunghezza sufficiente ad inibire il reflusso delle acque del Sangro
all'interno dell'area d’'impianto in caso di ingrossamento del fiume ed agevolare il deflusso
di eventuali acque di esondazione.

Per quanto non indicato si rimanda alla lettura degli elaborati di progetto.

Art. 41 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE REFLUE IN INGRESSO
ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

| parametri principali che descrivono la qualita delle acque reflue in ingresso al depuratore sono
stati definiti sulla base delle analisi effettuate dal Gestore e dai dati di bibliografia.

| valori relativi alle portate in ingresso sono stati determinati sulla base delle previsioni degli
strumenti di programmazione Regionali, nonché sui dati disponibili presso I'impianto. Pertanto per
il dimensionamento delle fasi di processo I'impresa dovra prendere a riferimento i dati di progetto
cosi come riportati nella relazione tecnica del progetto preliminare.

Art. 42 - REQUISITI QUALI - QUANTITATIVI DELLE ACQUE TRATTATE
IN USCITA DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque depurate dall'impianto dovranno rispettare i
limiti previsti dalla normativa attualmente vigente e costituita da:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i;

- L.R. Abruzzo n.31 del 29/07/2010;

- Norme in materia.

In particolare lo scarico dovra rispettare i valori limite di cui alla Tabella 1. e alla Tabella 2.,
dellALLEGATO 5 limiti di emissione degli scarichi idrici, punto 1.1 Acque reflue urbane, del d.Igs
n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. determinati nel rispetto e secondo le procedure ivi previste; inoltre
dovranno essere rispettati i valori limiti di emissione in acque superficiali previsti al punto 4. Metodi
di campionamento, Tabella 3., del medesimo allegato 5 del D.Igs. 152/2006.

Si specifica che comunque, indipendentemente dal rispetto dei limiti di cui sopra, la proposta
formulata dal concorrente non potra essere peggiorativa rispetto al progetto preliminare; in
particolare per quanto riguarda i volumi delle fasi del processo e le potenze installate delle
principali macchine.



Art. 43 - CONTENUTO ELABORATI PROGETTUALI TECNICO
ECONOMICI

Il progetto definitivo dovra essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e comprendere ogni elemento
necessario o semplicemente opportuno per la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto
dell'appalto. In particolare, esso dovra contenere i seguenti elaborati:
* Relazione Descrittiva
La relazione descrittiva deve fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi. In particolare la relazione descrive i criteri utilizzati
per le scelte progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,
nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione;
» Relazioni Tecniche Specialistiche
Il progetto definitivo oltre a contenere le relazioni tecniche specialistiche, quali la relazione
geologica, geotecnica, idraulica e idrologica dovra contenere:
- Relazione di calcolo del processo depurativo estesa a tutte le fasi che compongono
limpianto;
- Relazione che descriva nel dettaglio le modifiche apportate al sistema di gestione ed
eventuale telecontrollo in funzione delle proposte progettuali;
- Relazione sui rendimenti delle macchine di nuova installazione e sui costi di gestione
dell'impianto con esplicitazione dei dati garantiti.
In questo elaborato, per una valutazione di quanto proposto dall’impresa con le scelte
tecnologiche e di processo, dovranno essere definiti e forniti tutti gli elementi che
concorrono alla formazione dei costi di gestione di tutte le fasi di processo presenti
nellimpianto di depurazione, incluse quelle esistenti. Tali determinazioni dovranno essere
esplicitate attraverso:
a) Schemi quantificati
Per I'impianto di depurazione nel suo complesso dovra essere fornito lo schema a blocchi
guantificato con riportato per ogni sezione di processo, i flussi di materia:
- acqua in ingresso ed uscita;
- reagenti immessi;
- fanghi prodotti,
In particolare dovranno essere indicati i pesi dei fanghi prodotti giornalmente, nonché il
tenore di secco coi quali verranno inviati allo smaltimento.
Nello stesso elaborato dovra infine essere riportato:
- I'elenco completo delle utenze elettriche con relative potenze installate ed assorbite,
nonché le ore di servizio effettivo previste durante il funzionamento giornaliero dell'impianto
relativamente alle nuove installazioni e a quelle esistenti;
b) Stima dei costi di manutenzione ordinaria
| dati sopra riportati, oltre a rappresentare un elemento di valutazione del progetto offerto
dallimpresa, costituiranno parametri di riferimento per le verifiche in fase di collaudo degli
impianti e sono da considerarsi vincolanti per il positivo esito dello stesso. Qualora durante
l'avviamento e collaudo si riscontrassero delle difformita significative, che comportino
maggiori oneri di gestione per I'Ente Appaltante, quest'ultimo si riserva di rifiutare, in tutto o
in parte, la fornitura.
» Rilievo planoaltimetrico di dettaglio di tutte le aree oggetto dell'intervento in scala adeguata
alle necessita di redazione degli elaborati del progetto definitivo
» Elaborati grafici
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi
individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in
relazione al tipo di opera o di lavoro da realizzare.
| grafici sono costituiti da:
a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500



b) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento,
corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento,
anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.
¢) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala non inferiore a 1:100
d) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali.
e) schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti;
f) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
I'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;
Gli elaborati grafici di cui sopra dovranno contenere, inoltre, specifici elaborati atti a
soddisfare le esigenze di cui all’art. 15, comma 9, del D.P.R. 207/2010.
e Studi di impatto ambientale
Lo studio di impatto ambientale dovra essere redatto secondo le norme tecniche che
disciplinano la materia e dovra essere predisposto contestualmente al progetto definitivo
sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale,
nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
» Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
| calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e,
per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche.
| calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari.
» Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene,
inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Sara comunque facolta dell’Appaltatore integrare gli elaborati minimi sopra indicati con tutti
gli elaborati, schemi grafici, relazioni e quant’altro ritenesse necessario al fine di esplicitare
meglio la proposta progettuale che intende offrire a base di gara.
» Computo metrico estimativo e quadro economico.
Il progetto definitivo deve infine contenere, come indicato all’art. 24 del DPR 207/2010, il
Computo metrico estimativo e quadro economico, come descritti al successivo art. 32 dello
stesso DPR 207/2010.
Inoltre il progetto definitivo dovra tenere conto delle seguenti prescrizioni:
- | punti di scarico sia delle acque depurate che delle acque scolmate dovranno essere
georeferenziati;
- Dovra essere predisposto un programma di monitoraggio cosi come indicato nella DGR 442/09;
- Dovranno essere previsti dei misuratori di portata in ingresso e in uscita dall'impianto, ed un
campionatore automatico prima dello scarico finale;
- Dovra essere prodotta apposita planimetria in scala adeguata con lindicazione dei punti di
scarico e dei pozzetti previsti.



