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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



CRONOPROGRAMMA

Importo totale dei Lavori € 6 635 499,11

Gruppi di lavoro

Avvio cantiere (giorni 45) -

Opere di presa - Canale di carico e vasca 434 984,45 434 984,45 434 984,45

Sfioratore - canale di scarico e pulizia vasca di carico 150 443,33 150 443,33

Edificio macchine 374 218,20 374 218,20

Canale di scarico 309 147,73 309 147,73

Scala risalita ittiofauna 127 469,93 127 469,93

Opere anticorrosione 81 765,82 81 765,82 81 765,82

Strada di accesso e sistemazione esterna 36 344,97 36 344,97

Apparecchiature elettromeccaniche 687 500,00 687 500,00 687 500,00 687 500,00

Opere impantistice ed allacci, sgrigliatore 83 333,33 83 333,33 83 333,33

Sgrigliatore e opere connesse 45 000,00 45 000,00

Parziali Bimestre 434 984,45 585 427,78 585 427,78 583 453,95 1 580 101,68 1 198 091,85 852 178,30 815 833,33

Progressivi 434 984,45 1 020 412,22 1 605 840,00 2 189 293,95 3 769 395,63 4 967 487,48 5 819 665,78 6 635 499,11

BIMESTRE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 5° 6°

Distribuzione per ogni bimestre degli importi relativi ai diversi gruppi di  lavoro
(in Euro)
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