REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI TERAMO

PROGETTO PER LA RICHIESTA DI DERIVAZIONE

A SCOPO IDROELETTERICO
SUL FIUME VOMANO

PROPONENTE

NEW ENERGY s.r.l.
c.da Monteverde Basso 64036 Cellino Attanasio (TE)

ALLEGATO
5 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
revisioni
integrazoni Marzo 2022
PROGETTAZIONE -OﬁONSULENZA - RILIEVI
s Luigi Caitegio Provinciale
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Importo totale dei Lavori

CRONOPROGRAMMA

€6635499,11

Gruppi di lavoro Distribuzione per ogni bimestre deglgir:r:ur:g))rtl relativi ai diversi gruppi di lavoro
Avvio cantiere (giorni 45) -
Opere di presa - Canale di carico e vasca 434 984,45 434 984,45 434 984,45
Sfioratore - canale di scarico e pulizia vasca di carico 150 443,33 150 443,33
Edificio macchine 374 218,20 374 218,20
Canale di scarico 309 147,73 309 147,73
Scala risalita ittiofauna 127 469,93 127 469,93
Opere anticorrosione 81 765,82 81 765,82 81 765,82
Strada di accesso e sistemazione esterna 36 344,97 36 344,97
Apparecchiature elettromeccaniche 687 500,00 687 500,00 687 500,00 687 500,00
Opere impantistice ed allacci, sgrigliatore 83 333,33 83 333,33 83 333,33
Sgrigliatore e opere connesse 45 000,00 45 000,00
Parziali Bimestre 434 984,45 585 427,78 585 427,78 583 453,95 1580 101,68 1198 091,85 852 178,30 815 833,33
Progressivi 434 984,45 1020 412,22 1 605 840,00 2 189 293,95 3 769 395,63 4 967 487,48 5819 665,78 6 635 499,11
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