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I lavori di coltivazione e sistemazione ambientale dell'area di cava verranno eseguiti 

con un razionale intervento di lottizzazione che consentirà di ridurre al massimo la 

superficie scoperta del giacimento facendo in modo che si abbia una continuità di 

lavorazione con prelievo di materiale in una determinata zona e contestuale ripristino 

di un'altra già utilizzata. 

A tal fine si prevede di suddividere l'intervento di coltivazione della cava in 15 lotti di 

intervento ed altrettanti di risanamento ambientale seguendo quanto appresso 

specificato. 

a) Cronoprogramma scavi: Si programma di eseguire i lavori di coltivazione del 

giacimento per un periodo di tempo di circa anni quindici per cui si è provveduto ad 

individuare le seguenti aree di intervento. 

• Lotto 1 si darà continuità alle attuali lavorazioni in corso di svolgimento 

prevedendo anche l'ampliamento della cava con il collegamento a mezzo di una 

strada di cantiere fino alla viabilità esterna per consentire la realizzazione di n 

piazzale che consentirà la manovra dei mezzi di trasporto in entrata e uscita 

dalla cava. L'estrazione del materiale avrà  la durata  di circa mesi sei con 

utilizzazione della superficie di circa mq. 8.516 che tiene conto della situazione 

dei luoghi effettivamente presente. 

• Lotto 2 interesserà il completamento della coltivazione dell'area di cava relativa 

alla porzione nord-est a diretto confine con la zona già sistemata 

ambientalmente. In particolare si provvederà alla modellazione delle scarpate 

con la prosecuzione di quelle già eseguite in modo tale da conseguire la 

realizzazione dell'intervento secondo le previsioni progettuali. L'estrazione del 

materiale avrà  la durata di circa anni uno con l'intervento su una superficie di 

circa mq. 4.518 calcolata sulla scorta dei grafici di progetto. 

• Lotto 3 prevede l'estrazione del materiale in adiacenza al lotto appena descritto 

con avanzamento in direzione nord-ovest. Le lavorazioni consentiranno la 

continuazione dell'avanzamento con la modellazione dei gradoni in continuità 

con i precedenti iniziando dall'alto verso il basso. La durata è prevista di anni 1 

con occupazione della superficie di circa mq. 4.339 calcolata sulla scorta di 

quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 4 previsto in prosecuzione del precedente, con avanzamento quasi in 

parallelo verso sud-est, con prosecuzione della gradonatura in senso 

discendente dall'alto verso il basso fino a raggiungere il piazzale provvisorio 
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realizzato con il lotto S1. L'estrazione del materiale avrà la durata di circa anni 

uno con occupazione della superficie di circa mq. 5.262 calcolata sulla scorta di 

quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 5 andrà ad interessare la porzione di cava adiacente al precedente lotto, 

anch'esso quasi parallelo e con prosecuzione sempre nella direzione sud-ovest 

per la continuazione della coltivazione riguardante la prosecuzione dei gradoni 

di rilascio finali già eseguiti sul lotto 4 con le stesse modalità già descritte. 

L'estrazione del materiale avrà la durata di circa anni uno con occupazione della 

superficie di circa mq. 5.525 calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici 

di progetto. 

• Lotto 6 comprende la successiva area da estrarre posizionata di seguito al lotto 

5 con disposizione quasi parallela allo stesso sul quale si prevede di continuare 

il modellamento dei gradoni di rilascio finali in continuità con quelli già 

sistemati, sempre in senso discendete dall'alto verso il basso, fino al piazzale 

previsto a quota 390,00 m.l.m. L'estrazione del materiale avrà la durata di circa 

anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 8.288 calcolata sulla 

scorta di quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 7 individuato dalla porzione di cava situata in adiacenza al lotto 

precedente, in direzione ovest, composto da una fascia che verrà coltivata 

dall'alto verso il basso con inizio dal confine esterno della cava, proseguendo in 

direzione nord fino al piazzale di rilascio finale previsto a quota 390,00 m.l.m. 

L'estrazione del materiale avrà la durata di circa anni uno con occupazione della 

superficie di circa mq. 8.096 calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici 

di progetto. 

• Lotto 8 comprendente la porzione di cava situata a valle  della strada di servizio 

interna all'area in posizione nord-est rispetto a questa fino a giungere al confine 

con l'altra attività estrattiva confinante della ditta Di Carlo Mario s.r.l. Si 

provvederà ad eseguire la coltivazione fino a raggiungere la gradonatura finale 

prevista in progetto. L'estrazione del materiale avrà la durata di circa anni uno 

con occupazione della superficie di circa mq. 7.534 calcolata sulla scorta di 

quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 9 interesserà la zona a valle del lotto appena descritto fino al confine con 

la cava della ditta Di Carlo Mario S.r.l. posta sul versante sud est. Anche in 

questo caso verrà proseguita la coltivazione fino a giungere al raccordo con i 

gradoni già eseguiti nel lotto 8 ed il raccordo della scarpata con quella della 

eseguita dalla ditta confinante. L'estrazione del materiale avrà la durata di circa 
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anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 6.668 calcolata sulla 

scorta di quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 10 è previsto sul limite estremo a quota superiore della cava sui versanti 

sud ed ovest della stessa. I lavori verranno eseguiti con scavi dall'alto verso il 

basso partendo dal raccordo sul confine con il terreno naturale esistente 

al'esterno dell'area di cava fino a giungere, in direzione nord-est, al limite del 

lotto successivo con una unica scarpata. L'estrazione del materiale avrà la 

durata di circa anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 4.788 

calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 11 situato a valle di quello appena visto comprendente un'rea a 

semicerchio che segue quasi parallelamente l'andamento dei gradoni 

discendenti in direzione che segue l'andamento da sud-est fino a nord-ovest. Si 

prevede il prelievo del materiale con scavi dall'alto verso il basso seguendo 

questo andamento di direzione per consentire anche la completa sistemazione 

ambientale sul lotto 7. L'estrazione del materiale avrà la durata di circa anni 

uno con occupazione della superficie di circa mq. 6.046 calcolata sulla scorta di 

quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 12 posto a valle con una forma che si espande in modo ortogonale a 

quello precedente interessando la lavorazione da eseguire su tre gradoni che 

collegano la coltivazione ed il rilascio già eseguito sul lotto 7 fino a giungere al 

lotto successivo per sistemare una prima porzione di questa zona intermedia 

della parte alta della cava.  L'estrazione del materiale avrà la durata di circa 

anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 5.024 calcolata sulla 

scorta di quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 13 segue in adiacenza quello precedente, in espansione sul versante nord-

ovest, continuando la prosecuzione della coltivazione su tre gradoni discendenti 

collegati a quelli del lotto 12 completando la sistemazione della seconda 

porzione della zona centrale della parte alta della cava compresa tra il lotto 11 

(a monte) ed il lotto 7 (a valle). L'estrazione del materiale avrà la durata di 

circa anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 5.231 calcolata sulla 

scorta di quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 14 continua lo stesso identico andamento del lotto precedente in 

prosecuzione sul versante nord-ovest della parte intermedia alta dell'area di 

cava. E' prevista la sistemazione, con inizio dall'alto verso il baso, degli stessi 

tre gradoni già indicati in precedenza per completare e quasi ultimare il lavoro 

già descritto in precedenza del i lotti 12 e 13. L'estrazione del materiale avrà la 
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durata di circa anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 5.518 

calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici di progetto. 

• Lotto 15 interessa l'ultima porzione residuale della cava situata sul versante 

nord ovest della parte intermedia. Anche in questo caso è prevista la 

coltivazione dei tre gradoni già nominati di cui il primo a quota più elevata verrà 

raccordato on il versante esterno dell'area interessata dai lavori e gli altri due 

proseguiranno per collegarsi a quelli già realizzati con i lavori del lotto n.8. 

L'estrazione del materiale avrà la durata di circa anni uno con occupazione della 

superficie di circa mq. 8.223 calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici 

di progetto. 

 

b) Cronoprogramma della sistemazione ambientale a fine coltivazione: Si 

prevede di eseguire i lavori di riambientazione dei luoghi per un periodo di tempo di 

circa anni sedici in quanto per la sistemazione di tutta l'area di cava occorrerà circa un 

anno rispetto al tempo previsto per la coltivazione, per cui si è provveduto ad 

individuare le seguenti aree di intervento. 

• Lotto 1 relativo all'area residuale già coltivata completamente corrispondente 

alla S2 i cui lavori inizieranno dopo circa anni uno e mesi sei e verranno 

completati nel corso dei primi sei mesi del secondo anno; la superficie 

interessata dall'intervento sarà di circa mq. 4.518. 

• Lotto 2 interessante i terreni già descritti nel lotto S3 sul quale la sistemazione 

avverrà nell'anno successivo contemporaneamente all'avanzamento degli scavi 

con inizio dalla parte alta, verso Via Vaturnina, proseguendo verso il basso; la 

superficie interessata avrà l'estensione di circa mq. 4.339.   

• Lotto 3 individuato in adiacenza al precedente, sul versante ovest, e sarà 

coincidente con quello di scavo denominato S4 ed avrà le stesse modalità di 

esecuzione dei lavori del lotto precedentemente illustrato con la durata prevista 

in circa anni uno; la superficie interessata avrà la superficie di circa mq. 5.262. 

• Lotto 4 corrispondente a quello 3 di scavo verrà risanato con il completamento 

delle scarpate previste in progetto che andranno a degradare dal limite esterno 

dell'area di cava dal confine di questa sul lato sud verso il piazzale a quota 

390,00 m.l.m. La durata dei lavori è prevista incirca anni uno con impegno della 

superficie di circa mq. 5.525. 

•  Lotto 5 corrispondente a tutta la porzione già impegnata con il lotto di scavo 

S4 della superficie di circa mq. 8.548 e che, essendo ubicato in modo quasi 



Pagina 6 di 8 

 

parallelo al precedente, seguirà le stesse modalità di risanamento con continuità 

di riporto del materiale occorrente per la copertura in senso discendente e 

sempre con modalità di riporto dalla parte alta a quella bassa per la 

sistemazione dei gradoni che, nella parte pianeggiante, sono posti in direzione 

parallela alla pendenza della parete inclinata. I lavori di sistemazione 

ambientale avranno la durata di circa anni uno. 

• Lotto 6 corrispondente al lotto 5 di scavo  e risulta essere l'ultimo che con 

l'esecuzione dei lavori di ripristino avanza in modo parallelo a quelli visti in 

precedenza, con andamento dall'alto verso il basso, dal bordo esterno dell'area 

di cava verso il piazzale interno. I lavori di sistemazione ambientale avranno la 

durata di circa anni uno con intervento sulla superficie di circa mq. 8.096. 

• Lotto 7  è stato individuato in modo corrispondente a quello denominato S8, 

nella parte posta a quota inferiore della viabilità interna all'area di cava, e 

consentirà di realizzare la sistemazione dell'area compresa tra questa ultima 

verso sud, la strada di accesso alla cava, verso ovest, la cava della confinante 

ditta Di Carlo Mario S.r.l. sul lato est ed il lotto successivo verso nord. I lavori di 

sistemazione ambientale avranno la durata di circa anni uno con intervento 

sulla superficie di circa mq. 7.534. 

• Lotto 8 corrispondente a quello 7 di scavo verrà sistemato ambientalmente per 

completare l'intervento già realizzato in quella porzione nord della cava a 

confine diretto con la ditta Di Carlo Mario S.r.l. in pieno raccordo con quelli 

eseguiti dalla stessa ditta sulla propria porzione del giacimento di competenza. I 

lavori di ripristino dei luoghi avranno la durata di circa anni uno con intervento 

sulla superficie di circa mq. 6.668. 

• Lotto n. 9 corrispondente a quello 6 di scavo nel quale si programma la 

sistemazione finale del fondo cava già interessante la strada di viabilità interna 

ed il piazzale di deposito provvisorio dei materiali che dovevano essere 

mantenuti per consentire il transito dei mezzi impiegati per i lavori di ripristino 

finale dei luoghi già interessati dai lotti precedentemente visti. I lavori avranno 

la durata di anni uno sulla superficie complessiva di circa mq. 8.256. 

• Lotto n. 10 su questo si provvederà alla sistemazione ambientale di tutta l'area 

già descritta nel lotto S10 al termine delle operazioni di scavo dello stesso in 

modo tale da riuscire a completare quanto previsto in progetto sulla parte alta 

della cava a diretto confine con i terreni esterni posti sul confine all'angolo nord-

ovest. I lavori avranno la durata di anni uno sulla superficie complessiva di circa 

mq. 4.783. 
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• Lotto 11 sarà in prosecuzione del precedente, in direzione nord-ovest, 

coincidente con quello S11 di scavo, per dare continuità al risanamento 

dell'area di cava in modo contestuale tale da consentire al massimo l'impatto 

cromatico derivante dal colore bianco-ocra del calcare. I lavori avranno la 

durata di anni uno ed interesseranno la superficie complessiva di circa mq. 

6.046. 

• Lotto 12 corrispondente con quello S12 di scavo situato in posizione parallela a 

quello precedente, ma a quota inferiore discendente verso il successivo, per 

sistemare la porzione di cava situata nella posizione intermedia della parte alta 

sul versante ovest della stessa. I lavori avranno la durata di anni uno ed 

interesseranno la superficie complessiva di circa mq. 5.024. 

• Lotto 13 previsto coincidente con quello S13 di scavo ricadente nella parte a 

quota inferiore di quello appena descritto, in posizione pressochè parallela, con 

esecuzione dei lavori che avranno un andamento da est verso ovest con 

successione discendente dall'alto verso il basso in modo da raccordare tutta 

l'area con continuità rispetto ai lavori già eseguiti sul versante ovest con i lotti 

R6 ed R12 secondo quanto riportato nei grafici di progetto. I lavori avranno la 

durata di circa anni uno ed interesseranno la superficie complessiva di circa mq. 

5.231. 

• Lotto 14 previsto coincidente con il lotto di scavo S14 con le stesse modalità già 

indicate per quello precedente, con prosecuzione pressochè parallela, sempre 

con direzione di andamento delle lavorazioni da nord verso sud e dall'alto verso 

il basso in modo tale da sistemare completamente l'area residuale presente 

nella parte alta della cava tra i lotti R6 ed R11 nel versante ovest della stessa. I 

lavori avranno la durata di circa anni uno ed interesseranno la superficie 

complessiva di circa mq. 5.518. 

• Lotto 15 anch'esso è coincidente con quello di scavo S15 a completamento di 

tutti i lavori di ripristino dell'area di cava in modo tale da realizzare in modo 

definitivo la sistemazione ambientale dei luoghi. I lavori avranno la durata di 

circa mesi sei ed interesseranno la superficie complessiva di circa mq. 8.223. 

    E' necessario far presente che i cronoprogrammi di scavo e 

sistemazione ambientale potrebbero avere necessità di variazione nel corso del tempo 

per adeguamento alle situazioni che potrebbero verificarsi con necessità di richiedere 

varianti in caso di necessità legate sia alle variazioni di situazioni di richiesta del tipo di 

materiale occorrente che a variazioni del mercato legato al consumo di materiale 

inerte. 
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  A tal fine si chiede di voler prescrivere che eventuali variazioni del solo 

cronoprogramma dovute a cause di forza maggiore possano essere autorizzate con il 

solo parere favorevole da parte dell'Ufficio Attività Estrattive Solide regionale senza 

necessità di sottoporre a nuova procedura di assoggettabilità tutto il progetto che, per 

tutto il restante, dovrà rimanere invariato.       

Capestrano, lì 20 febbraio 2020 

                   IL PROGETTISTA 

    (Geom. Maurizio Di TULLIO) 

                                     


