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COMUNE di CAPESTRANO

PROVINCIA di L’AQUILA

Progetto per il rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento e sistemazione
finale dei luoghi da utilizzare per la cava esistente in "Via degli Api" nell'ambito

del bacino estrattivo ivi presente

COMMITTENTE: S.E.I. S.r.l. con sede in Capestrano

Relazione tecnica illustrativa del cronoprogramma
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I lavori di coltivazione e sistemazione ambientale dell'area di cava verranno eseguiti
con un razionale intervento di lottizzazione che consentira di ridurre al massimo la
superficie scoperta del giacimento facendo in modo che si abbia una continuita di
lavorazione con prelievo di materiale in una determinata zona e contestuale ripristino

di un'altra gia utilizzata.

A tal fine si prevede di suddividere l'intervento di coltivazione della cava in 15 lotti di
intervento ed altrettanti di risanamento ambientale seguendo quanto appresso

specificato.

a) Cronoprogramma scavi: Si programma di eseguire i lavori di coltivazione del
giacimento per un periodo di tempo di circa anni quindici per cui si & provveduto ad

individuare le seguenti aree di intervento.

e Lotto 1 si dara continuita alle attuali lavorazioni in corso di svolgimento
prevedendo anche I'ampliamento della cava con il collegamento a mezzo di una
strada di cantiere fino alla viabilita esterna per consentire la realizzazione di n
piazzale che consentira la manovra dei mezzi di trasporto in entrata e uscita
dalla cava. L'estrazione del materiale avra la durata di circa mesi sei con
utilizzazione della superficie di circa mq. 8.516 che tiene conto della situazione
dei luoghi effettivamente presente.

e Lotto 2 interessera il completamento della coltivazione dell'area di cava relativa
alla porzione nord-est a diretto confine con la zona gia sistemata
ambientalmente. In particolare si provvedera alla modellazione delle scarpate
con la prosecuzione di quelle gia eseguite in modo tale da conseguire la
realizzazione dell'intervento secondo le previsioni progettuali. L'estrazione del
materiale avra la durata di circa anni uno con l'intervento su una superficie di
circa mq. 4.518 calcolata sulla scorta dei grafici di progetto.

e Lotto 3 prevede l'estrazione del materiale in adiacenza al lotto appena descritto
con avanzamento in direzione nord-ovest. Le lavorazioni consentiranno la
continuazione dell'avanzamento con la modellazione dei gradoni in continuita
con i precedenti iniziando dall'alto verso il basso. La durata & prevista di anni 1
con occupazione della superficie di circa mq. 4.339 calcolata sulla scorta di
quanto previsto nei grafici di progetto.

e Lotto 4 previsto in prosecuzione del precedente, con avanzamento quasi in
parallelo verso sud-est, con prosecuzione della gradonatura in senso

discendente dall'alto verso il basso fino a raggiungere il piazzale provvisorio
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realizzato con il lotto S1. L'estrazione del materiale avra la durata di circa anni
uno con occupazione della superficie di circa mq. 5.262 calcolata sulla scorta di
quanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 5 andra ad interessare la porzione di cava adiacente al precedente lotto,
anch'esso quasi parallelo e con prosecuzione sempre nella direzione sud-ovest
per la continuazione della coltivazione riguardante la prosecuzione dei gradoni
di rilascio finali gia eseguiti sul lotto 4 con le stesse modalita gia descritte.
L'estrazione del materiale avra la durata di circa anni uno con occupazione della
superficie di circa mq. 5.525 calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici
di progetto.

Lotto 6 comprende la successiva area da estrarre posizionata di seguito al lotto
5 con disposizione quasi parallela allo stesso sul quale si prevede di continuare
il modellamento dei gradoni di rilascio finali in continuita con quelli gia
sistemati, sempre in senso discendete dall'alto verso il basso, fino al piazzale
previsto a quota 390,00 m.l.m. L'estrazione del materiale avra la durata di circa
anni uno con occupazione della superficie di circa mqg. 8.288 calcolata sulla
scorta di quanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 7 individuato dalla porzione di cava situata in adiacenza al lotto
precedente, in direzione ovest, composto da una fascia che verra coltivata
dall'alto verso il basso con inizio dal confine esterno della cava, proseguendo in
direzione nord fino al piazzale di rilascio finale previsto a quota 390,00 m.l.m.
L'estrazione del materiale avra la durata di circa anni uno con occupazione della
superficie di circa mq. 8.096 calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici
di progetto.

Lotto 8 comprendente la porzione di cava situata a valle della strada di servizio
interna all'area in posizione nord-est rispetto a questa fino a giungere al confine
con l'altra attivita estrattiva confinante della ditta Di Carlo Mario s.r.l. Si
provvedera ad eseguire la coltivazione fino a raggiungere la gradonatura finale
prevista in progetto. L'estrazione del materiale avra la durata di circa anni uno
con occupazione della superficie di circa mq. 7.534 calcolata sulla scorta di
qguanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 9 interessera la zona a valle del lotto appena descritto fino al confine con
la cava della ditta Di Carlo Mario S.r.l. posta sul versante sud est. Anche in
questo caso verra proseguita la coltivazione fino a giungere al raccordo con i
gradoni gia eseguiti nel lotto 8 ed il raccordo della scarpata con quella della

eseguita dalla ditta confinante. L'estrazione del materiale avra la durata di circa
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anni uno con occupazione della superficie di circa mqg. 6.668 calcolata sulla
scorta di quanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 10 e previsto sul limite estremo a quota superiore della cava sui versanti
sud ed ovest della stessa. I lavori verranno eseguiti con scavi dall'alto verso il
basso partendo dal raccordo sul confine con il terreno naturale esistente
al'esterno dell'area di cava fino a giungere, in direzione nord-est, al limite del
lotto successivo con una unica scarpata. L'estrazione del materiale avra la
durata di circa anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 4.788
calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 11 situato a valle di quello appena visto comprendente un'rea a
semicerchio che segue quasi parallelamente [|'andamento dei gradoni
discendenti in direzione che segue I'andamento da sud-est fino a nord-ovest. Si
prevede il prelievo del materiale con scavi dall'alto verso il basso seguendo
questo andamento di direzione per consentire anche la completa sistemazione
ambientale sul lotto 7. L'estrazione del materiale avra la durata di circa anni
uno con occupazione della superficie di circa mq. 6.046 calcolata sulla scorta di
quanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 12 posto a valle con una forma che si espande in modo ortogonale a
quello precedente interessando la lavorazione da eseguire su tre gradoni che
collegano la coltivazione ed il rilascio gia eseguito sul lotto 7 fino a giungere al
lotto successivo per sistemare una prima porzione di questa zona intermedia
della parte alta della cava. L'estrazione del materiale avra la durata di circa
anni uno con occupazione della superficie di circa mqg. 5.024 calcolata sulla
scorta di quanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 13 segue in adiacenza quello precedente, in espansione sul versante nord-
ovest, continuando la prosecuzione della coltivazione su tre gradoni discendenti
collegati a quelli del lotto 12 completando la sistemazione della seconda
porzione della zona centrale della parte alta della cava compresa tra il lotto 11
(a monte) ed il lotto 7 (a valle). L'estrazione del materiale avra la durata di
circa anni uno con occupazione della superficie di circa mq. 5.231 calcolata sulla
scorta di quanto previsto nei grafici di progetto.

Lotto 14 continua lo stesso identico andamento del lotto precedente in
prosecuzione sul versante nord-ovest della parte intermedia alta dell'area di
cava. E' prevista la sistemazione, con inizio dall'alto verso il baso, degli stessi
tre gradoni gia indicati in precedenza per completare e quasi ultimare il lavoro

gia descritto in precedenza del i lotti 12 e 13. L'estrazione del materiale avra la
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durata di circa anni uno con occupazione della superficie di circa mqg. 5.518
calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici di progetto.

e Lotto 15 interessa l'ultima porzione residuale della cava situata sul versante
nord ovest della parte intermedia. Anche in questo caso €& prevista la
coltivazione dei tre gradoni gia nominati di cui il primo a quota pilu elevata verra
raccordato on il versante esterno dell'area interessata dai lavori e gli altri due
proseguiranno per collegarsi a quelli gia realizzati con i lavori del lotto n.8.
L'estrazione del materiale avra la durata di circa anni uno con occupazione della
superficie di circa mq. 8.223 calcolata sulla scorta di quanto previsto nei grafici

di progetto.

b) Cronoprogramma della sistemazione ambientale a fine coltivazione: Si
prevede di eseguire i lavori di riambientazione dei luoghi per un periodo di tempo di

circa anni sedici in quanto per la sistemazione di tutta I'area di cava occorrera circa un
anno rispetto al tempo previsto per la coltivazione, per cui si & provveduto ad

individuare le seguenti aree di intervento.

e Lotto 1 relativo all'area residuale gia coltivata completamente corrispondente
alla S2 i cui lavori inizieranno dopo circa anni uno e mesi sei e verranno
completati nel corso dei primi sei mesi del secondo anno; la superficie
interessata dall'intervento sara di circa mq. 4.518.

e Lotto 2 interessante i terreni gia descritti nel lotto S3 sul quale la sistemazione
avverra nell'anno successivo contemporaneamente all'avanzamento degli scavi
con inizio dalla parte alta, verso Via Vaturnina, proseguendo verso il basso; la
superficie interessata avra l'estensione di circa mq. 4.339.

e Lotto 3 individuato in adiacenza al precedente, sul versante ovest, e sara
coincidente con quello di scavo denominato S4 ed avra le stesse modalita di
esecuzione dei lavori del lotto precedentemente illustrato con la durata prevista
in circa anni uno; la superficie interessata avra la superficie di circa mq. 5.262.

e Lotto 4 corrispondente a quello 3 di scavo verra risanato con il completamento
delle scarpate previste in progetto che andranno a degradare dal limite esterno
dell'area di cava dal confine di questa sul lato sud verso il piazzale a quota
390,00 m.l.m. La durata dei lavori € prevista incirca anni uno con impegno della
superficie di circa mq. 5.525.

e Lotto 5 corrispondente a tutta la porzione gia impegnata con il lotto di scavo

S4 della superficie di circa mq. 8.548 e che, essendo ubicato in modo quasi
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parallelo al precedente, seguira le stesse modalita di risanamento con continuita
di riporto del materiale occorrente per la copertura in senso discendente e
sempre con modalita di riporto dalla parte alta a quella bassa per la
sistemazione dei gradoni che, nella parte pianeggiante, sono posti in direzione
parallela alla pendenza della parete inclinata. I lavori di sistemazione
ambientale avranno la durata di circa anni uno.

Lotto 6 corrispondente al lotto 5 di scavo e risulta essere l'ultimo che con
I'esecuzione dei lavori di ripristino avanza in modo parallelo a quelli visti in
precedenza, con andamento dall'alto verso il basso, dal bordo esterno dell'area
di cava verso il piazzale interno. I lavori di sistemazione ambientale avranno la
durata di circa anni uno con intervento sulla superficie di circa mq. 8.096.

Lotto 7 € stato individuato in modo corrispondente a quello denominato S8,
nella parte posta a quota inferiore della viabilita interna all'area di cava, e
consentira di realizzare la sistemazione dell'area compresa tra questa ultima
verso sud, la strada di accesso alla cava, verso ovest, la cava della confinante
ditta Di Carlo Mario S.r.l. sul lato est ed il lotto successivo verso nord. I lavori di
sistemazione ambientale avranno la durata di circa anni uno con intervento
sulla superficie di circa mq. 7.534.

Lotto 8 corrispondente a quello 7 di scavo verra sistemato ambientalmente per
completare l'intervento gia realizzato in quella porzione nord della cava a
confine diretto con la ditta Di Carlo Mario S.r.l. in pieno raccordo con quelli
eseguiti dalla stessa ditta sulla propria porzione del giacimento di competenza. I
lavori di ripristino dei luoghi avranno la durata di circa anni uno con intervento
sulla superficie di circa mq. 6.668.

Lotto n. 9 corrispondente a quello 6 di scavo nel quale si programma la
sistemazione finale del fondo cava gia interessante la strada di viabilita interna
ed il piazzale di deposito provvisorio dei materiali che dovevano essere
mantenuti per consentire il transito dei mezzi impiegati per i lavori di ripristino
finale dei luoghi gia interessati dai lotti precedentemente visti. I lavori avranno
la durata di anni uno sulla superficie complessiva di circa mq. 8.256.

Lotto n. 10 su questo si provvedera alla sistemazione ambientale di tutta I'area
gia descritta nel lotto S10 al termine delle operazioni di scavo dello stesso in
modo tale da riuscire a completare quanto previsto in progetto sulla parte alta
della cava a diretto confine con i terreni esterni posti sul confine all'angolo nord-
ovest. I lavori avranno la durata di anni uno sulla superficie complessiva di circa
mq. 4.783.
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e lotto 11 sara in prosecuzione del precedente, in direzione nord-ovest,
coincidente con quello S11 di scavo, per dare continuita al risanamento
dell'area di cava in modo contestuale tale da consentire al massimo l'impatto
cromatico derivante dal colore bianco-ocra del calcare. I lavori avranno la
durata di anni uno ed interesseranno la superficie complessiva di circa mgq.
6.046.

e Lotto 12 corrispondente con quello S12 di scavo situato in posizione parallela a
quello precedente, ma a quota inferiore discendente verso il successivo, per
sistemare la porzione di cava situata nella posizione intermedia della parte alta
sul versante ovest della stessa. I lavori avranno la durata di anni uno ed
interesseranno la superficie complessiva di circa mq. 5.024.

e Lotto 13 previsto coincidente con quello S13 di scavo ricadente nella parte a
quota inferiore di quello appena descritto, in posizione pressoché parallela, con
esecuzione dei lavori che avranno un andamento da est verso ovest con
successione discendente dall'alto verso il basso in modo da raccordare tutta
I'area con continuita rispetto ai lavori gia eseguiti sul versante ovest con i lotti
R6 ed R12 secondo quanto riportato nei grafici di progetto. I lavori avranno la
durata di circa anni uno ed interesseranno la superficie complessiva di circa mq.
5.231.

e Lotto 14 previsto coincidente con il lotto di scavo S14 con le stesse modalita gia
indicate per quello precedente, con prosecuzione pressoché parallela, sempre
con direzione di andamento delle lavorazioni da nord verso sud e dall'alto verso
il basso in modo tale da sistemare completamente l'area residuale presente
nella parte alta della cava tra i lotti R6 ed R11 nel versante ovest della stessa. I
lavori avranno la durata di circa anni uno ed interesseranno la superficie
complessiva di circa mqg. 5.518.

e Lotto 15 anch'esso & coincidente con quello di scavo S15 a completamento di
tutti i lavori di ripristino dell'area di cava in modo tale da realizzare in modo
definitivo la sistemazione ambientale dei luoghi. I lavori avranno la durata di

circa mesi sei ed interesseranno la superficie complessiva di circa mq. 8.223.

E' necessario far presente che i cronoprogrammi di scavo e
sistemazione ambientale potrebbero avere necessita di variazione nel corso del tempo
per adeguamento alle situazioni che potrebbero verificarsi con necessita di richiedere
varianti in caso di necessita legate sia alle variazioni di situazioni di richiesta del tipo di
materiale occorrente che a variazioni del mercato legato al consumo di materiale

inerte.
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A tal fine si chiede di voler prescrivere che eventuali variazioni del solo
cronoprogramma dovute a cause di forza maggiore possano essere autorizzate con il
solo parere favorevole da parte dell'Ufficio Attivita Estrattive Solide regionale senza
necessita di sottoporre a nuova procedura di assoggettabilita tutto il progetto che, per

tutto il restante, dovra rimanere invariato.

Capestrano, li 20 febbraio 2020
IL PROGETTISTA
(Geom. Maurizio Di TULLIO)




