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RELAZIONE TECNICO ECONOMICA




PREMESSA

Lo studio € stato redatto per incarico ricevuto dalla S.E.Il. S.r.l. nella persona della
rappresentante legale sig.ra Lucia Mazzocca ed ¢ finalizzato a verificare la compatibilita tecnico
economica alla realizzazione delle opere previste nel progetto per il rinnovo dell'autorizzazione,
ai sensi dell'art. 20 della L.R. 54/83 e ss.mm.ii.,, con ampliamento e sistemazione finale dei
luoghi da utilizzare per la cava esistente in "Via degli Api" nell'ambito del bacino estrattivo ivi
presente.

Si & proceduto alla progettazione delle opere e modalita da eseguire per la
prosecuzione dei lavori di coltivazione e sistemazione ambientale finale dell'area in relazione a
quanto previsto dalla L.R. 54/83 e ss.mm.ii.

Sulla scorta del progetto redatto in questa specifica relazione vengono presi in esame
tutti gli elementi che possono contribuire ad esprimere un giudizio sulla convenienza o meno
alla realizzazione dell'intervento previsto in relazione alle caratteristiche dell'area che
consentono di verificare la compatibilita dell'opera nei suoi effetti tecnico-economici.

La cava attualmente in esercizio & stata la seconda in ordine temporale ad essere
attivata, da circa un ventennio, nellambito del bacino estrattivo di cui fa parte ed attualmente
risulta autorizzata con provvedimento comunale prot. n. 253 del 24.01.2001 e di proroga prot.
2183 del 27.02.2018 sui terreni riportati in catasto del Comune di Capestrano al foglio 8
particelle n.ri 310 - 311 - 312 - 313 - 378 - 379 - 381 - 382 - 383 - 426 - 427 - 428 - 429 - 875 -
876.

Con il progetto si prevede di interessare anche i terreni limitrofi riportati sempre al
foglio 8 n.ri 163 - 216 - 217 - 218 - 300 - 307 - 308 - 309 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 -
377 - 380 -414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 483 - 486 -
487 - 493 - 495 - 496 - 497 - 498 - 503 - 609 - 710 - 711 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 -
720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 733 - 734 - 735 - 736 -
737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 753 - 783
(alcune delle quali interessate in quota parte) che saranno utilizzati anche per un miglior
raccordo delle scarpate di rilascio finali ai versanti esistenti.

L'area complessiva di intervento confina sul lato nord con la cava della ditta Di Carlo
Mario S.r.l., sul lato est con la strada vicinale "Vaturnina", su quello sud con terreni di proprieta
privata e ad ovest con la strada vicinale "Via degli Api".

E' ubicata secondo il P.R.G. adottato in localita "Paparella” in una zona utilizzata per
attivita estrattive ed € accessibile dalla strada regionale n. 153 della "Valle del Tirino" attraverso
la strada comunale "del Volaro" per un breve tratto e poi attraverso la strada vicinale "Via degli
Api".

L’area di intervento ricade nel foglio 360 — Tavola ovest della carta topografica della
Regione Abruzzo ed é situata sul versante est del Colle "Poggio della Cisterna" (575 m.I.m.) ad
una quota massima di 465 m.l.m.



Le coordinate geografiche del centro della cava considerata nel suo insieme di
progetto, riferite al sistema WGS 84, risultano valutabili con latitudine di 42,279157 e
longitudine di 13,760916.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

La superficie complessiva gia autorizzata a cava & dell'estensione di mqg. 36.860 e
quella ulteriore da impiegare & di mq. 63.077 per un totale di mqg. 99.937. L’attivita estrattiva non
rientra nell’elenco di cui all’allegato Ill del D.Lgs. 4/2008 e fa comunque parte di quelle elencate
nell’allegato 1V del medesimo D.Lgs. 4/2008 (che prevede la V.C.A.); si € operata la scelta di
sottoporre in ogni modo a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di che ftrattasi in
relazione alle dimensioni complessive dell’intervento ed anche in relazione "all'effetto cumulo”
dovuto alle due attivita estrattive presenti a diretto contatto nell'ambito del bacino estrattivo.

Il progetto di rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento per la coltivazione e
sistemazione ambientale dei luoghi prevede la estrazione complessiva di circa mc. 1.332.000
comprendenti la volumetria residuale gia autorizzata in precedenza e la nuova oggetto di
richiesta e viene modulato secondo i parametri appresso indicati:

- Volume potenzialmente commercializzato annualmente: circa mc. 83.000;

- Volumetria complessiva estraibile: circa mc. 1.332.000,00;

- Durata dell’attivita estrattiva effettiva: anni 15 circa;

- Ulteriore periodo occorrente alla definitiva sistemazione ambientale dei luoghi: anni uno;
- Durata effettiva della concessione richiesta: anni 16.

Oltre i quantitativi sopra indicati sara necessario eseguire il riporto di materiale idoneo
allo scopo, previsto dalla vigente legislazione in materia, per la sistemazione ambientale finale
dei luoghi con una cubatura di circa mc. 130.000 che saranno reperiti dalla ditta in parte dalla
scoperta superficiale e dalla zona piu marnosa non utilizzabile ed in parte da terre e rocce da

scavo derivanti da lavori che vengono eseguiti nella zona.

MODALITA' DI COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE

Il progetto, come detto, & inquadrato nell'ambito complessivo del bacino estrattivo
esistente e prevede la sistemazione definitiva dei luoghi con il raccordo dei fronti di rilascio,
sistemati con gradonatura discendente verso il piazzale di fondo, per un inserimento del tutto
naturale con la situazione morfologico ambientale esistente all'esterno dell'area di cava che
restera del tutto simile all'esistente.

Per restare in piena sintonia con le direttive del piano cave predisposto dalla Regione,
anche se non ancora approvato, si prevedere di realizzare un ampliamento degli scavi con
approfondimento del piano di coltivazione piuttosto che utilizzare superfici esterne eccedenti
quelle necessarie da impiegare per la migliore sistemazione finale.

Il progetto € articolato tenendo presente i lavori gia eseguiti con i quali & stato

sistemato il versante est dell'area di cava con la formazione di n. 4 gradoni discendenti



dall'alto verso il basso che si inseriscono nell'andamento naturale del versante a valle della
strada comunale di "Vaturnina"; detti gradoni sono in prosecuzione di quelli gia realizzati dalla
ditta Di Carlo Mario S.r.l., confinante sul versante nord.

Si prevede la prosecuzione dei gradoni realizzati, lievemente adattati, anche sui
versanti sud ed ovest dell'area di cava che permetteranno di modellare un anfiteatro che ben
si raccordera al versante naturale esistente dando anche modo di ottenere un piazzale di
fondo da esso racchiuso che si trovera a quota di circa 390,00 m.l.m. raccordato a quello della
confinante ditta Di Carlo Mario S.r.l. sul versante nord con un gradone ad ultimazione dei
lavori di sistemazione e riambientazione finale.

L'esecuzione dei lavori € prevista per lotti funzionali secondo quanto indicato nei
grafici di progetto con la programmazione degli scavi e della sistemazione ivi rappresentata.

La coltivazione della cava proseguira con gli scavi che saranno eseguiti per fasce
pressoché parallele con inizio dal confine della cava sul lato est fino a raggiungere il piazzale
sul lato opposto con andamento e completamento dei lavori dall'alto verso il basso fino al lotto
denominato S7.

Per armonizzare e rendere compatibili i lavori con quelli che saranno condotti dalla
Ditta Di Carlo Mario S.r. si passera poi ai lotti S8 e S9 posti sul versante nord della cava fino
a rilasciare i fronti secondo le specifiche di progetto per consentire la sistemazione finale con il
riporto di terreno ed il rinverdimento per il riambientamento della zona.

Seguiranno gli scavi dai lotti S10 fino al S15 che, partendo dal primo sul versante sud
e continuando nell'ordine in direzione opposta fino alla loro conclusione.

| lavori per l'ottenimento del risanamento ambientale dell'area seguiranno man mano
che gli scavi progrediranno e saranno paralleli o coincidenti con i gradoni di rilascio finali
sempre con lavorazioni dall'alto verso il basso.

Le zone in cui avverranno le due distinte lavorazioni relative alla coltivazione del
giacimento ed al risanamento ambientale dei luoghi saranno presssoché adiacenti ma, per
motivi di sicurezza sul lavoro, si avra cura di lasciare una zona di franco di almeno m. 20,00
per consentire le diverse operazioni di scavo e di riporto facendo altresi in modo tale da non
eseguirle entrambe in concomitanza ed in corrispondenza di ubicazione in allineamento
(stessa zona in alto ed in basso), ma in disallineamento in zone non molto vicine tra loro.

Per ottenere la sistemazione del comprensorio € stato necessario richiedere al

Comune di Capestrano l'autorizzazione per lo spostamento di un tratto della viabilita locale
denominata strada vicinale "Via degli Api", esistente sulla dorsale di un promontorio terminale
verso la piana, da utilizzare per i lavori necessari ad ottenere un miglior inserimento
ambientale dell’area una volta risanata nellambito della orografia presente al contorno ed il
Consiglio Comunale nella seduta del n. 9 del 28.04.2016 ha espresso il proprio parere
favorevole.

Per evitare I'impatto derivante dall'area scoperta di estrazione la coltivazione ed il

risanamento ambientale finale del giacimento sono previsti nella loro esecuzione per lotti



funzionali; cid consentira la contestuale sistemazione dei luoghi utilizzati man mano che gli
scavi progrediranno per ottenere dei validi e concreti risultati di reinserimento ambientale delle

aree estrattive nel tempo piu breve possibile.

ESECUZIONE DEI LAVORI PER FASI DI ESCAVAZIONE E RIPRISTINO

La coltivazione della cava ed il risanamento ambientale dei luoghi avverra per lotti
funzionali. E’ stata infatti prevista la utilizzazione del giacimento in quindici lotti di scavo ed
altrettanti di sistemazione ambientale meglio indicati e specificati nella tavola 4 di progetto a cui
si rimanda anche per I'abaco che ne individua il dimensionamento.

| lavori procederanno con una prevedibile regolarita e continuita nel tempo, con la
realizzazione dei gradoni discendenti dall’alto verso il basso per il raggiungimento di standard di
sicurezza ottimali.

Dopo l'esecuzione di un lotto di risanamento ambientale, nel mentre continuera
l'esecuzione delle opere di sistemazione ambientale, rinverdimento e piantumazione sullo
stesso, la coltivazione sara proseguita anche su quello successivo per raccordare le scarpate
ed i gradoni con il precedente e cosi dicasi per i lotti successivi.

In definitiva sara necessario dare una continuita di lavorazione sui fronti nel’ambito
della cava in modo tale da far progredire contemporaneamente i lavori di risanamento,
interessanti l'area a quota superiore, con quelli di escavazione, relativi alla zona a quota
inferiore, secondo le indicazioni contenute nel progetto.

Per quanto riguarda I'escavazione si procedera con I'utilizzo dell’escavatore cingolato
di opportuna potenza, dotato di benna da roccia e di ripper, in modo da ottenere un angolo al
piede della parete del gradone inclinata rispetto all'orizzontale di circa 45° durante la sola fase
di estrazione del materiale.

A fine coltivazione, per la sistemazione dei luoghi, 'angolo al piede della scarpata
sara portato a 35° circa, con la formazione dei gradoni intermedi previsti in progetto, in modo
da poter coprire I'inerte di fondo con terreno che verra spinto ed adagiato dall’alto della

scarpata.

MOVIMENTAZIONE DELL'INERTE ESTRATTO E LAVORATO

Le lavorazioni previste nellambito dell'attivita estrattiva non subiranno variazioni
rispetto a quelle attualmente impiegate e proseguiranno quindi con la stessa tecnica e
metodologia gia in atto, ma prevedono anche l'uso limitato di esplosivo, cosi come vengono di
seguito indicate:
abbattimento del fronte mediante rimozione con escavatore cingolato anche con uso di
martellone montato su escavatore ove necessario;
selezione grossolana del materiale estratto con griglia mobile posizionata sul piazzale o

direttamente su camion;



caricamento del materiale proveniente dal fronte di cava (misto di cava) o dalla selezione di cui
sopra con pala gommata su dumper oppure direttamente con I'escavatore cingolato;
trasporto del materiale caricato direttamente all'esterno del'area di cava per raggiungere i luoghi

di utilizzazione dell'inerte.

SOSTENIBILITA' DELLA VIABILITA'

A seguito dei lavori previsti nel progetto non si avra un aumento del traffico veicolare
pesante da e per la cava in quanto i quantitativi prodotti giornalmente resteranno invariati
rispetto a quelli attuali.

Il materiale mediamente commercializzato annualmente sara di circa mc. 83.000,00
ed il periodo lavorativo annuo medio pud essere assunto in 250 giornate per cui si avra
necessita di trasporto giornaliero di circa mc. 330,00 che comporteranno il transito medio di
circa 13-16 bilici od autotreni.

La viabilita che viene percorsa & in grado di assorbire detto traffico, cosi come
ampiamente dimostrato per quanto avvenuto fino ad oggi senza mai presentare alcuna
problematica al riguardo.

Ai fini del deflusso del traffico stesso si avra, in modo analogo, la sostenibilita anche in
considerazione "dell'effetto cumulo” con le altre attivita presenti nell'ambito del bacino in quanto,
anche per queste, non si avra aumento della produzione giornaliera e, quindi, del suo trasporto

a mezzo della viabilita esistente.

IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE

Nell'ambito della zona utilizzata per la cava non sono presenti impianti fissi di
lavorazione dell'inerte né si prevede di installarne.

Per il ricovero del personale e per I'espletamento delle operazioni correlate al rilascio
della documentazione occorrente per la gestione della cava esiste un locale prefabbricato
mobile poggiato al suolo delle dimensioni di circa m. 2,50x5,00 ed altezza m. 2,70 del tipo
omologato per I'uso cui & destinato.

Non si prevede di realizzare ulteriori infrastrutture.

L'area di cava verra completamente recintata anche sulla zona oggetto di
ampliamento e dotata di apposita cartellonistica di segnalazione ed avvertimento del pericolo.

L'accesso dalla viabilita principale verra modificato secondo i grafici di progetto con la
realizzazione di un nuovo tratto stradale della lunghezza di circa m. 420, cosi come assentito
con Deliberazione del Consiglio Comunale di Capestrano n. 9 del 28.4.2016 per una razionale
e rispondente sistemazione dello stato di fatto, ormai in parte variato, per ottenere una viabilita
aderente alle effettive esigenze di trasporto adeguata ai veicoli oggi esistenti sostitutiva di
quella non piu utilizzata che era a servizio di un transito unicamente poderale con trasporto a

mezzo di animali o pedonale; l'ingresso al sito di cava invece restera invariato rispetto a quello



attualmente presente gia dotato di cancello di accesso e di cartello contenente tutti i dati relativi
all'attivita che si conduce.

La viabilita interna di cantiere presente nellambito dell’attivita estrattiva non subira
variazioni sostanziali rispetto all’attualita in quanto si rendera necessario il solo adattamento per
accedere in sicurezza all’approfondimento del piano di scavo ed una temporanea sistemazione
provvisoria di quella occorrente per il completamento del riporto di terreno sulle scarpate gia
sistemate e da sistemare.

E’ prevista la realizzazione di una viabilita immediatamente esterna al bordo cava che
si rendera necessario mantenere anche a fine coltivazione per garantire I'accessibilita a tutta
'area e lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria, nonché I'esecuzione di una
interna, lungo la parte pianeggiante dei gradoni e per il loro raccordo, per consentire sempre le
suddette operazioni.

Detta viabilita sara realizzata con una larghezza media di circa m. 3,00, in terra
naturale, con il solo livellamento del terreno, ove occorrente, e lasciata con il sottofondo
presente al di sotto del cotico naturale, senza eseguire pavimentazioni sia pur con massicciata
naturale.

Le strade di servizio, del resto, dovranno essere percorribili soltanto con mezzi
d’opera e, alla fine della loro utilizzazione, verranno coperte con uno strato di terreno vegetale
dello spessore medio di cm. 40 che consentira il naturale inerbimento con le stesse specie

autoctone presenti al contorno dell’area di interesse.

MEZZ| E MANODOPERA DA IMPIEGARE

| lavori che verranno eseguiti nell'ambito dell'attivita estrattiva saranno svolti, cosi
come anche attualmente avviene, con I'impiego di due escavatori cingolati di adeguata potenza
che, all'occorrenza, potranno anche fare utilizzo di benna per scavo in roccia e di martellone
demolitore.

Per gli spostamenti del materiale prodotto nell'ambito della cava sara utilizzata una
pala gommata che potra provvedere, unitamente all'escavatore cingolato, anche al carico del
materiale sui mezzi di trasporto.

Il numero degli addetti impiegati direttamente nell'attivita di produzione dell'inerte
variera da due a quattro, a seconda delle necessita produttive e nei vari periodi dell’anno, oltre
al titolare della Ditta, al preposto per I'esecuzione dei lavori sempre presente in cava che
provvedera anche allo svolgimento degli adempimenti burocratici richiesti; € poi ancora
necessario tenere conto dellimpiego di manodopera (autisti) derivante dall’attivita conseguente

al trasporto del materiale sino ai luoghi di utilizzazione valutabile in almeno sette unita.

RISANAMANETO AMBIENTALE FINALE DEI LUOGHI
Il progetto di recupero dell'area di cava prevede, contestualmente ai lavori di

coltivazione, la sistemazione ambientale finale della zona interessata dai gradoni di raccordo tra



il piazzale di rilascio finale e il confine esterno della cava che si colleghera, sui fronti est, sud ed
ovest, con il terreno che non ¢ stato interessato dai lavori.

Il restante fronte sul lato sud confinante con la cava della ditta Di Carlo Mario S.r.l.
andra invece raccordato con la sistemazione finale prevista da questa ultima.

L'area interessata dal recupero ambientale, corrispondente alla massima estensione
della superficie ancora da risanare, risulta essere mq. 77.562,00 desumibili dalla zona
complessiva di cava (mqg. 99.937,00) da cui & dedotta quella completamente risanata
interessante la superficie di mqg. 6.410,00 e I'altra del piazzale di rilascio finale dell'estensione di
mq. 15.965,00 per la quale non si prevede il risanamento finale con riporto di terreno in quanto,
stante la presenza dell'area artigianale, potra essere lasciata allo stato naturale con la
imbrecciatura con tuout venant opportunamente rullato.

In definitiva la porzione di cava da sistemare e rinaturare ambientalmente ha I'estensione
di mg. 77.562,00 ed il costo previsto per l'assetto finale della zona risulta quantificato
nell'importo di Euro 348.600,00 cosi come risultante dal conteggio analitico meglio evidenziato

nella specifica relazione di riferimento relativa al risanamento ambientale.

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nell'area interessata dai lavori verra posizionato una serbatoio per la raccolta ed
immagazzinamento dell'acqua dal quale sara prelevata, di volta in volta, quella occorrente al
rifornimento di una cisterna, posizionata su idoneo mezzo di trasporto, che sara dotata di
aspersori per la irrigazione e nebulizzazione necessaria alla depolverizzazione con
l'innaffiamento delle zone di utilizzo della cava e per quelle di percorrenza utilizzate dai mezzi di
trasporto in modo tale da ottenere la eliminazione delle polveri ed il loro contenimento
nell’ambito della specifica normativa vigente.

Sono altresi presenti tutti gli specifici siti e contenitori atti ad eliminare possibili forme
di inquinamento (deposito olii usati, gomme utilizzate, rottami di ferro, batterie esauste e quanto
altro) ed il bagno wc chimico di cantiere a norma messo a disposizione del personale addetto.

Ogni altra normativa afferente i rumori e la sicurezza sara pienamente rispettata ed a
tale riguardo sara anche garantita la rispondenza alla normativa delle emissioni sonore in
relazione al tipo di zona e negli orari in cui si eseguono i lavori.

[l Piano di Sicurezza relativo ai lavori di ampliamento da svolgere previsto dal

D.P.R. 624/96 sara redatto dopo I'ottenimento dell’autorizzazione di rito ed in osservanza delle
eventuali prescrizioni particolari che potranno essere impartite prima dell’effettivo inizio della
prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento e gia nella progettazione si & tenuto conto

della normativa vigente in materia di cave e di polizia mineraria

ANALISI DELLA CARTOGRAFIA E DEI VINCOLI PRESENTI



Dalle risultanze del Piano Regione Paesistico approvato con atto del Consiglio
Regionale n. 141/22 del 21.3.1990 l'area destinata all’attivita estrattiva ricade in una zona
bianca (priva di vincolo).

L’attuale uso del suolo, in base alla Carta Regionale dell’'Uso del Suolo della Regione
Abruzzo, ¢ classificato in parte come “area estrattiva”, "area a pascolo naturale e praterie d'alta

quota", "area a ricolonizzazione artificiale" (zona di cava gia sistemata) e "area agroforestale”.

L’area non & soggetta a vincolo ambientale paesaggistico od archeologico D.Lgs.
42/2004), e soggetta in gran parte a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923), non ricade
allinterno delle aree individuate come “Siti di Interesse Comunitario”, né all’interno di “Zone a
Protezione Speciale” ai sensi del D.P.R. 357/97.

Dalla carta delle aree protette, vincolo paesaggistico e archeologico della Regione
Abruzzo risulta che all'interno dellarea oggetto di intervento non sono segnalati presenti
elementi di valore naturale, storico od archeologico.

Dal punto di vista urbanistico I'area ricade in una zona classificata dal vigente P.R.G.
del Comune di Capestrano in "Zona agricola con compatibilita insediativa" ed in "Zona agricola
di rispetto ambientale"; queste ultime sono normate dall’art. 63 delle N.T.A. che testualmente
recita “.....In via transitoria, le cave, eventualmente operanti al momento dell'adozione delle
presenti norme potranno continuare l'attivita estrattiva solo se ed in quanto ottengano
un'apposita autorizzazione Comunale.....”. |l nuovo P.R.G. adottato destina la zona interessata
ad "aree per attivita estrattive" normata dall'art. 55 delle N.T.A. in cui, oltre a quanto gia sopra
riportato, viene aggiunto "L'autorizzazione pud essere rilasciata soltanto se [lattivita in

argomento rientra nel piano per l'attivita estrattiva della Regione Abruzzo".

CAPACITA' TECNICO-ECONOMICA

La capacita tecnica per lo svolgimento dei lavori previsti in progetto & ampliamente
dimostrata dalla presenza della ditta sul mercato da quasi un ventennio con lunga di esperienza
e continuita di presenza, nonché dalla dotazione nell'area di cava di tutti i mezzi occorrenti per
l'esecuzione dei lavori e per il trasporto dell'inerte.

La convenienza economica per l'esercizio di impresa che si intende realizzare con
I'esecuzione del progetto risulta dal seguente prospetto sintetico:

- Costi annui da sostenere:

e Convenzione art. 13 bis L.R. 54/83 e ss..mm.ii. € 16.200,00
e Ammortamento impianti e mezzi € 37.500,00
e Manutenzione e riparazione impianti e mezzi € 10.500,00
e Carburanti e lubrificanti € 95.000,00
e Materiali di uso e consumo € 8.000,00
e Spese per personale e contributi € 70.000,00
e Spese per ripristino ambientale € 21.800,00
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e Spese generali € 13.000,00
Totale generale dei costi annui € 272.000,00

La somma annua appena determinata rappresenta il costo da sostenere per
l'estrazione di un quantitativo di materiale di circa mc. 83.000,00 e, in relazione a tale dato, &
possibile stimare il costo medio occorrente in Euro 3,28 per ogni metro cubo di materiale da
commercializzare.

Il prezzo di vendita franco cava del materiale prodotto ha una variabilita legata alla
tipologia e tipo di lavorazione cui & sottoposto, ma ha comunqgue un valore commerciale minimo
di Euro 5,50/mc.

In relazione ai conteggi appena riportati si verifica che liniziativa di Impresa é

sicuramente economicamente sostenibile, cosi come anche dimostrato dall'attivita sinora svolta.

IMPATTI E LORO RILEVANZA

Nella redazione del progetto si & tenuto debito conto degli impatti che gravano e che potranno
influire nell'area oggetto di interesse rilevando che non vi saranno problematiche di rilevante
interesse che potranno comportare particolari componenti negative per quanto attiene i
principali aspetti individuati anche nello studio di impatto ambientale. In particolare per lo
specifico intervento sara in ogni modo presente il consumo di risorse naturali legato
all'utilizzazione della materia prima calcarea, ma tale elemento & presente in notevole quantita
nella zona appenninica ed il suo utilizzo risulta sicuramente sostenibile oltre che necessario per
gli impieghi nei vastissimi campi di utilizzo. | lavori non daranno luogo ad emissione di inquinanti
nocivi per la salute, a produzione di sostanze nocive od alla produzione di rifiuti € non
incideranno sul patrimonio culturale o su beni artistici. | lavori di coltivazione e di risanamento
finale dei luoghi da utilizzare a cava incidono, a volte anche in modo notevole, sull'aspetto del
paesaggio e, per tale motivo, & stato eseguito lo studio paesaggistico per la valutazione
dellinserimento dell’opera nel contesto ambientale di riferimento basato sulla ricognizione e
valutazione degli aspetti visivi del paesaggio stesso, sulla categoria di uso del suolo e sulle
relazioni funzionali tra di essi. Si & giunti quindi alla conclusione che in considerazione del fatto
che lattivita estrattiva & gia presente sul territorio, I'ampliamento previsto non modifica
significativamente la percezione visiva dei luoghi limitrofi analizzati. Altro impatto preso in
esame € quello legato alla emissione di polveri dovute al prelievo del materiale, al deposito in
cumuli ed al transito dei mezzi. E' risultato che i valori di emissione sono al di sotto dei limiti di
esposizione consigliati anche in considerazione che verranno adottati idonei accorgimenti di
mitigazione consistenti nella riduzione della velocita dei mezzi in transito nell'area di cava con
dissuasori e nella bagnatura del materiale e dei percorsi specialmente nei periodi di maggior
siccita. Il rilievo delle emissioni sonore legato all'utilizzo dei mezzi di prelievo del materiale, al
suo trasporto e lavorazione € stato realizzato con apposito studio (allegato allo S.I.A.) che ha
fornito dei risultati pienamente rientranti nella norma di esposizione. Lo studio idrogeologico

dell'area ha escluso una diretta connessione tra le quote piezometriche dell’area di studio e le
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sorgenti del Tirino in quanto le acque che lo alimentano provengono principalmente dal
versante opposto all’area in progetto. In definitiva gli impatti negativi, come rilevabile dalla
matrice finale, sono di modesta o ridotta entita con valori bassi 0 medi (valore massimo 5 su
una scala di 10). Con I'esecuzione dei lavori si verificheranno anche impatti positivi legati al
mantenimento della manodopera e di tutto l'indotto collegato con i lavori nonche lintroito
economico da parte del Comune legato a quanto previsto dalla L.R. 54/83 e ss.mm.ii. che potra
essere impiegato per la realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a mitigare l'impatto
dell'opera estrattiva sul territorio.
Capestrano, Ii 12 giugno 2019

[l Coordinatore

(Geom. Maurizio DI TULLIO)




