Firmato
digitalmen
te da DI
TULLIO
MAURIZIO
C=IT

COMUNE DI CAPESTRANO

PROGETTO per il rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento per la coltivazione e

sistemazione ambientale della cava di inerti sita in localita "Via degli Api"

DITTA: S.E.l. S.r.l. con sede in Capestrano

RELAZIONE CIRCA LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA IN CORSO
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO COMUNALE

La presente relazione viene redatta a seguito della richiesta pervenuta dalla Regione
Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali con p.e.c. del 02/07/2020 con la quale si
domanda di conoscere "lo stato di attuazione dell'attivita estrattiva in corso,
autorizzata con provvedimento del Comune di Capestrano prot. 253 del 24/01/2001"

In relazione allo stato di fatto in cui trovasi I'attivita di che trattasi si riferisce che il
Comune di Capestrano con provvedimento del Responsabile del Servizio prot. 634 del
2.02.2020 ha rilasciato l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione e
ripristino finale.

| lavori previsti nel progetto principale approvato con autorizzazione del Comune di
Capestrano prot. 253 del 24.01.2001 sul versante nord a confine con la ditta Di Carlo
sono stati completati ed i fronti di rilascio non sono piu utilizzati da diverso tempo in
guanto per la sistemazione finale dei luoghi sarebbe opportuno procedere ad un
miglior raccordo finale secondo le specifiche previste nell'attuale progetto.

La porzione di cava nella parte prevista con gradonatura nel fronte est ed in quello sud
e stata completamente coltivata e sistemata secondo le indicazioni del progetto
approvato ed e in corso la stesura finale con riporto di terreno vegetale accantonato
nel corso del tempo su una modesta porzione, ancora non riambientata, delle pareti
inclinate del gradone a quota inferiore.

Sulla maggior parte dell'area & gia avvenuta la sistemazione ambientale con il

risanamento dei luoghi e sono in corso i lavori di coltivazione con avanzamento della
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profilatura dei gradoni di rilascio finale sul versante ovest dell'area di cava con inizio
dalla parte alta verso il basso per giungere al piazzale.

Restano ancora da ultimare gli scavi sul fronte nord della cava, a confine con l'attivita
svolta dalla ditta Carbocalcio Sud S.n.C., in quanto i fronti sono ancora arretrati
rispetto al confine per motivi di sicurezza sul lavoro.

Capestrano, [ 24.07.2020

IL PROGETTISTA
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