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OPERE   MESI 

ID  ATTIVITA'  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  Opera di presa 
                          

2  Condotta forzata DN800 da opera di presa alla strada 
comunale nell'abitato di Stiffe                            

3  Condotta‐ Tratto attraversamento strada ed alveo Rio 
la Foce fino all'edificio centrale                            

4  Edificio di centrale 
                          

5  Canale di restituzione al Rio la Foce 
                          

6  Sistemazione area esterna all'edificio centrale 
                          

7  Allaccio alla rete di E‐Distribuzione 
                          

8  Installazione e Collaudo impianto 
                          

 


