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COMMITTENTE

LUDOVICI RAFFAELE E FIGLI — S.R.L.

OPERA Rinnovo _autorizzazione per attivitd estrattiva (D.P.G.R. n. 849/89)
OGGETTO Cronoprogramma dei lavori di coltivazione e ripristino. TAVOLA
NOTE DATA SCALA

Febbraio 2017 indicata

PLANIM. CATASTALE CON RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

FOGLIO N. 44, SCALA 1:1000

Equidistanza = 5m. (1,2,3...) Rappresentazione delle bancate di scavo in planimetria NORD
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St ZIONE DI SCAVO SCALA 1:1000/1:1000

Rappresentazione delle bancate di scavo in sezione (esempio sulla sezione n.2)

Accantonamento_scopertura

% 2) Scava prima_bancata in due fosi
ripristino prima strato del materiale di scopertura
3 sulla scarpata di progetto per coprire il fronte di scavo
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

L’'intervento, complessivamente, si configura molto contenuto nelle superfici e nei quantitativi e prevede
semplicemente 'ultima fase estrattiva per dare la conformazione finale del progetto autorizzato.

La coltivazione avverra dalla sommita scavando a banchi orizzontali successivi di 5+6 m. di altezza,
comunque con inizio da nord ed andamento planimetrico tale da rendere meno visibile I'intervento dalla vicina str.
statale; a questo proposito contribuisce la piccola formazione di rilievo del terreno sul limite nord della cava.

Il materiale di scopertura verra accumulato inizialmente sul capo-scarpata, la prima bancata (e via-via le
successive) saranno scavate secondo due porzioni mantenendo il taglio/fronte di scavo con una inclinazione simile
a quella del profilo finale; scendendo, ad ogni bancata, parte del materiale di scopertura della scarpata sara
man-mano riadagiato sul declivio della scarpata finale in modo da rendere gia meno vistoso il fronte di scavo e
mitigare I'intervento.

Il maggior quantitativo di materiali per il ripristino (accumulato nell’area piu ad est della cava) sara
trasportato con gli autocarri attraverso la strada comunale che arriva sulla sommita del colle e scaricato sulle
scarpate per assumere un declivio pressoché naturale; successivamente sara eseguita la semina a spaglio e la
messa a dimora di specie arbustive; il ripristino sara coerente con 'assetto agricolo e lo stato ambientale delle
aree circostanti.

Tenuto conto della richiesta di mercato e della quantita di materiale da estrarre si prevede che la
coltivazione della cava ed il ripristino ambientale avverranno in una arco temporale di 3+4 anni.




		2017-03-07T15:07:46+0000
	Sinistoro Giovanni




