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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 

 

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

 

 

Relazione tecnica – Rimodulazione interventi 

 

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già 

disposto il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.  

L’esposizione segue l’articolazione per Area Tematica e Settore di intervento, in coerenza con 

quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento 

all’Asse del PO FSC 2014-2020. 

 

 

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”  
Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A) 

 

La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la 

vigilanza sui contratti concessori autostradali, a seguito della ricognizione sullo stato di avanzamento 

degli interventi di propria competenza a valere sul PSC MiMS, ha comunicato l’esigenza di 

rimodulare un intervento - ad invarianza complessiva della medesima parte di Piano - per 

sopravvenute esigenze a seguito della definizione progettuale dell’intervento medesimo. 

 

Regione Abruzzo 

 

La Regione Abruzzo propone la rimodulazione dell’intervento “S.S. 16 dir. C - S.S. n. 714 - 

Collegamento dell'Asse Attrezzato di Pescara e Adeguamento svincolo SS. 714 - Pescara Sud”, 

finanziato a valere sul PSC MiMS per un importo pari a €15.000.000,00. 

Nella fattispecie, la proposta formulata prevede la ripartizione del suindicato intervento e del totale 

delle relative risorse finanziarie nei seguenti n.3 nuovi interventi: 

- “Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 

714” Ampliamento di Via A. Doria - sub intervento 1 di € 6.123.000,00; 
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- “Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 

714” Ampliamento di Via B. Croce - sub intervento 2 di € 2.077.000,00; 

- “Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 

714” Adeguamento Svincolo S.S:714 - sub intervento 3 di € 6.800.000,00. 

La proposta di rimodulazione, generata da una revisione progettuale resasi necessaria a seguito del 

rilevamento di alcune criticità nella realizzazione dell’intervento consente di migliorare il traffico 

urbano, eliminando dei detrattori ambientali e garantendo il raggiungimento delle OGV entro il 

termine previsto del 31.12.2022. 
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Tabella sinottica di rimodulazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS: 

Regione  

 

 

 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale M€ 

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC Rimudulazione M€ 

Settore di 

intervento a 

tendere 

 

 

 

 

CUP 

 

Iter proceduale 

Fase iter 

procedurale 

Data inizio  Data fine 

Regione 

Abruzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG 

STRADE Collegamento dell’Asse Attrezzato di Pescara e 

Adeguamento svincolo SS.714 – Pescara Sud 
15,000 07.01 

“Realizzazione di collegamento 

dell’asse attrezzato di Pescara e 

adeguamento svincolo s.s. 714” 

Ampliamento di Via A. Doria - sub 

intervento 1 

6,123 07.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J21B22000970001 

Progettazione 

preliminare o 

Studio di 

fattibilità 

tecnico 

economica 

01.04.2020 18.06.2020 

Progettazione 

definitiva 

19.06.2020 15.06.2022 

Progettazione 

esecutiva  

(appalto 

integrato) 

26.02.2023 25.04.2023 

Proposta di 

aggiudicazione 

01.12.2022 15.12.2022 

Stipula 

contratto  

25.01.2023 25.02.2023 

Esecuzione 

lavori 

01.05.2023 30.04.2024 

Collaudo 01.05.2024 15.06.2024 

Regione 

Abruzzo 

 

 

 

DG 

STRADE - - - 

“Realizzazione di collegamento 

dell’asse attrezzato di Pescara e 

adeguamento svincolo s.s. 714” 

Ampliamento di Via B. Croce - sub 

intervento 2 

2,077 07.01 

 

 

 

 

J21B22000980001 

Progettazione 

preliminare o 

Studio di 

fattibilità 

tecnico 

economica 

01.04.2020 18.06.2020 

Progettazione 

definitiva 

19.06.2020 15.06.2020 
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Progettazione 

esecutiva  

(appalto 

integrato) 

26.02.2023 25.04.2023 

Proposta di 

aggiudicazione 

01.12.2022 15.12.2022 

Stipula 

contratto  

25.01.2023 25.02.2023 

Esecuzione 

lavori 

01.05.2023 26.01.2024 

Collaudo 27.01.2024 31.03.2024 

Regione 

Abruzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG 

STRADE 
- - - 

“Realizzazione di collegamento 

dell’asse attrezzato di Pescara e 

adeguamento svincolo s.s. 714” 

adeguamento svincolo s.s:714 - sub 

intervento 3 

6,800 07.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J21B20000160001 

Progettazione 

preliminare o 

Studio di 

fattibilità 

tecnico 

economica 

01.04.2020 18.06.2020 

Progettazione 

definitiva 

19.06.2020 15.06.2020 

Progettazione 

esecutiva  

(appalto 

integrato) 

26.02.2023 25.04.2023 

Proposta di 

aggiudicazione 

01.12.2022 15.12.2022 

Stipula 

contratto  

25.01.2023 25.02.2023 

Esecuzione 

lavori 

01.05.2023 22.10.2024 

Collaudo 23.10.2024 31.12.2024 

  TOTALE 15,000   TOTALE 15,000   
    

 

 


