

**Narcisi Srl – C. da Colle Baricello, 10 – 65017 Penne (Pe)**

**P.I./C.F. 02249030681 pec: [narcisisrl@pecaruba.it](mailto:narcisisrl@pecaruba.it) e-mail: [narcisi.movimentoterra@gmail.com](mailto:narcisi.movimentoterra@gmail.com)**

*E, p.c.*

**Alla REGIONE ABRUZZO**  
Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Al SUAP**  
Associazione dei Comuni del  
Comprensorio Pescara  
[protocollo@pec.suap.comuni.pe.it](mailto:protocollo@pec.suap.comuni.pe.it)

**Al COMUNE DI PICCIANO**  
[comunepicciano@legalmail.it](mailto:comunepicciano@legalmail.it)

**Alla PROVINCIA DI PESCARA**  
[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

**Alla ASL PESCARA**  
[igienesanita.aslpe@pec.it](mailto:igienesanita.aslpe@pec.it)

**All' ARTA ABRUZZO**  
Area Tecnica  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**All' ARTA ABRUZZO**  
Distretto Provinciale di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

**OGGETTO:** Ditta “Narcisi Srl”  
Autorizzazione Unica ex Art.208 del D.Lgs. n. 152.2006.  
DETERMINAZIONE n. DPC026/07 del 14/01/2019  
**Richiesta di proroga dei termini previsti per l'avvio dell'Attività.**

Con la presente, il sottoscritto Narcisi Giancarlo, in qualità di legale rappresentante della Ditta “NARCISI SRL”, Autorizzata, ai sensi dell'art.208 del T.U.A., con Determinazione Regionale n. DPC026/07 del 14/01/2019, chiede un'ulteriore proroga di 12 mesi per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Impianto, più volte rallentati/sospesi, nei termini autorizzati, dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ringraziando per la cortese attenzione, coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Penne, lì 13 Dicembre 2022

In allegato Documento d'Identità

**Narcisi Srl**

Il Legale Rappresentante  
  
**NARCISI SRL**  
C.da Colle Baricello, 10  
65017 PENNE (PE)  
C.F. e P. IVA 02249030681  
Tel./Fax 0858210313 3385277299