

**Narcisi Srl**  
C.da Colle Baricello n.10  
65017 Penne – Pe  
C.F./P.I. 02249030681

A  
Spett. Le SUAP  
Piazza Italia, n.30  
65121 Pescara  
[protocollo@pec.suap.comuni.pe.it](mailto:protocollo@pec.suap.comuni.pe.it)

A  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PICCIANO  
[comunepicciano@legalmail.it](mailto:comunepicciano@legalmail.it)

A  
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
DPC 026 – Servizio Gestione dei Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

A  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA  
Settore III – Ambiente, Trasporti, Informatica,  
Politiche Sociali e Controllo FSE/PIT  
Servizio Tutela dell'Ambiente e Sicurezza sul Lavoro  
PESCARA  
[ambiente@pec.provincia.pescara.it](mailto:ambiente@pec.provincia.pescara.it)

**Oggetto: Richiesta di Proroga**

Riferimento: **Determina Dirigenziale DPC026/07 del 14/01/2019** – Provvedimento Unico  
Autorizzativo N.8 del 03/02/2015 per i lavori di “Stoccaggio a cielo aperto di  
materiali e prodotti lavorati e semilavorati per l’edilizia e parcheggio  
automezzi e macchine operatrici”, nel Comune di Picciano – PE  
Pratica SUAP N. 1749/2011 - Comunicazione Inizio dei Lavori del 09/01/2020

La scrivente ditta “Narcisi Srl” (ex Narcisi Giancarlo ditta individuale), titolare del  
provvedimento in oggetto ed impresa esecutrice dei lavori, con la presente **Comunica** di non aver  
ancora completato i lavori in riferimento con scadenza il prossimo 23/01/2021, a causa di ostacoli  
e ritardi dovuti alla pandemia in corso – COVID-19.

Si chiede pertanto **PROROGA dei termini di anni 1 (uno)** al fine di poter regolarmente concludere i  
lavori di cui in oggetto.

Penne, lì 14 Gennaio 2021.

Il direttore dei lavori  
**Geom. Elio Ferrante**



Narcisi Srl  
**L'Amministratore Giancarlo Narcisi**

  
**NARCISI SRL**  
C.da Colle Baricello, 10  
65017 PENNE (PE)  
C.F. e P. IVA 02249030681  
Tel./Fax 0858210313 3385277299