



BLU REIN srl

RECUPERO ECOLOGICO INERTI

Prot. 11/19-09-2023

Pescara 19/09/2023

Al SUAP del Comune di Città S. Angelo
65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE)
comune.cittasantangelo@pec.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
65100 PESCARA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

La scrivente BLU REIN s.r.l. con sede in Pescara – via Alento 74

VISTA la D.D. n° DA21/26 del 28.02.2013, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Nicolaj S.r.l. – Autorizzazione alla realizzazione e gestione di una piattaforma per il trattamento ed il recupero di sedimenti di dragaggio fluviale e marino costieri, località “Piano di Sacco” del Comune di Città Sant’Angelo (PE); (che si allega alla presente)

VISTA la D.D. n° DPC026/116 del 06.07.2020, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 - DCR n. 110/8 del 02.07.2018 - DGR n. 1192 del 04.12.2008 - NICOLAJ Srl - D.D. n. DA21/26 del 28.02.2013 - Comunicazione di variante non sostanziale. Presa d’atto e rettifica potenzialità autorizzate. (che si allega alla presente)

VISTA la Proroga termini Codice SGR-dpc026: AU-PE-008 del 21/08/2020. (che si allega alla presente)

VISTA la D.D. n. DPC026/50 del 24/02/2021 che voltura la titolarità delle precedenti Autorizzazioni Regionali da “NICOLAJ srl” (C.F. e P.IVA: 01610460683) a “BLU REIN srl” (C.F. e P.IVA: 02306770682); (che si allega alla presente)

VISTA la comunicazione di avvio dei lavori prot. 01/21-11-23 inviata agli Enti a mezzo PEC in data 24/11/2021; (che si allega alla presente)

VISTA la DETERMINAZIONE n. DPC026/272 del 11/11/2022 nella quale l’Autorizzazione viene rinnovata fino alla data 04/03/2033; (che si allega alla presente)

CONSIDERATO che dall’inizio dei lavori avvenuta in data 24/11/2021, periodo difficile a causa dell’appena terminata pandemia COVID-19 e l’insorgente guerra UCRAINA – RUSSIA, si è verificata una difficoltà di reperimento delle materie prime compreso ferro, cemento e componentistica dell’impianto stesso;

CONSIDERATO che la messa in esercizio dell’impianto deve avvenire entro il 05/12/2023;

CHIEDE la proroga della scadenza della messa in esercizio di n. 3 anni ovvero al 05/12/2026.

Rimanendo a disposizione porgiamo distinti saluti.

Amministratore Unico

Ing. Galileo Nicolaj

BLU REIN s.r.l.

P.IVA 02306770682

info@blurein.it

Pescara – via Alento n 74 – 65129 – P.I. 02306770682 – info@blurein.it