



Spett.le
Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo 2 - 65127 Pescara

Spett.le
ARTA Distretto Provinciale di Chieti
Vie Erasmo Piaggio – 66100 Chieti

Invio mezzo pec

Atessa, 24/07/2024

OGGETTO: S.ATE srl – Codice SGRB di riferimento: IPPC-CH-007 - Determinazione n. DPC026/283 del 25/11/2022, paragrafo n. 1.2.3, art. 5. Invio informazioni stato d'avanzamento attività.

A seguito della richiesta verbale d'informazione formulata nel corso della CdS del 3 luglio u.s., relativamente allo stato di avanzamento delle attività comunicate con ns nota Prot. VDS.020.23.AD dell'1/06/2023, in merito a quanto riportato nel paragrafo n. 1.2.3, art. 5 della Determinazione n. DPC026/283 del 25/11/2022, si riporta quanto segue:

Descrizione lavori I° step

- Modifica dei collettori di aspirazione con tubazioni inox flangiati a tenuta, predisposti per il raddoppio della portata previsto nella II° fase.
Attività completata
- Inserimento di serrande motorizzate comandabili da remoto in modo manuale o automatico.
Attività in fase di ultimazione (data prevista fine attività 30/09/2024)
- Implementazione dell'aspirazione di alcuni nastri e coclee relativi agli sterilizzatori STE02 ed STE03.
Attività completata

S.ATE S.R.L.

www.gruppoecoeridania.com

Sede Legale e operativa:

Via Firenze I4 – 66041 Atessa (CH)

Impianti

Via Venezia I5 – 66041 Atessa (CH)

T. +39 0872.897178 | F. 0872897179 | M. info.sate@ecoeridania.it | PEC. sate@pec.ecoeridania.it

Capitale Sociale Euro 750.000,00 i.v.

CF e Partita IVA 02566260697 – R.E.A. CH I88600

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di EcoEridania S.p.A.

- Implementazione dell'aspirazione delle tenute a baderna dei tre sterilizzatori.
- Completamento attività nei sei mesi successivi al rilascio del Provvedimento di modifica sostanziale
- Inserimento di filtri a tasche classe G3 per la captazione delle polveri sui due triturator TRI01 e TRI02 in sostituzione dei filtri HEPA attualmente installati;
Attività completata
- Sostituzione dell'attuale condensatore con una centrale di trattamento aria a tre sezioni: batteria di raffreddamento, separatore di gocce e batteria di post riscaldamento. Il sistema di deumidificazione verrà dotato di sonde per il controllo dei parametri di funzionamento e gestito dal nuovo quadro elettrico d'impianto, tramite PLC;
Attività completata
- Sostituzione ventilatore centrifugo esistente, con uno adeguato al nuovo sistema.
Attività completata

Descrizione lavori II°:

- Realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione con caratteristiche tecniche e dimensionali simili all'impianto previsto nel I° step che verrà collegato ai collettori di aspirazione tramite un sistema di by pass gestito da serrande servo comandate.
Completamento attività nei sei mesi successivi al rilascio del Provvedimento di modifica sostanziale
- Sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento ad umido per adeguarlo alla nuova portata di progetto di 20.000 m³/h.
Completamento attività nei sei mesi successivi al rilascio del Provvedimento di modifica sostanziale