


- COMUNE DI Poggio Picenze -  
Provincia de L'Aquila

Progetto per la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava di inerti in località "Mariale" con ampliamento e sistemazione finale dei luoghi

Ditta richiedente: Fratelli GALEOTA Angelo ed Elio S.n.C.


- Lotti funzionali di avanzamento e sistemazione	TAVOLA 6	
	SCALA 1:1.000	DATA 25.06.2020



**STUDIO TECNICO ACCILI**  
**GEOM. ACCILI MARCELLO**  
SEDE: Via Colleverne co S.Elia n. 1 L'AQUILA  
Tel. 0862 580037 - Cell. 339 4361819  
email: studio.accili@gmail.com

Il tecnico

Geom. Marcello Accili



Lotti di coltivazione e di risanamento ambientale							
Coltivazione				Risanamento			
Lotto numero	Superficie mq.	Volume scavo mc.	Durata anni	Lotto numero	Superficie mq.	Volume riporto mc.	Durata anni
1	3.069,00	23.329,58	dal 1° al 2° anno	1	3.069,00	11.930,27	dal 2° anno
2	3.313,00	43.591,06	dal 2° al 4° anno	2	3.313,00	8.505,10	dal 2° al 3° anno
3	2.852,00	29.203,63	dal 4° al 5° anno	3	2.852,00	7.657,72	dal 3° al 4° anno
4	7.469,00	106.996,74	dal 5° al 8° anno	4	7.469,00	24.904,92	dal 4° al 7° anno
5	6.237,00	115.543,39	dal 8° al 11° anno	5	6.237,00	11.108,10	dal 7° al 10° anno
6	9.786,00	156.730,25	dal 10° al 13° anno	6	9.786,00	24.430,20	dal 10° al 13° anno
7	10.900,00	152.180,89	dal 13° al 17° anno	7	10.900,00	31.417,73	dal 13° al 18° anno
Totale	43.626,00	627.575,54		Totale	43.626,00	119.954,04	
La porzione del lotto7 di scavo interessante la nuova strada interna all'area di cava ricadente su lotti n.ri. 3 e 4 verrà scavata contestualmente a questi ultimi e riambientata a fine coltivazione con il lotto 7.							

