

REGIONE ABRUZZO

Comune di
MONTEFERRANTE
(Prov. di Chieti)

Corso Umberto 42, 66040 Monteferrante (Ch)
Tel 0872-940354 Fax 0872 940354

COMMITTENTE: **Edison Rinnovabili Spa**

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Oggetto:

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO
MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI
E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI
- INTERVENTO IR7 -**

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista
(*Antonio Scutti*)




STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259
Personal 337 632986
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

TAVOLA

E

DATA

24/03/2023

00	24/03/2023	PROGETTO DEFINITIVO	
Rev.	Data	Note	Rif. Documento

AS_GIU_A390_



PARCO EOLICO IR 7 - MONTEFERRANTE
PROGRAMMA LAVORI

ID	ATTIVITA'	MESI															
1	PARCO EOLICO IR7 - MONTEFERRANTE	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Progetto Esecutivo ed Indagini Geognostiche																
3	Deposito Genio Civile e ottenimento Nulla Osta																
4	Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi																
5	Smontaggio WTG esistenti e cabine (smantellamento impianti)																
6	Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (fibra ottica)																
7	Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi																
8	Realizzazioni fondazioni																
9	WTG Montaggi																
10	Cabine di smistamento e stazione 150 kV																
11	ATTIVAZIONE (Commissioning)																

CANTIERE
3 MESI

Data
24/03/2023

Attività
Operazioni di cantiere effettivo

