

# REGIONE ABRUZZO

## Comune di MONTEFERRANTE (Prov. di Chieti)

Corso Umberto 42, 66040 Monteferrante (Ch)  
Tel 0872-940354 Fax 0872 940354

COMMITTENTE: Edison Rinnovabili Spa

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200  
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386  
Codice destinatario RWWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO  
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it


Oggetto:

ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO  
MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI  
E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI  
- INTERVENTO IR6 -

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista  
(Ing. Antonio Scutti)



**STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA**  
Dott. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)  
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698  
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259  
Personal 337 632986  
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

DATA

24/03/2023

TAVOLA

E

00	24/03/2023	PROGETTO DEFINITIVO	
Rev.	Data	Note	Rif. Documento

AS\_GIU\_A390\_

# PARCO EOLICO IR 6 - MONTEFERRANTE

## PROGRAMMA LAVORI

ID	ATTIVITA'	MESI																
1	PARCO EOLICO IR6 - MONTEFERRANTE	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Progetto Esecutivo ed Indagini Geognostiche																	
3	Deposito Genio Civile e ottenimento Nulla Osta																	
4	Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi																	
5	Smontaggio WTG esistenti e cabine (smantellamento impianti)																	
6	Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (fibra ottica)																	
7	Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi																	
8	Realizzazioni fondazioni																	
9	WTG Montaggi																	
10	Cabine di smistamento e stazione 150 kV																	
11	ATTIVAZIONE (Commissioning)																	

CANTIERE 6 MESI

Data

24/03/2023

Attività

Operazioni di cantiere effettivo

