

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

INTERVENTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2022. MISURA 20 - ASSISTENZA TECNICA

Importo dell'intervento

Capitolo di spesa **102581/ 2**

Capitolo di entrata
45011
45012
45013

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale impegni di spesa
1	PRIMO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA'	Enterprise Services Italia s.r.l	30.000,00 €	31/03/2025			30.000,00 €			
2	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA'	Enterprise Services Italia s.r.l	30.000,00 €	31/05/2025			30.000,00 €			
3	TERZO STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA'	Enterprise Services Italia s.r.l	30.000,00 €	31/07/2025			30.000,00 €			
4	COLLAUDO	Enterprise Services Italia s.r.l	165.462,00 €	30/09/2025			165.462,00 €			
5	VERIFICA POST- MESSA IN ESERCIZIO	Enterprise Services Italia s.r.l	41.365,89 €	31/10/2025			41.365,89 €			
			- €							
			296.827,89 €				296.827,89	-		296.827,89

Importi disponibili da impegnare	Ribassi d'asta	-	di cui FPV (*)	-	-	
	Imprevisti/economie		Somme ancora da impegnare			-
	Totale					296.827,89

Somme complessivamente disponibili per l'intervento	296.827,89	Numero e provvedimenti accertamento				Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale Accertamenti
		DPD/417			296.827,89				
					296.827,89	-		296.827,89	
					Somme ancora da accertare				-
									296.827,89

Verifica equilibrio finanziario

-