



PIANO OPERATIVO TASK FORCE ESPERTI AL 30 GIUGNO 2022



Il Piano di lavoro riportato di seguito rappresenta un dettaglio operativo delle attività che la Task Force Esperti è chiamata a svolgere e, di conseguenza, non contempla i momenti di opportuna condivisione con gli stakeholder del progetto che saranno promossi periodicamente dalla Coordinatrice della Task Force Tecnica, in funzione dell'avanzamento delle attività progettuali e dei diversi livelli di coinvolgimento delle parti interessate.

ATTIVITÀ	CHI	MESI				
		febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
Analisi fabbisogno del territorio mediante: - incontri informativi su base territoriale per somministrazione questionario - focus group tematici con opinion leader - analisi dei dati quali/quantitativi - predisposizione report	- PM - Esperti - Segreteria Tecnica (di interfaccia/supporto)					
Scomposizione delle procedure complesse e definizione dei modelli standard mediante: - riunione di allineamento metodologia di lavoro, tempi ed output - condivisione trasversale degli avanzamenti intermedi - validazione dei 15 modelli procedurali standard - elaborazione 15 schede/format dei modelli procedurali	- PM - Esperti in modo trasversale - Dipartimenti/Unità organizzative Regione ed Enti (di interfaccia)					
Analisi e valutazione flusso comunicativo tra Enti mediante: - interviste ai responsabili degli Enti (Regione, Enti Locali, ecc.) competenti e/o coinvolti nella filiera autorizzativa delle procedure - ricostruzione del flusso di comunicazione anche attraverso analisi documentale con individuazione delle aree di criticità - definizione delle proposte di miglioramento	- PM - Esperti in modo trasversale e in base alle assegnazioni (Determinazione DPA/2 del 13/01/2022) - Dipartimenti/Unità organizzative Regione ed Enti (di interfaccia)					
Mappatura delle procedure ed analisi degli scostamenti , mediante: - scomposizione ed analisi on field delle 15 procedure e dei loro tempi - sovrapposizione delle procedure esistenti a quelle standard con l'utilizzo di schede/format - analisi degli scostamenti mediante indicatori	- PM - Esperti in base alle assegnazioni (Determinazione DPA/2 del 13/01/2022) - Dipartimenti/Unità organizzative Regione ed Enti (di interfaccia)					

Definizione Baseline , mediante: Misurazione e catalogazione dati relativi a procedure concluse nel II semestre 2021	- PM - Esperti in base alle assegnazioni (Determinazione DPA/2 del 13/01/2022) - Dipartimenti/Unità organizzative Regione ed Enti (di interfaccia)						
Progettazione sistema di monitoraggio , mediante: - definizione metodologia e strumenti di analisi dello stato di avanzamento delle attività progettuali - progettazione di indicatori quali/quantitativi, criteri e modalità di misurazione per la valutazione periodica dei risultati delle attività e del progetto nel complesso	- PM - Esperti gestione e monitoraggio - Esperti amministrativi - Segreteria Tecnica (di interfaccia)						
Progettazione sistemi digitali , mediante -progettazione e sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione di documentazione/strumenti di lavoro e la condivisione delle informazioni - progettazione e sviluppo del portale PNRR	- PM - Esperti digitali - Esperti legali - Segreteria Tecnica (di interfaccia/supporto)						
Realizzazione di iniziative seminariali e di training on the job rivolte al Territorio	- PM - Esperti in base alle tematiche da approfondire - Segreteria Tecnica (di interfaccia/supporto)						