



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE  
GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI  
DPC**

**SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.**

**COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI  
C.R.T.A.**

**ADUNANZA DEL 26/05/2015**

**PARERE N° 5**

**ARGOMENTO**

L. 183/1989 - D.P.R. 27/07/1999 – Amministrazione Provinciale di Teramo – Progetto strategico per la sistemazione e riqualificazione idraulico-ambientale del Fiume Vomano – Perizia di Variante e suppletiva n. 1.

**RELATORI**

Ing. Battista  
Ing. Bonanni  
Ing. Notarangelo  
Ing. Perfetto  
Ing. Giovani

**IL COMITATO**

RICHIAMATO il proprio Parere n. 6 del 18/09/2012 riferito al Progetto Esecutivo dell'intervento specificato in argomento;

RICHIAMATA altresì la nota n. RA/214966 del 08/08/2014, con al quale è stato reso il pronunciamento della Sottosezione nell'adunanza del 31/07/2014 riguardo interventi afferenti l'argomento;

VISTA la nota n. RA/127855 del 13/05/2015, con la quale il Servizio Sicurezza Idraulica e Opere Idrauliche ha trasmesso, per esame e parere, la perizia di variante dei lavori di che trattasi;

VISTA la relazione della Sottosezione;

VISTA la perizia di variante stessa;

UDITI i Relatori.

**PREMESSO:**

La perizia di variante di che trattasi prevede, in sintesi, la realizzazione di interventi prioritari per la sistemazione e riqualificazione idraulico-ambientale del Fiume Vomano.

L'importo complessivo della perizia di variante ammonta ad € 8.230.190,14, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) Lavori</b>	
A.1) Importo Lavori Lordi SP 23	5350000.59
A.2) Importo Lavori Lordi Foce	1575725.00
<b>A.3) Totale Importo Lavori Lordi</b>	<b>6925725.59</b>
A.4) Oneri relativi alla sicurezza	145440.23
A.5) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	6780285.36
A.6) A detrarre il ribasso	26.880%
<b>A.7) TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI (A.3-A.6)</b>	<b>5103184.89</b>
A.8) Importo Lavori con IVA al 20%	1353321.00
A.9) Importo lavori con IVA al 21%	628575.00
A.10) Importo lavori con IVA al 22%	3121288.89
<b>B) Somme a Disposizione</b>	
B.1) IVA su lavori (20% di A.8)	270664.20
B.2) IVA su lavori (21% di A.9)	132000.75
B.3) IVA su lavori (22% di A.10)	686683.56
B.4) Imprevisti e lavori in economia	19198.44
B.5) Lavori di SU briglia canale provvisoria (IVA compresa)	133831.56
B.6) Incentivi (art. 92 D.Lgs 163/2006)	103885.88
<b>B.7) Spese Tecniche, verifica, collaudo TOTALI</b>	<b>400000.00</b>
B.8) Spese Tecniche (liquidate con IVA 20%)	125255.56
B.9) Spese Tecniche (liquidate con IVA 21%)	143917.30
B.10) Spese Tecniche, da liquidare con IVA 22%	130827.14
B.11) C.N.P.A.I.A. (4% di B.7)	5010.22
B.12) C.N.P.A.I.A. (4% di B.8)	5756.69
B.13) C.N.P.A.I.A. (4% di B.9)	5233.09
B.14) IVA spese Tecniche (20% di B.7 + B.9)	26053.16
B.15) IVA spese Tecniche (21% di B.8 + B.10)	27355.81
B.16) IVA spese Tecniche (22% di B.9 + B.11)	29933.25
B.17) Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche tecniche, Collaudi	22924.84
B.18) Danni di forza maggiore Alluvione 2011 (IVA Compresa)	80458.80
B.19) Somme precedente contratto (Spese gara, commissione, Lavori di Somma Urgenza e Perizie, spese tecniche, incentivi, ecc.)	1178015.00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2995004.50</b>
<b>IMPORTO OPERA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI</b>	<b>7746853.49</b>
Importo finanziamento fondi Provincia a copertura dei danni di forza maggiore (Delibera di Consiglio Provinciale n° 54 del 27.11.2012)	109000.00
Importo finanziamento fondi Alluvione 2011 - Quadro B quater (Determina Dirigenziale n° 54 del 27.11.2012)	374336.65
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>8230190.14</b>

**CONSIDERATO:**

- che sul progetto esecutivo dell'intervento, originariamente trasmesso dal Servizio Sicurezza Idraulica e Opere Idrauliche con nota n. RA/197436 del 05/09/2012, è stato espresso il citato Parere n. 6 del 18/09/2012;

- che nella seduta odierna della Sottosezione, cui hanno partecipato il Servizio Sicurezza Idraulica e Opere Idrauliche, il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori, sono state espresse le motivazioni che hanno indotto la redazione della perizia di variante in argomento;
- che da quanto sopra esposto, così come dalla Relazione Tecnica presentata, si evince che la perizia di variante è stata predisposta per cause impreviste e imprevedibili, configurando la fattispecie indicata dall'Art. 132 - comma 1 - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
- che la perizia di variante è stata redatta in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- che la Sottosezione, nella seduta odierna, esaminati gli atti, ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante in argomento;
- che non è stato fornito a questo Comitato alcun Provvedimento di approvazione della perizia di variante in argomento da parte dell'Ente Appaltante;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione della perizia di variante, nell'importo complessivo di € 8.230.190,14, a condizioni che:

- Venga prodotto specifico Provvedimento di approvazione della perizia di variante in argomento da parte dell'Ente Appaltante;
- Siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

Il presente Parere viene emesso ai sensi dell'Art. 3 - co. 3 - lett. c) - della L.R. 02/12/2011, n. 40.

Le spese istruttorie di cui all'Art. 8 della predetta Legge Regionale si considerano acquisite dagli adempimenti del precedente Parere n. 6 del 18/09/2012.

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Ing. Pasquale Di Meo**

WB/PC/fm