

Accedi ai servizi online - INAIL | DURC Online - Verifica regolarità | Area RGS | Bacheca canali | Pagina iniziale | Anagrafica Progetto - Scheda Vi |

← → sogei-spa-regis-produzione-s6t92ze-regis-produzione-so55c9cd7.cfapps.eu10-004.hana.ondemand.com/zsapcomrgis4anaprog/index.html#/SV/000000000010001377852023.0

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: PNRR

Interventi urgenti per consolidamento abitato di Briccioli

Stato

Avviato

Codice Unico Progetto

J48H22000370001

Titolare del Progetto

COMUNE DI ALTINO

Misura

M2C4I2.1.B

Descrizione Misura

Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

C.F.P./IVA Soggetto Attuatore

81001430693  
COMUNE DI ALTINO

Tipologia Progetto

REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)

Importo totale del Progetto

1.000.000,00 €

Target

Partecipa: SI

Riepilogo

Anagrafica Progetto

Gestione Spese

Cronoprogramma/Costi

Soggetti Correlati

Gestione Fonti

Indicatori

Visualizza Altre Sezioni

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare

Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva

11/09/2023

Data ultima validazione effettuata

24/08/2023

Esito Simulazione

OK

Esito Validazione

Validato

Pre-Validazione

Richiesta modifica quadro finanziario

Richiesta Anticipazione MEF

Accedi ai servizi online - INAIL | DURC Online - Verifica regolarità | Area RGS | Bacheca canali | Pagina iniziale | Anagrafica Progetto - Scheda Vi |

← → sogei-spa-regis-produzione-s6t92ze-regis-produzione-so55c9cd7.cfapps.eu10-004.hana.ondemand.com/zsapcomrgis4anaprog/index.html#/SV/000000000010001377852023.0

Passa al contenuto principale

ReGiS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: PNRR

Interventi urgenti per consolidamento abitato di Briccioli

Dettagli Progetto

Data

Inizio Prevista

04/04/2023

Inizio Effettiva

Fine Prevista

31/12/2025

Fine Effettiva

Localizzazione

ABRUZZO-CHIETI-ALTINO

Vai all'Anagrafica Progetto >

Iter Procedurale

Fase Attuale

AGGIUDICAZIONE

Data Fine Prevista

30/09/2023

Data Fine Effettiva

Vai a Iter di Progetto >

Pre-Validazione

Richiesta modifica quadro finanziario

Richiesta Anticipazione MEF

