


Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



SETTORE II - SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE Arch. Arcangelo CRISTINI Tel 0871.8086214 - 8086205

Email: arcangelo.cristini@comune.guardiagrele.ch.it - lorenza.fabrizio@comune.guardiagrele.ch.it

Prot. n

Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo

PEC: presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo – Giunta Regionale
Agenzia Regionale di Protezione Civile

PEC: apc@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. "STRADA COMUNALE SAN DONATO VIA SAN DONATO CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO", CUP C17H22001450006 -RICHIESTA ANTICIPAZIONI e AGGIORNAMENTO/PROROGA CRONOGROGRAMMA

- Visto l'Accordo di Concessione di Finanziamento relativo al progetto in oggetto avente il seguente CUP C17H22001450006, firmato in data 27/04/2023 dal Legale rappresentante dell'Ente, geom. DI PRINZIO Donatello sindaco protempore del Comune.
- Considerato che ai sensi dell'art. 9 della medesima concessione è possibile richiedere l'Anticipazione, pari al 10% dell'importo finanziato previa richiesta esplicita.

Con la presente il sottoscritto RUP dell'intervento, arch. Lorenza Fabrizio CHIEDE, ai sensi dell'art. 9 della citata convenzione che le venga erogato l'importo di € 100.000,00 pari al 10% dell'importo del finanziamento assegnato.

Considerato che l'anticipo alle Imprese che realizzeranno l'intervento, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari al 20%, si chiede di voler considerare di innalzare tale percentuale almeno fino al 30% così da rendere la procedura più efficace e in grado di rispondere adeguatamente alle tempistiche dettate dal PNRR.

Inoltre

- Vista la richiesta di proroga (variazione cronoprogramma) inviata il 13/07/2023 prot. 16243;
- Considerato che il 25/09/2023 prot. 22443 è pervenuta vostra nota, dalla quale si evince che, ai sensi del D.L. 24/02/2023 n. 13 convertito nella l. 41/2023 (con modificazioni) il cronoprogramma delle procedure in oggetto è il seguente:
 1. Pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 30/11/2023;
 2. Stipula del contratto di appalto: entro il 31/03/2024;
 3. Inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori al 15/04/2023

Con la presente si ribadisce la necessità dello slittamento della procedura di cui al punto 1 di almeno 30 giorni per i seguenti motivi (già espressi nella citata nota del 13/07/2023): *Inserimento di CUP errato sul sistema REGIS, corretto e visibile sulla piattaforma a partire dal 11/07/2023 (dopo numerose segnalazioni da parte di questo Ente) che hanno determinato incertezze e ritardi sulle procedure.*

A tal fine si chiede di aggiornare/rettificare il cronoprogramma nell'intervento nel seguente modo:

1. Pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 31/12/2023;
2. Stipula del contratto di appalto: entro il 31/03/2024;
3. Inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori al 15/04/2023

Si allega alla presente richiesta:

- la schermata riferita all'inserimento su REGIS dell'intervento, aggiornata al 20/09/2023;
- nota del 13/07/2023 prot. 16243

Certi di vostro sollecito riscontro si saluta cordialmente



Il R.U.P.
arch. Lorenza Fabrizio

Il responsabile del Settore
Arch. Arcangelo CRISTINI

Il Sindaco
Geom. Donatello DI PRINZIO