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OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 2, Componente 4 — Investimento 2.1b Fascicolo SIGED
4.38.12/134. “STRADA COMUNALE SAN DONATO VIA SAN DONATO CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO”, CUP C17H22001450006 -RICHIESTA ANTICIPAZION| e AGGIORNAMENTO/PROROGA CRONOGROGRAMMA

— Visto l'Accordo di Concessione di Finanziamento relativo al progetto in oggetto avente il seguente CUP
C17H22001450006, firmato in data 27/04/2023 dal Legale rappresentante dell'Ente, geom. DI PRINZIO Donatello sindaco
protempore del Comune.

— Considerato che ai sensi dell’art. 9 della medesima concessione & possibile richiedere I'Anticipazione, pari al 10%
dell’importo finanziato previa richiesta esplicita.

Con la presente il sottoscritto RUP dell’intervento, arch. Lorenza Fabrizio CHIEDE, ai sensi dell’art. 9 della citata convenzione
che le venga erogato I'importo di € 100.000,00 pari al 10% dell'importo del finanziamento assegnato.
Considerato che I'anticipo alle Imprese che realizzeranno l'intervento, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., & pari al 20%, si chiede
di voler considerare di innalzare tale percentuale almeno fino al 30% cosi da rendere la procedura piu efficace e in grado di
rispondere adeguatamente alle tempistiche dettate dal PNRR.
Inoltre
—  Vista la richiesta di proroga (variazione cronoprogramma) inviata il 13/07/2023 prot. 16243;
—  Considerato che il 25/09/2023 prot. 22443 & pervenuta vostra nota, dalla quale si evince che, ai sensi del D.L. 24/02/2023
n. 13 convertito nella I. 41/2023 (con modificazioni) il cronoprogramma delle procedure in oggetto & il seguente:
1. Pubblicazione bandi di gara ovvero awvio della procedura di affidamento entro il 30/11/2023;
2. Stipula del contratto di appalto: entro il 31/03/2024;
3. Inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori al 15/04/2023

Con la presente si ribadisce la necessita dello slittamento della procedura di cui al punto 1 di almeno 30 giorni per i seguenti motivi
(gia espressi nella citata nota del 13/07/2023): inserimento di CUP errato sul sistema REGIS, corretto e visibile sulla piattaforma a
partire dal 11/07/2023 (dopo numerose segnalazioni da parte di questo Ente) che hanno determinato incertezze e ritardi sulle
procedure.
A tal fine si chiede di aggiornare/rettificare il cronoprogramma nell’intervento nel seguente modo:

1. Pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 31/12/2023;

2. Stipula del contratto di appalto: entro il 31/03/2024;

3. Inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori al 15/04/2023

Si allega alla presente richiesta:
— la schermata riferita all'inserimento su REGIS dell’intervento, aggiornata al 20/09/2023;
— nota del 13/07/2023 prot. 16243

Certi di vostro sollecite riscontro si saluta cordialmente
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