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1. Fasi della dismissione
Il presente documento descrive le fasi di dismissione del parco fotovoltaico di potenza di immissione 

pari a 19,80 MWp per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare da realizzare 

nel Comune di Corropoli (TE) per una superficie complessiva di circa 29 ha. 

Per l’impianto in oggetto si stima una vita media di  30 anni. Al termine della sua vita utile, l’impianto 

sarà completamente smantellato ed il sito sarà riportato nelle condizioni ante-operam. L’impianto 

fotovoltaico sorgerà su terreno agricolo nella provincia di Teramo e propriamente nel Comune di 

Corropoli, a Sud Est del centro abitato del comune di Corropoli, sui terreni individuati dai seguenti 

estremi catastali: 

Comune di Corropoli (TE): 

in NCT al Foglio 13 

 Part. 168, 169, 86, 172, 16, 165, 88, 71, 2, 165, 29, 166, 89, 167, 19, 34, 30, 20, 164, 1  

L’impianto sarà connesso alla rete RTN tramite collegamento in MT alla cabina primaria SE “Alba 

Adriatica”. 

  Figura 1. Condizioni del sito ante dismissione     Figura 2. Condizioni del sito post dismissione 

Lo smantellamento dell’impianto alla fine della sua vita utile avverrà nel rispetto delle norme di 

sicurezza presenti e future.  Sarà eseguito secondo le fasi di seguito riportate: 

1. Disconnessione dell’intero impianto dalla rete elettrica;

2. Messa in sicurezza dei generatori fotovoltaici;

3. Smontaggio delle apparecchiature elettriche in campo;

4. Smontaggio degli eventuali quadri di parallelo, delle cabine di conversione e trasformazione e

delle cabine di parallelo campo;
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5. Smontaggio dei moduli fotovoltaici che sarà eseguito nell’ordine seguente:

a. smontaggio dei pannelli dalle strutture;

b. smontaggio delle strutture di supporto e delle viti di fondazione;

c. recupero dei cavi elettrici dc di collegamento tra i moduli, quadri parallelo stringa e quadri

di campo, BT ed MT di collegamento inverter e cabine MT;

6. Demolizione delle eventuali platee in cls a servizio dell’impianto;

7. Ripristino dell’area, piazzole strade interne al campo, cavidotti.

La viabilità a servizio dell’impianto sarà smantellata e l’area sarà ripristinata seguendo le 

caratteristiche di origine. 

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI DISMISSIONE 

Di seguito si elencano le azioni di dismissione: 

1.1  Rimozione dei pannelli fotovoltaici 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici montati sulle strutture fuori terra 

l’obiettivo è quello di riciclare i materiali impiegati per l’assemblaggio dello stesso.  

Il 90 – 95 % del pannello fotovoltaico è composto da materiali riciclabili. Per essere riciclati tali 

materiali, di tipo nobile, devono essere separati e lavati.  

Un modulo fotovoltaico è costituito da:  

• Silicio;

• Vetro;

• Alluminio;

• Metalli (Stagno-rame);

• Componenti elettrici (Scatola di giunzione + cavi solari in rame);

• Minima parte di backsheet /eva incapsulante.
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Figura 3. Elementi costituenti modulo fv

I moduli saranno smontati ed i materiali saranno inviati presso le piattaforme apposite che si 

occuperanno del recupero dei materiali seguendo le fasi di: 

Smontaggio e recupero della cornice di alluminio; 

Recupero vetro;  

Recupero delle celle di silicio. 

La minima parte di polimero utilizzato per l’incapsulamento del vetro (EVA) e la copertura della parte 

posteriore del modulo (Backsheet) saranno conferiti a discarica mediante consorzi e metodi già 

consolidati in fase di acquisto dei moduli fotovoltaici.  

1.2 Rimozione e recupero delle strutture di sostegno 

Lo smontaggio delle strutture metalliche sarà eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento (GRU etc) 

che permetteranno di estrarre i pali infissi a terreno. Considerando che per le il montaggio delle 

strutture non verranno eseguite opere in cls, altrettanto, nella fase di rimozione non vi saranno tracce 

di cemento demolito, quindi saranno conferiti in apposite discariche solo elementi ferrosi. 

Materiale elettrico: tutto il materiale elettrico (Cavi in rame e alluminio, morsetti, quadretti, fusibili 

etc) caratterizzanti sia il generatore fotovoltaico che le cabine saranno rimossi e conferiti secondo le 

normative vigenti. Lo smantellamento e lo smaltimento dei Power Skid inverter sarà gestito dal 

produttore mediante accordi prestabiliti in fase di acquisto dei dispositivi. 
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1.3 Trincee e pozzetti di derivazione 

Tutte le trincee per i cavidotti interrati, i pozzetti di i derivazione, saranno ripristinati in maniera da 

ottenere le condizioni originarie. Coperchi carrabili e non di pozzetti di derivazione saranno conferiti in 

apposite aree autorizzate.   

Cabine e locali tecnici: prefabbricati in pannello sandwich e che ospitano inverter o sezionatori MT 

saranno smontati e conferiti presso centri di raccolta autorizzati. Platee in calcestruzzo delle cabine 

saranno frantumate, con asportazione e conferimento dei detriti a ditte specializzate per il recupero 

degli inerti. 

1.4 Recinzione 

Reti metalliche di recinzione, paletti di sostegno e cancelli di accesso verranno demoliti e conferiti 

presso impianti di recupero e riciclaggio. 

Esempio di reti metalliche di recinzione area. 

Figura 4. Prospetto recinzione da rimuovere  

1.5 Strade 
Lo strato di materiale presente sulle strade di mobilità interna al campo sarà rimosso e conferito 

presso impianti di recupero.  
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1.6 Mitigazione  
Le piante caratterizzanti le opere di mitigazione perimetrale saranno estirpate e smaltite come sfalci di 

verde oppure cedute a vivai che le rivalorizzerebbero in altri contesti.  

1.7 Pali per illuminazione esterna e videosorveglianza 

I pali per illuminazione esterna e videosorveglianza saranno estratti e conferiti presso aree autorizzato 

al recupero o smaltimento del ferro.  

SINTESI C.E.R. PER I MATERIALI DA SMALTIRE: 

Moduli Fotovoltaici*: C.E.R 16.02.14 (Apparecchiature fuori uso – apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici 

ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi). 

Inverter: C.E.R 16.02.14 (Apparecchiature fuori uso – apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; 

rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi). 

Strutture di sostegno:(C.E.R 17.04.02 Alluminio – 17.04.05 Ferro e Acciaio). 

Impianto elettrico:(C.E.R 17.04.01 Rame – 17.00.00 Operazioni di demolizione). 

Locali prefabbricatie di conversione e consegna: ( C.E.R 17.01.01 Cemento); 

Recinzione area: (C.E.R 17.04.02 Alluminio – 17.04.05 Ferro e Acciaio). 

Viabilità esterna piazzola di manovra :(C.E.R 17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche). 

Siepe a mitigazione: (C.E.R 20.02.00 rifiuti biodegradabili) 

*In fase di acquistò verrà versato anticipatamento il contributo RAEE per lo smaltimento a fine vita impianto.
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2. Ripristino dello stato dei luoghi

Considerando che la rimozione dell’impianto dalla superficie potrebbe causare erosioni sul terreno che 

lo ospitava si suggerisce di affrontare tali eventuali criticità mediante interventi di ingegneria 

naturalistica che permetteranno di ripristinare le aree che hanno subito variazioni nel corso degli anni.  

  Figura 6. Immagine di erosione su terreno  

   Figura 7. Immagini dello stato di fatto da ripristinare post smantellamento
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Stima dei costi da sostenere per i costi di smantellamento impianto e ripristino del sito 

Tipologia intervento Descrizione fasi Costo in €/MWp 

Disconnessione dell’intero impianto dalla 
rete elettrica, messa in sicurezza dei 
generatori fotovoltaici  e smontaggio 
moduli fotovoltaici.

Lavaggio vetri 1.000,00 
Smontaggio: 800 ore operai 
a 30€/h + 80 ore autocarro con operatore a 
45€/ora 

27.600 

Smaltimento a - b 

Smontaggio e smaltimento inseguitori e 
relativi ancoraggi.

Smontaggio inseguitori: 700 ore di 
operai a 30€/h + 120 ore autocarro con 
operatore a 45€/h + 20 ore di 
escavatore con operatore a 

50 €/h

21.900,00 

Smontaggio ancoraggi: 80 ore autocarro 
con operatore a 45€/h + 80 ore di 
escavatore con operatore a 50 €/h

7.600,00 

Smaltimento b 

Smontaggio e smaltimento 
apparecchiature elettriche in campo.

Demolizione: 560 ore autocarro con 
operatore a 45€/h + 8 ore di escavatore 
con operatore a 50 €/h

25.600,00 

Smaltimento di 50 t di cemento armato 
contenente fino al 10% di impurità 
(metallo, plastica, ecc) a 
20€/t

b 

Demolizione e smaltimento cabine, platee 
in cemento.

Demolizione: 720 ore autocarro con 
operatore a 45€/h + 8 ore di escavatore 
con operatore a 50 €/h

32.800,00 

Smaltimento di 50 t di cemento armato 
contenente fino al 10% di impurità 
(metallo, plastica, ecc) a 
20€/t

2.000 

Smantellamento recinzione, impianto di 
illuminazione e videosorveglianza e 

relativo smaltimento

A corpo 5.000,00 
Smaltimento di 10 t di cemento armato 
contenente fino al 10% di impurità 
(metallo, plastica, ecc) a 20€/t. 

5.000,00 

Smaltimento di altri 
materiali oltre al cemento armato

  b 

Smantellamento e recupero stabilizzato 
utilizzato per le strade interne all’impianto

Smantellamento: 400 ore autocarro con 
operatore a 60€/h + 24 ore di 
escavatore con operatore a    50 €/h    24.000,00 
Smaltimento in  discarica per 750 t di 
stabilizzato utilizzato per le strade 
interne all'impianto. Costo unitario 
10€/t.

   3.750,00 

Rimozione e conferimento piante di 
mitigazione

Estirpazione piante di mitigazione : 480 
ore di operai a 30€/h + 80 ore autocarro 
con operatore a 45€/h + 80 ore di 
escavatore con operatore a 
50 €/h 

17.400,00 

Ripristino dell’area, piazzole strade interne 
al campo  

A corpo 5.000,00 

Totale:__(P=19,80MWp)_________________________________________€. 320.500 
a. da un indagine di mercato è emerso che se il vetro è pulito viene ritirato senza alcun

costo così come i materiali elettrici 
b. Si ritiene che gli oneri per lo smaltimento, siano coperti dai ricavi della vendita dei

seguenti materiali per i quali il recuperatore paga: 
- 150-200€/t per l’alluminio
- 130 €/h per i materiali ferrosi
- 3000 €/t per cavi in rame scoperti e 1000 €/t per cavi in rame ricoperti 



ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 Smontaggio moduli fotovoltaici 110 days

2 Smontaggio apparati elettrici 70 days

3 Smontaggio strutture di supporto e carpenteria 90 days

4 Rimozione delle fondazioni e sfilaggio dei cavidotti 150 days

5 Demolizione dei manufatti in cls e dei cabinati 90 days

6 Smantellamento della viabilità interna e smaltimento 90 days

7 Rimodellamento e posa di terreno da coltivo 60 days

8 Piantumazione di arbusti e semina di erbacee per inerbimento del suolo 60 days
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