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Cronoprogramma realizzazione

ID Task |Task Name Duration Qtr 4, 2025 Qtr 1, 2026 Qtr2, 2026 Qtr 3, 2026 Qtr 4, 2026
ﬁ Mode Sep ‘ Oct Nov l Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 FH - Istallazione del cantiere 7 days l
2 - Attivita di tracciamento 7 days l
3 - Preparazione Aree 25 days
4 m,  Posain opera di recinzione 20 days E’
5 m  Allestimento viabilita di impianto 35 days
6 m  Infissione pali tracker monoassiali 90 days
7 m  Completamento strutture 90 days L[
8 B Assemblaggio moduli fotovoltaici 150 days
9 B, Esecuzione collegamentiin BT DC e AC 150 days
10 - Installazione inverter e cabine elettriche 30 days ﬁ
11 - Realizzazione della dsitribuzione elettrica a 36kV interna 90 days
12 B, Assemblaggio dei componenti elettrici 120 days N
13 B, Realizzazione collegamento 36kV Impianto-SE RTN "Larino" 30 days
14 B, Realizzazione opere civili impianto di rete per la connessione 15 days l
15 - Istallazione dei componenti elettromeccanici 30 days l
T - Montaggi Elettromeccanici 30 days L}
17 m  Posain opera di ripristini e opere di mitigazione 50 days p 4
18 ®,  Impianto di videosorveglianza 60 days - l
19 - Collaudo funzionale 10 days l
20 - Smobilizzo del cantiere 7 days j
21 B Avviamento impianto 1day? 1
Critical Split pnnnnn - ginish-only 1 Baseline Milestone < Manual Summary 1 |Inactive Task
Critical Split grrnnnnmiiininnnet Task Progress Duration-only Milestone L 2 Project Summary [ I Inactive Milestone
Critical Progress Manual Task Baseline ssss——n  SUMMary Progress messssssssssss——-  External Tasks Inactive Summary
Task Start-only C Baseline Split G Summary 1 External Milestone < Deadline 4
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