
Cronoprogramma dei lavori

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
e relative opere di connessione, con potenza nominale di 21,759 

MW e una potenza in immissione di 19,80 MW,
da ubicarsi nei Comuni di Corropoli (TE) e Alba Adriatica (TE).

Nome progetto

Regione Abruzzo
Provincia di Teramo
Comune di Corropoli

PROGETTO DEFINITIVO

"Corropoli"
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Progettazione

Oggetto

Titolo

CORROPOLI SOLAR S.R.L.
Via Caravaggio 125,
65125 - Pescara (PE)

SYNIERGY S.R.L.
Via Clodoveo Bonazzi, 2
40013 - Castel Maggiore (BO)
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 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Sono vietati la riproduzione e l'estrapolazione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte di Syniergy S.r.l.
 ALL RIGHTS RESERVED BY LAW. Reproduction and extrapolation of parts are prohibited without the presence of a written mandate from Syniergy S.r.l
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ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 Istallazione del cantiere 7 days

2 Attività di tracciamento 7 days

3 Preparazione Aree 25 days

4 Posa in opera di recinzione 20 days

5 Allestimento viabilità di impianto 35 days

6 Infissione pali tracker monoassiali 90 days

7 Completamento strutture 90 days

8 Assemblaggio moduli fotovoltaici 150 days

9 Esecuzione collegamenti in BT DC e AC 150 days

10 Installazione inverter e cabine elettriche 30 days

11 Realizzazione della dsitribuzione elettrica a 36kV interna 90 days

12 Assemblaggio dei componenti elettrici 120 days

13 Realizzazione collegamento 36kV Impianto-SE RTN "Larino" 30 days

14 Realizzazione opere civili impianto di rete per la connessione 15 days

15 Istallazione dei componenti elettromeccanici 30 days

16 Montaggi Elettromeccanici 30 days

17 Posa in opera di ripristini e opere di mitigazione 50 days

18 Impianto di videosorveglianza 60 days

19 Collaudo funzionale 10 days

20 Smobilizzo del cantiere 7 days

21 Avviamento impianto 1 day?
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