
PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027  
SCHEDA PROGETTO 40 

SGP - BDU-  Banca Dati Unitaria   
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022 

 

Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)” 
 

Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore 
 

1  -  DATI IDENTIFICATIVI 

 

Codice Progetto:  CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE     VERSIONE  

08/2022  
C.U.P.: E87H21003780001  

 

Titolo Progetto:  “Rifacimento pavimentazione stradale Via Salita Castello e Via San Francesco” 

 
Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI 

Tipo Progetto: LAVORI 

 
Localizzazione:    

 
 Regione Provincia Comune  
 Abruzzo CH Comune di Gissi  
 

Coordinate di georeferenziazione: 

     Latitudine     Longitudine     
   Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi   

      42 01 19.0 14 32 46.1         
  
Responsabile Progetto: Geom. Maurizio D’Ercole - tel. 0873-93412  

 
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo  

COMUNE DI Gissi Avv. Agostino Chieffo 
L.go La Porta 14 – 66052 Gissi (CH) 
PEC comune.gissi@legalmail.it;  

   
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo  
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore – DPC032 Portici San Berardino – L’AQUILA  
     

Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo  

COMUNE DI Gissi RUP Geom. Maurizio D’Ercole 
L.go La Porta 14 – 66052 Gissi (CH) 
PEC comune.gissi@legalmail.it;  

 
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo  
   

 

Stato Progetto:  

 

Criticità Finanziaria:  

 
Note: 

 

 
 

 

 

  

2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 



 

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 1. Progettazione Definitiva     

  

B. Iter Procedurale:   

 Attività Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note 

  N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva   

 Studio di fattibilità S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Preliminare S 
  
  

  
  

                               

 Progettazione Definitiva S  08/08/2020  04/09/2020 Comune di Gissi  
Direttamente sviluppato in uno il livello definitivo / 

esecutivo approvato con DGC n. 57 del 04.09.2020. 

 Progettazione Esecutiva S ________ 08/08/2020 ________ 17/03/2022   
Il progetto esecutivo revisionato è stato approvato con 

DGC N. 25 del 17.03.2022. 

 Esecuzione Lavori S ________ 27/09/2022 25/01/2023 ________                             

 Collaudo S 26/01/2023 ________ 24/03/2023 ________                             

 Chiusura Intervento S 25/03/2023 ________ 31/05/2023 ________                             

 Funzionalità S 01/06/2023 ________ 31/12/2024 ________     

 

 Altre Attività  

   

Cronoprogramma  ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE 

 
Descrizione attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

                                                                               

 1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
              

                                                          
  

                                                                             

 
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

              
                                                          

  

                                                                             

 
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

              

                                                          

Fase espletata con sviluppo in uno di 
livello definitivo esecutivo approvato 

con DGC n. 57 del 04.09.20. 

                                                                            
 

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
              

                                                          

Fase espletata con approvazione 
progetto esecutivo revisionato DGC n. 

25 del 17.03.2022. 

                                                                            
 

5 PROCEDURE DI GARE 
              

                                                          

Fase espletata affidamento lavori Det. 
N. 

70 in data 23/05/2022. 

                                                                             

 6 ESECUZIONE LAVORI 
              

                                                          
  

                                                                             

 7 COLLAUDO               
                                                          

  

                                                                             

 8 CHIUSURA INTERVENTO                                                                          

                                                                             

 9 FUNZIONALITA'               
                                                          

  

                                                                             

 

 



C. Sospensione Lavori:  

 Motivo Data Inizio Data Fine 
 

   Prevista Effettiva 
 

      

 

D. Procedura di Aggiudicazione:  

 Gara Attività Data Prevista Data Effettiva 
Soggetto 

Competente 
Note 

 
CIG 
ZE9329D82B 

Affidamento Incarico 

professionale 
                                     23.08.2021  Det. N. 130 del 23.08.2021 affidamento incarico prof.le Arch. Sabrina Albanese 

 
CIG 9209674F65 Affidamento Lavori     23.05.2022  Det. N. 70 del 23.05.2022 Affidamento Lavori Impresa D’Amellio Costruzioni Srl  
        

3  -  PIANO ECONOMICO 

    
      

Costo Complessivo 
(Euro): 

€ 150.000,00   

                           

  Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)                  

  2022  _____0,00___ 53.211,78 ___53.211,78_                  

 2023 _0,00_______ 151.765,19 ___151.765,19                 

 2024 _0,00_______ _____0,00___ ___0,00_____                 

 

Avanzamento Spese (%): 
 
  

  

      

4  -  PIANO FINANZIARIO 

                                                               

Totale Finanziamento  (Euro): € 204.976,97  
 

     
 

 Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento 
 

 2022 Stato FSC 21-27  Delibera CIPESS 79/2021  - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00 
 

 2022 Cofinanziamento  Bilancio comune – DGC N. 57 del 04.09.2020 e DGC n. 25 del 17.03.2022   
104.976,97  

 2022 Cofinanziamento  Altre fonti: _______________  
____________  

   

5  -  AVANZAMENTO CONTABILE 

 
A. Impegni Contrattualizzati 
23.08.21 Incarico prof.le Det. 130/2021  

Importo Totale (Euro): 
€     7.830,76 

185.203,33  NOTE- Inserire i dati solo ove ricorre, nel caso di progetto già avviato 
 

23.05.22 Appalto lavori Det. 70/2022                  € 177.372,57 

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): ___0,00  

 
     

     

C. Economie  Importo Totale (Euro):  

   

Fonte:  Importo (Euro):   Note:    
 



      

      

6  -  AVANZAMENTO FISICO 

 

A. Avanzamento Lavori:  
 

Data Sal: Importo (Euro): Note: 

   

   

   

 
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:  
 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

C. Indicatori Occupazionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  
  0,00    

 

 

D. Indicatori Opzionali: 

 Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito  

 

E. Indicatori di Programma: 

    

 Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito 
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