

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

39

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: I39J20001790006

Titolo Progetto: “Lavori di valorizzazione e recupero di spazi pubblici nel centro storico”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

CH

Comune

Comune di Fresagrandinaria

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	58	32	14	39	49

Responsabile Progetto: Arch. Dino Tiziano Cilli - tel. 0873-321136

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Legale rappresentante

LINO GIANGIACOMO

Indirizzo

PIAZZALE MUNICIPIO, n.1 PEC comunefresagrandinaria@legalmail.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Responsabile

RUP Arch. DINO TIZIANO CILLI

Indirizzo

PIAZZALE MUNICIPIO, n.1 PEC comunefresagrandinaria@legalmail.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S		28/08/2020		07/09/2020		Determina di affidamento servizi tecnici n° 42 del 28/08/2020.
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		28/08/2023			
Collaudo	S	04/09/2023		15/09/2023			
Chiusura Intervento	S	02/10/2023		09/10/2023			
Funzionalità	S	16/09/2023		18/09/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine			
		Prevista	Effettiva		
D. Procedura di Aggiudicazione:					
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3 - PIANO ECONOMICO					
Costo Complessivo (Euro):    € 99.900,00					
Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)		
2022	_____	_____	_____		
2023	_____	99.900,00	99.900,00		
2024	_____	_____	_____		
Avanzamento Spese (%):					
4 - PIANO FINANZIARIO					
Totale Finanziamento (Euro):    € 99.900,00					
Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento			Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022			84.915,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – DGM n. 56 del 07.09.2020			14.985,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____			_____
5 - AVANZAMENTO CONTABILE					
A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	4.440,80		
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	_____		
C. Economie		Importo Totale (Euro):			
Fonte:	Importo (Euro):			Note:	
6 - AVANZAMENTO FISICO					
A. Avanzamento Lavori:					
Data Sal:	Importo (Euro):	Note:			

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito