PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 21
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.UP.: F49318000390005
Titolo Progetto: “Sistemazione di piazza S. Lidano in Pero dei Santi”
Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo AQ Comune di Civita D'Antino
Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 _ 87 91 13 45 36

Responsabile Progetto: Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo - tel. 0863-978122
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Civita D'Antino

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Civita D'Antino

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

__Dott.ssa Sara Cicchinelli

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo

Responsabile

__Via Genova n.4

Indirizzo

PEC info@pec.comune.civitadantino.aq.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Via Genova n.4

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PEC info@pec.comune.civitadantino.aq.it;

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 15/03/2018 15/03/2018 DGC n° 21 del 15/03/2018.
Progettazione Esecutiva S 15/03/2018 15/03/2018 DGC n° 21 del 15/03/2018.
Esecuzione Lavori S 01/10/2023 30/04/2024
Collaudo S 01/05/2024 30/09/2024
Chiusura Intervento S 01/10/2024 31/12/2024
Funzionalita S 01/01/2025 31/01/2025
Altre Attivita 6500
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 2 3.4 5 6.7 89 10 11 12 3 04 5 6 7 10 11 12 5 6 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Si rende necessario procedere alla
a PROGETTAZIONE ESECUTIVA revisione del Progetto Esecut_lvo a
causa del notevole aumento dei prezzi
unitari dei materiali da costruzione.
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9 FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022

2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 fi [ Bilanci —G.C.n.21dell 21
0 Cofinanziamento ilancio comune — G.C. n del 15/03/218 _ 6.500,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti: _106.500,00
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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