

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

25

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 –DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: C71B20000960009

Titolo Progetto: “Recupero, adeguamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel centro storico”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di Collecervino

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	45	92	14	01	57

Responsabile Progetto: Geom. Vincenzo Chiavetta - tel. 085-8205101

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Collecervino

Legale rappresentante

PAOLO D'AMICO

Indirizzo

PEC protocollo.collecervino@raccomandata.eu;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Collecervino

Responsabile

RUP Geom. Vincenzo Chiavetta

Indirizzo

PEC protocollo.collecervino@raccomandata.eu;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		23/02/2018		13/03/2018		
Progettazione Esecutiva	S	01/10/2022	_____	30/11/2022	_____		
Gara d'Appalto	S	01/12/2022	_____	28/02/2023	_____		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023	_____	30/06/2023	_____		
Collaudo	S	01/07/2023	_____	31/08/2023	_____		
Chiusura Intervento	S	01/09/2023	_____	30/09/2023	_____		
Funzionalità	S	01/10/2023	_____	31/10/2023	_____		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					
5	GARA D'APPALTO																																					
6	ESECUZIONE LAVORI																																					
7	COLLAUDO																																					
8	CHIUSURA INTERVENTO																																					
9	FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

[illegible]

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 120.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	70.000,00	70.000,00
2023	_____	50.000,00	50.000,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 120.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – delibera di C.C. n. 23 del 04/08/2022, previsione sul cap. 2834/97 del bilancio c.e.	20.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:				
B. Indicatori di Realizzazione Fisica:						
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
		0,00				
C. Indicatori Occupazionali:						
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
		0,00				
D. Indicatori Opzionali:						
Descrizione indicatore (U.M.)		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	
E. Indicatori di Programma:						
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma		Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	