Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

157H21004950001

“Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione, e potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti nel centro storico di Dogliola”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Dogliola
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 56 29,5 14 38 11,2
geom. Marco Picirilli - tel. 0873-956147
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Dogliola

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Dogliola

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Rag. Giovanni GIAMMICHELE - Sindaco p.t.

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP geom. Marco Picirilli

Responsabile

SCHEDA PROGETTO 32
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

P.zza San Rocco 31 — 66050 Dogliola (CH) — Email comune.dogliola@gmail.com
PEC comunedogliola@legalmail.it

Indirizzo

Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

P.zza San Rocco 31 — 66050 Dogliola (CH) — Email comune.dogliola@gmail.com
PEC comunedogliola@legalmail.it

Indirizzo



2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 27.08.2020 05.09.2020 Sviluppata direttamente progettazione esecutiva.
Progettazione Esecutiva S 27082020 05.09.2020 Comune di Dogliola DGC 26 del 05/09/20, salvo revisione.
Esecuzione Lavori S 01/04/2023 31/10/2023
Collaudo s 02/11/2023 31/12/2023
Chiusura Intervento s 02/01/2024  28/02/2024
Funzionalita S 01/03/2024 31/12/2024
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 1 2 345 6 7 8 9 10 11 12:1 2 3 i 4 5 6 7 i8 9 10 111212 3 4 i5 6 7 8 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE —
6 ESECUZIONE LAVORI .
7 COLLAUDO -
8 CHIUSURA INTERVENTO
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.515,20

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 0,00 0,00
2023 79.612,16 79.612,16
2024 19.903,04 19.903,04

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.515,20

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — DGC N. 26 del 05.09.20
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro): Note:

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

89.460,00

10.055,20



6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.) Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma Valore Obiettivo Valore Attuale Valore Concluso Valore Conseguito
ANDREA
REGIONE LIBERATORE
ABRUZZO DIRIGENTE REGIONE

ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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