Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

E41B20001070002

“Intervento riqualificazione di Via Panoramica e realizzazione di parcheggi ed area a verde attrezzata”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Canosa Sannita
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 17 445 14 18 _ 059
geom. Stefano Aggei - tel. 0871-93212
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Canosa Sannita

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Canosa Sannita

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Lorenzo Di Sario

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP geom. Stefano Aggei

Responsabile

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 12
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

Via V. Emanuele 32 Canosa Sannita PEC comunecanosa@ pec.comunecanosasannita.it;

Via V. Emanuele 32 Canosa Sannita PEC comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 03/09/2020 07/09/2020
Progettazione Esecutiva S 07/09/2020 ~ 01/02/2023
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 30/07/2023
Collaudo S 30/07/2023 30/08/2023
Chiusura Intervento S 30/07/2023 30/08/2023
Funzionalita S 30/08/2023 30/08/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6.7 8:9 10 11 12 3 04 5 6 7 10 11 12 6 7 9 10 11 12
1 STUDIO DI FATTIBILITA'
2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
La progettazione esecutiva era gia
stata eseguita ma il progetto dovra
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA essere riaggiornato con i prezziari
nuovi, come imposto dalle normative
attuali.
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7) COLLAUDO _
8 CHIUSURA INTERVENTO —
9| FUNZIONALITA' .




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 99.995,00

Anno Realizzato (Euro)
2022 0,00
2023 0,00
2024 0,00

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 99.995,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
0,00 0,00

_99.99500 ~99.99500
0,00 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune - 0,00

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro): 0,00

Importo Totale (Euro): 0,00

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

99.995,00

0,00



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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